



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #10

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.0.0**

Data della riunione: **2026-04-21**

Data ultima modifica: **2026-04-23**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-04-23	Francesco Marcon	Roberto M. Doroftei	Approvazione per ingresso in baseline _G RTB _G .
0.1.0	2026-04-23	Francesco Marcon	Roberto M. Doroftei	Aggiunti pedici G.
0.0.0	2026-04-23	Francesco Marcon	Roberto M. Doroftei	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint _G review e retrospective	3
3.2	Messa in pari sulla stesure dell'AdR e del PdP	4
3.3	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-04-21
- **Orario di inizio:** 13:30
- **Orario di fine:** 14:45
- **Responsabile_G:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective
2. Messa in pari sulla stesure dell'AdR e del PdP
3. Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task_G e ruoli

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint_G review e retrospective

Il gruppo si è confrontato sull'andamento dello sprint appena terminato. Sono state segnalate delle criticità su un'aggiunta effettuata al documento di Analisi dei Requisiti, specificando che,

l'aggiunta di uno Use Case non previsto, comporta una modifica di tutti gli indici degli Use Case successivi. Questo, durante lo sprint, ha causato un leggero aumento dei tempi previsti, in quanto, il ruolo di Analista, ha dovuto non solo aggiornare tutti gli indici a cascata (dopo l'aggiunta dello Use Case di "Eliminazione di Nota"), ma anche ricreare tutti i diagrammi per aggiornare gli indici di riferimento al loro interno. A questo proposito, è stata assunta la decisione di mantenere una copia di tutti i diagrammi sul software Lucid Spark, così che, in caso debbano essere aggiunti ulteriori Use Case in futuro, anche i diagrammi possano essere facilmente e rapidamente modificati, senza essere ricreati da zero.

La stesura del Piano di Progetto ha richiesto più tempo del previsto, 5 ore totali, quando ne erano state previste 2. Questo ha fatto sì che il gruppo si interrogasse sul reale dispendio di tempo previsto dal documento del Piano di Progetto, ma ne è emerso che il tempo così prolungato è stato necessario per definire più specificatamente le sezioni del documento, e infine per predisporre un template da utilizzare per la futura stesura delle sezioni ripetitive che ad ogni sprint devono essere compilate.

3.2 Messa in pari sulla stesure dell'AdR e del PdP

Durante la riunione il gruppo ha effettuato un allineamento sullo stato di avanzamento dell'Analisi dei Requisiti_G (AdR) e del Piano di Progetto (PdP), con l'obiettivo di garantire una visione condivisa del lavoro svolto e delle attività da proseguire nello sprint successivo. È emersa la necessità di chiarire la suddivisione delle responsabilità, soprattutto per documenti estesi come l'AdR, che richiedono un confronto collettivo prima della ripartizione delle sezioni. Il team ha inoltre discusso l'importanza di mantenere aggiornati i documenti in modo coerente, definendo convenzioni comuni e assicurando che ogni membro comprenda lo stato attuale dei contenuti. L'allineamento ha permesso di chiarire dubbi, uniformare l'approccio redazionale e stabilire le priorità per la prosecuzione coordinata dei due documenti.

Oltre alle criticità descritte al paragrafo precedente, la stesura di AdR (Analisi dei Requisiti) e PdP (Piano di Progetto) è terminata con tutte le aggiunte previste dagli scorsi task. La divisione del lavoro tra più membri del gruppo, tramite sezioni del documento, ha permesso una stesura efficace di entrambi i documenti.

3.3 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli

Lo sprint è stato definito con durata dal 21 al 28 aprile 2026. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Francesco Marcon), Amministratore (Sofia De Blasi), Verificatore (Roberto M. Doroftei), Analisti (Filippo Idiometri, Armando Moda Scarati, Anton R. Rupi).

Come nello sprint precedente, i ruoli di Programmatore e Progettista non sono ancora necessari, si è infatti deciso di dedicare 3 membri del gruppo al ruolo di Analista, più specificatamente Armando e Ricardo continueranno la stesura dell'Analisi dei Requisiti, in particolare della terza macroarea, con anche gli Use Cases 15 e 19 (opzionali) per i quali sarà avviata una comunicazione via mail, con la proponente Zucchetti, per richiedere ulteriori chiarimenti; mentre Filippo continua la stesura del Piano di Progetto, inserendo il nuovo sprint.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-1.1	Svolgere sprint review e sprint retrospective il martedì prima dello sprint planning _G .
VI-1.2	Definire una definition of done standard con checklist e workflow GitHub unificato.
VI-1.3	Sospendere la macroarea 1 dell'ADR in attesa di riscontro aziendale e procedere con la macroarea 2.
VI-1.4	Inviare una mail all'azienda per chiarimenti su requisiti minimi, opzionali e funzionalità dell'editor.
VI-1.5	Confermare la scadenza domenica sera per le pull request _G e mantenere aggiornamenti costanti via WhatsApp _G .

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
#116	VI-1.5		Redigere e completare il verbale interno della riunione del 14/04/2026.	Roberto M. Do-roftei	2026-04-19
#115	VI-1.4		Preparare e inviare la mail all'azienda per chiarimenti sui requisiti dell'editor.	Armando Moda Scarati	2026-04-19
#113	VI-1.3		Proseguire la stesura dell'AdR lavorando sulla macroarea 2.	Filippo Idiometri / Francesco Marcon	2026-04-19
#112	VI-1.2		Aggiornare il PdP con DoD, milestone _G e struttura sprint.	Sofia De Blasi	2026-04-19

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-04-21
- **Ora:** 14.30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione e verifica dei task del primo e secondo sprint;
 - Allineamento con gli aggiornamenti del referente aziendale;
 - avanzamento del Piano di Progetto;
 - avanzamento dell'Analisi dei Requisiti;
 - pianificazione del terzo sprint e assegnazione dei ruoli.