



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #24

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-07-28**

Data ultima modifica: **2026-07-29**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Aggiornamenti documentali e CI/CD	3
3.3	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli	3
4	Decisioni Prese	3
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-07-28
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:00
- **Responsabile_G:** Roberto Mariano Doroftei
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Definizione dell'architettura complessiva.
2. Discussione delle nuove convenzioni.
3. Strategia di test per strato e definizione della soglia di coverage (80%).
4. Aggiornamento della documentazione.
5. Realizzazione dei diagrammi UML dei componenti.
6. Comunicazione a Zucchetti per richiesta preferenza architettura backend (layer vs esagonale).

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Nella retrospective è emerso un rallentamento generale dovuto allo studio individuale necessario per allinearsi tecnicamente prima di avviare le attività principali della Product Baseline_G. Il gruppo ha evidenziato che tale fase di approfondimento è indispensabile per evitare errori architetturali e garantire una progettazione coerente e sostenibile.

3.2 Aggiornamenti documentali e CI/CD

Il team ha discusso le nuove convenzioni da integrare nelle Norme di Progetto_G, tra cui naming, struttura dei package, politiche di branching, criteri di DoD e PR policy. È stato inoltre definito l'insieme dei framework di test e degli strumenti di linting/formatting da adottare:

- Backend: pytest; analisi statica con ruff (da valutare).
- Frontend: vitest; analisi statica con eslint + prettier (da valutare).

Sono stati inoltre analizzati gli aggiornamenti necessari al PdP_G (consuntivo sprint, rischi, DoD) e al PdQ_G (parte architetturale e consuntivo, con integrazione dei nuovi requisiti non funzionali). Sul fronte CI/CD_G, è stata confermata la necessità di definire una strategia di test per strato, stabilire una soglia di coverage pari all'80% e completare il setup dell'analisi statica. È stata inoltre discussa la revisione della pipeline CI e della configurazione Docker_G.

3.3 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli

Il team ha stabilito la seguente distribuzione delle attività per lo sprint:

- **Amministratore 1 (Armando):** aggiornamento delle Norme di Progetto con le nuove convenzioni (naming, package, DI, branching, PR policy, DoD) e integrazione dei diagrammi UML tramite StarUML, invio email a Zucchetti per chiarimenti sull'architettura backend.
- **Amministratore 2 (Filippo):** aggiornamento del PdP con il consuntivo dello sprint, revisione del DoD e analisi dei rischi — 60 min; aggiornamento del PdQ con la parte architetturale e il consuntivo.
- **Programmatore (Francesco):** definizione della struttura della repository (cartelle frontend/backend e package previsti), attivazione della pipeline CI e revisione Docker.
- **Progettista (Sofia):** realizzazione dei diagrammi UML dei componenti AI Domain e Frontend Core, con definizione delle firme delle interfacce.
- **Responsabile (Roberto):** redazione del verbale interno — 60 min; invio del DdB via email.
- **Verificatore (Ricardo):**

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-24.1	Conferma dell'allineamento dei documenti AdR e NdP, con integrazione dei nuovi requisiti non funzionali e correzioni post-RTB _G . Individuati i requisiti relativi alla CI _G .
VI-24.2	Definizione dell'architettura complessiva: frontend MVC pull; backend a layer con richiesta all'azienda di preferenza tra layer ed esagonale per garantire indipendenza dalle tecnologie.
VI-24.3	Introduzione delle nuove convenzioni nelle NdP _G : naming, struttura dei package, DI, branching, PR policy, DoD, e integrazione dei diagrammi UML tramite StarUML.
VI-24.4	Scelta dei framework di test e degli strumenti di linting/formatting: backend con pytest e ruff; frontend con vitest, eslint e prettier e Definizione della strategia di test per strato e fissazione della soglia di coverage all'80%.
VI-24.5	Aggiornamento del PdP _G (consuntivo sprint, DoD, rischi) e del PdQ _G (parte architetturale e consuntivo con nuovi requisiti non funzionali).
VI-24.6	Definizione della struttura della repository
VI-24.7	Realizzazione dei diagrammi UML dei componenti AI Domain e Frontend Core, con definizione delle firme delle interfacce necessarie.
VI-24.8	Invio email a Zucchetti per chiarimenti sulla preferenza architetturale backend (layer vs esagonale), con evidenza dei vantaggi e del livello di indipendenza dalle tecnologie.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#324</u>	VI-24.3	Aggiornamento delle Norme di Progetto con nuove convenzioni (naming, package, DI, branching, PR policy, DoD) e integrazione diagrammi UML tramite StarUML	Armando M. Sca-rati	2026-08-04
<u>#325</u>	VI-24.5	Aggiornamento del Piano di Progetto con consuntivo sprint, revisione DoD e analisi dei rischi	Filippo Idiometri	2026-08-04
<u>#326</u>	VI-24.6	Definizione della struttura della repository, package previsti, pipeline CI attiva, revisione Docker	Francesco Marcon	2026-08-04

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#327</u>	VI-24.5	Aggiornamento del Piano di Qualifica con parte architettuale e consuntivo, inclusione dei nuovi requisiti non funzionali	Filippo Idiometri	2026-08-04
<u>#328</u>	VI-24.7	Realizzazione dei diagrammi UML dei componenti AI Domain e Frontend Core, con definizione delle firme delle interfacce necessarie	Sofia De Blasi	2026-08-04
<u>#329</u>	VI-24.8	Invio email a Zucchetti per chiarimenti sulla preferenza architettuale backend (layer vs esagonale) e vantaggi in termini di indipendenza tecnologica	Armando M. Scarrati	2026-08-04
<u>#330</u>	VI-24.1	Stesura del Verbale Interno con riepilogo delle decisioni e aggiornamento documentale	Roberto Mariano Doroftei	2026-07-28
<u>#331</u>	VI-24.1	Stesura del Diario di Bordo	Roberto Mariano Doroftei	2026-07-31

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-08-04
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Analisi dell'elenco delle decisioni architetture redatto e successiva approvazione.
 - Aggiornamento ultimi dettagli della progettazione delle classi.
 - Pianificazione del prossimo sprint e assegnazione dei ruoli.