



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Verbale di Riunione

Riunione Interna #17

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** [synergounit.20@gmail.com](mailto:synergounit.20@gmail.com)

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-09**

Data ultima modifica: **2026-06-09**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                         | Verificatore       | Descrizione                                |
|----------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1.0.0    | 2026-06-09 | Responsabile: Francesco Marcon |                    | Approvazione per ingresso in baseline RTB. |
| 0.0.0    | 2026-06-09 | Marcon Francesco               | Armando M. Scarati | Prima stesura del documento.               |

## Indice

|          |                                                                                                |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni Generali</b>                                                                   | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ordine del Giorno</b>                                                                       | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Resoconto della Riunione</b>                                                                | <b>4</b> |
| 3.1      | Sprint review <sub>G</sub> , retrospective dello sprint 9 e allineamento documentale . . . . . | 4        |
| 3.2      | Pianificazione dello sprint 10 e preparazione RTB . . . . .                                    | 4        |
| <b>4</b> | <b>Decisioni Prese</b>                                                                         | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Azioni da Svolgere (To-Do)</b>                                                              | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Prossima Riunione</b>                                                                       | <b>5</b> |

## 1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord<sub>G</sub>
- **Data:** 2026-06-09
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:40
- **Responsabile<sub>G</sub>:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Francesco Marcon

### Partecipanti presenti:

| Nome e Cognome           | Matricola |
|--------------------------|-----------|
| Sofia De Blasi           | 2111014   |
| Roberto Mariano Doroftei | 2111031   |
| Filippo Idiometri        | 2035617   |
| Francesco Marcon         | 2110990   |
| Armando Moda Scarati     | 2082864   |
| Anton Ricardo Rupì       | 2054304   |

### Partecipanti assenti:

| Nome e Cognome | Matricola |
|----------------|-----------|
| Nessuno        | -         |

## 2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint<sub>G</sub> review e retrospective dello sprint 9,
2. Controllo dello stato di avanzamento e compatibilità di frontend<sub>G</sub> e backend<sub>G</sub>,
3. Organizzazione delle presentazioni RTB<sub>G</sub> (generale e tecnologica) e pianificazione delle prove,
4. Gestione dei rilasci del Proof of Concept<sub>G</sub> (PoC<sub>G</sub>), lettere di presentazione e aggiornamento sito web,
5. Pianificazione dello sprint 10 ed allocazione delle task<sub>G</sub> e dei ruoli.

## 3 Resoconto della Riunione

### 3.1 Sprint review<sub>G</sub>, retrospective dello sprint 9 e allineamento documentale

Durante la retrospective, il gruppo ha analizzato il ritardo di allineamento accumulato tra backend e frontend, causato dal tempo di attesa necessario per ricevere le chiavi API<sub>G</sub> da parte dell'azienda proponente. In fase di sprint review, si è constatato che il Piano di Progetto<sub>G</sub> (PdP) per lo sprint 9 è formalmente concluso. Per quanto riguarda il Piano di Qualifica<sub>G</sub> (PdQ), è stata evidenziata la necessità di eliminare alcuni refusi testuali; è stato inoltre stabilito che d'ora in avanti i grafici dovranno essere costantemente aggiornati e, qualora si presentino problematiche importanti, andranno integrate e dettagliate le relative descrizioni. Dal punto di vista dello sviluppo del codice, sia il frontend che il backend risultano funzionanti, evidenziando un unico problema di compatibilità specifico durante l'utilizzo del browser Brave. Infine, il gruppo ha convenuto sull'importanza di avviare un controllo globale e incrociato su tutta la documentazione, finalizzato alla correzione di errori ortografici, alla verifica della coerenza dei contenuti tra i diversi file e al completamento dei changelog.

### 3.2 Pianificazione dello sprint 10 e preparazione RTB

Il gruppo ha avviato la pianificazione dello Sprint 10. Una parte consistente della discussione è stata dedicata all'organizzazione della presentazione generale per l'RTB e alla preparazione della presentazione specifica sulle tecnologie. I membri del team hanno concordato di dividersi i rispettivi argomenti. A livello operativo, sono state definite le attività di aggiornamento del sito web con l'inclusione del pacchetto compresso del Proof of Concept nel percorso `/poc/proof_of_concept.zip`. Parallelamente, verranno portate avanti la stesura della lettera di presentazione<sub>G</sub>, la compilazione del diario di bordo<sub>G</sub>, la rendicontazione finale delle ore effettive e l'avanzamento dei diagrammi e delle dashboard di PdP e PdQ per il nuovo sprint. Per lo sprint 9, i ruoli e i compiti sono stati così distribuiti: Francesco Marcon opererà come Responsabile; Sofia De Blasi sarà impegnata come Progettista<sub>G</sub> sulle slide tecnologiche; Anton Ricardo Rupi e Roberto Mariano Doroftei gestiranno la documentazione e la presentazione RTB in qualità di Amministratori; Filippo Idiometri curerà la manutenzione del sito web come Amministratore<sub>G</sub>; infine, Armando Moda Scarati ricoprirà il ruolo di Verificatore<sub>G</sub>.

## 4 Decisioni Prese

| Codice  | Decisione                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI-17.1 | Approvazione del Piano di Progetto per lo sprint 9.                                                               |
| VI-17.2 | Suddivisione delle tematiche per le presentazioni RTB, con successivo fissaggio di una data di prova collettiva.  |
| VI-17.3 | Approvazione del caricamento del file <code>proof_of_concept.zip</code> e contestuale aggiornamento del sito web. |
| VI-17.4 | Redazione e finalizzazione della lettera di presentazione e del diario di bordo per la data del 12-06.            |

## 5 Azioni da Svolgere (To-Do)

| Codice      | Rif. Decisione | Descrizione Task                                                            | Assegnatario        | Scadenza   |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <u>#226</u> | VI-17.3        | Aggiornamento del sito web e inserimento del file /poc/proof_of_concept.zip | Filippo Idiometri   | 2026-06-16 |
| <u>#219</u> | VI-17.2        | Creazione della presentazione RTB relativa alle tecnologie                  | Sofia De Blasi      | 2026-06-16 |
| <u>#220</u> | VI-17.2        | Creazione della presentazione RTB generale                                  | Roberto M. Doroftei | 2026-06-16 |
| <u>#221</u> | VI-17.4        | Stesura della lettera di presentazione del PoC                              | Francesco Marcon    | 2026-06-16 |
| <u>#222</u> | VI-17.4        | Stesura del diario di bordo                                                 | Francesco Marcon    | 2026-06-12 |
| <u>#225</u> | -              | Stesura del verbale interno della riunione odierna                          | Francesco Marcon    | 2026-06-16 |

## 6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-16
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare<sub>G</sub>:**
  - Revisione<sub>G</sub> e verifica dei task del nono sprint;
  - Simulazione e prove generali discorsive per le presentazioni RTB;
  - Controllo finale della documentazione e approvazione della lettera di presentazione.