



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #27

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-08-18**

Data ultima modifica: **2026-08-20**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review e retrospective	3
3.2	Aggiornamento specifica tecnica e revisione ADR	3
3.3	Completamento del manuale utente e aggiornamento glossario	3
3.4	Sviluppo test, misurazioni PdQ e verifica funzionalità	3
3.5	Aggiornamento documenti: PdP, PdQ e Norme di Progetto	3
3.6	Verbali e Diario di Bordo	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-08-18
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:40
- **Responsabile:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective.
2. Revisione_G e test del funzionamento dell'MVP_G.
3. Aggiornamento della specifica tecnica e revisione delle ADR.
4. Completamento del manuale utente e aggiornamento del glossario.
5. Sviluppo test di integrazione, test di sistema e misurazioni per il PdQ.
6. Aggiornamento dei documenti di progetto: PdP, PdQ e Norme di Progetto_G.
7. Redazione del verbale interno, verbale esterno e Diario di Bordo_G.
8. Assegnazione dei nuovi ruoli e pianificazione delle attività per il prossimo sprint.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review e retrospective

Il gruppo ha revisionato e testato accuratamente l'MVP (Minimum Viable Product_G), verificandone il corretto funzionamento complessivo.

Durante la retrospective è emersa una forte dipendenza da un sistema esterno (GitHub). Tuttavia, grazie alla prassi consolidata di gestire le Pull Request_G in maniera incrementale lungo tutto lo sprint, la dipendenza non ha comportato ritardi significativi, se non minimi rallentamenti nell'integrazione delle ultime modifiche.

3.2 Aggiornamento specifica tecnica e revisione ADR

È emersa la necessità di procedere all'aggiornamento della specifica tecnica e alla revisione dell'Analidi Dei Requisiti (ADR) per garantire il pieno allineamento con le scelte implementative effettuate.

3.3 Completamento del manuale utente e aggiornamento glossario

Si è stabilito di completare la stesura del manuale utente. Parallelamente alla stesura, si provvederà all'aggiornamento e all'integrazione del glossario di progetto.

3.4 Sviluppo test, misurazioni PdQ e verifica funzionalità

Per quanto riguarda l'avanzamento software e di qualità, si è deciso di completare lo sviluppo dei test di integrazione e di sistema. Verranno inoltre eseguite le relative misurazioni per il PdQ e verranno effettuate verifiche sul comportamento del sistema in scenari di utilizzo reale con dati complessi (es. tabelle colme di dati).

3.5 Aggiornamento documenti: PdP, PdQ e Norme di Progetto

È stato concordato l'aggiornamento dei seguenti documenti normativi e di pianificazione:

- **PdP e PdQ:** Verranno aggiornati con le nuove stime, la rendicontazione delle attività e l'inserimento delle nuove misurazioni di qualità.
- **Norme di Progetto:** Verrà effettuata una revisione complessiva per verificare la perfetta coerenza tra quanto regolamentato e l'MVP effettivo. Nello specifico, si aggiorneranno le convenzioni di naming e la struttura delle cartelle, formalizzando la gestione del codice e della Continuous Integration (CI) associata alle Pull Request verso il branch_G `mainG`.

La nuova procedura operativa per la gestione del codice e la verifica delle PR è definita nei seguenti punti:

1. Lo sviluppatore crea un nuovo branch dedicato a partire dalla propria issue_G.
2. Apre una PR in stato *draft* verso il branch `main`.
3. Prima di ogni push, lo sviluppatore esegue obbligatoriamente la suite dei test in locale.
4. Ad ogni push, la PR in *draft* attiva la pipeline automatica di CI.

5. Al termine dello sviluppo, previa verifica del passaggio dei test in CI (esito verde), lo sviluppatore compila la checklist di verifica e sposta la PR nello stato *ready for review*.
6. Il Verificatore_G approva la PR solo se la pipeline CI riscontra esito positivo. Per tutte le PR riguardanti la codifica è obbligatorio utilizzare il template_G formalizzato nel file `pull_request_template.md`.

3.6 Verbalì e Diario di Bordo

Si è disposta la stesura del verbale interno odierno (VI N. 27), del verbale esterno inerente alle tematiche di deploy, e l'aggiornamento del Diario di Bordo.

La distribuzione del lavoro e dei ruoli per il nuovo sprint è la seguente:

- **Responsabile_G:** Francesco Marcon redigerà il presente verbale interno (VI N. 27), il verbale esterno sul deploy e il Diario di Bordo.
- **Amministratore_G:** Roberto Mariano Doroftei si occuperà dell'aggiornamento del PdP, del PdQ (con inserimento delle nuove misurazioni) e delle Norme di Progetto.
- **Programmatore_G:** Armando Moda Scarati completerà lo sviluppo dei test di integrazione e di sistema, eseguirà le misurazioni per il PdQ e testerà le funzionalità con dati estesi.
- **Progettisti (due flussi):** Anton Ricardo Rupi (Progettista_G 1) si dedicherà all'aggiornamento della specifica tecnica e alla revisione delle ADR. Filippo Idiometri (Progettista 2) si occuperà del completamento del manuale utente e dell'aggiornamento del glossario.
- **Verificatore:** Sofia De Blasi svolgerà le attività di verifica sul codice, sui test e sulla documentazione prodotta.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-27.1	Aggiornare la specifica tecnica e revisionare le ADR.
VI-27.2	Terminare il manuale utente e aggiornare il glossario.
VI-27.3	Completare i test di integrazione/sistema ed effettuare le misurazioni per il PdQ.
VI-27.4	Aggiornare le Norme di Progetto definendo naming, struttura cartelle e la prassi di PR/CI.
VI-27.5	Aggiornare PdP e PdQ includendo le nuove misurazioni.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#377</u>	-	Stesura del verbale interno odierno (VI N. 27)	Francesco Marcon	2026-08-25
<u>#379</u>	-	Stesura del verbale esterno (deploy)	Francesco Marcon	2026-08-25
<u>#378</u>	-	Stesura del Diario di Bordo	Francesco Marcon	2026-08-21
<u>#380</u>	VI-27.1	Aggiornamento specifica tecnica	Anton Rupì	2026-08-25
<u>#381</u>	VI-27.1	Revisione ADR	Anton Rupì	2026-08-25
<u>#382</u>	VI-27.2	Completamento manuale utente	Filippo Idiometri	2026-08-25
<u>#375</u>	VI-27.2	Aggiornamento glossario	Filippo Idiometri	2026-08-25
<u>#383</u>	VI-27.3	Sviluppo test integrazione/sistema e misurazioni PdQ	Armando M. Sca-rati	2026-08-25
<u>#386</u>	VI-27.4	Aggiornamento Norme di Progetto	Roberto M. Doroftei	2026-08-25
<u>#384</u>	VI-27.5	Aggiornamento PdP	Roberto M. Doroftei	2026-08-25
<u>#385</u>	VI-27.5	Aggiornamento PdQ con nuove misurazioni	Roberto M. Doroftei	2026-08-25

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-08-25
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Terminare la revisione della specifica tecnica e la stesura del manuale utente.
 - Verificare l'aggiornamento di PdP, PdQ e Norme di Progetto.
 - Verificare il completamento dei test e delle relative misurazioni.
 - Pianificazione del prossimo sprint e assegnazione dei ruoli.