



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #6

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-03-31**

Data ultima modifica: **2026-03-31**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-31	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione per ingresso in baseline.
0.1.0	2026-03-31	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Stesura finale del verbale.
0.0.0	2026-03-31	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Prima stesura completa del verbale.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto	4
3.1	Gestione chiamata aziendale Zucchetti	4
3.2	Organizzazione inizio progetto e attività RTB	4
3.3	Gestione task e monitoraggio su GitHub Projects	4
3.4	Assegnazione prossimi verbali	4
4	Decisioni	5
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossime Riunioni	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-03-31
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 14:50
- **Responsabile:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Gestione chiamata con l'azienda Zucchetti del 2026-04-01.
2. Suddivisione del lavoro e concentrazione su attività diverse.
3. Pianificazione iniziale del progetto (Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, diagrammi di misurazione, gestione rotazione e sprint).
4. Allineamento per tutti i membri sull'inizio dei casi d'uso (t4 - t5).

3 Resoconto

3.1 Gestione chiamata aziendale Zucchetti

Il gruppo ha discusso su come gestire l'imminente chiamata con l'azienda proponente Zucchetti, prevista per il giorno successivo, definendo i dettagli e i punti chiave da affrontare con il referente.

3.2 Organizzazione inizio progetto e attività RTB

La riunione si è focalizzata sull'organizzazione operativa delle prime fasi del progetto. Si è discusso di iniziare a strutturare i documenti chiave come l'Analisi dei Requisiti e il Piano di Progetto e la gestione della rotazione dei ruoli all'interno degli sprint. È stato inoltre concordato un allineamento generale per tutti i membri del gruppo, con l'obiettivo di mettersi in pari con le attività RTB (casi d'uso t4 e t5) entro venerdì.

3.3 Gestione task e monitoraggio su GitHub Projects

Per garantire un sistema standardizzato e un monitoraggio più efficace delle attività, è stato deciso di adottare la piattaforma GitHub Projects per la gestione di *issue* e *task*, integrando quanto già presente nel file Excel.

3.4 Assegnazione prossimi verbali

Il team ha concordato le assegnazioni per la stesura e la revisione dei prossimi verbali: il verbale dell'attuale riunione interna viene assegnato ad Armando (con Roberto come revisore); il verbale dell'incontro con Zucchetti sarà redatto da Sofia (con Filippo come revisore).

4 Decisioni

Codice	Decisione
VI-6.1	Adozione di GitHub Projects come piattaforma principale per ordinare e monitorare le issue e task del progetto.
VI-6.2	Allineamento generale sulle attività di inizio progetto (RTB, casi d'uso, Piano di Progetto).
VI-6.3	Assegnazione formale dei ruoli per la stesura e revisione dei verbali della riunione odierna e dell'incontro con Zucchetti.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-6.1	VI-6.3	Stesura del verbale interno del 2026-03-31 (Revisore: Roberto).	Armando	2026-04-01
T-6.2	VI-6.3	Stesura verbale esterno incontro Zucchetti del 2026-04-01 (Revisore: Filippo).	Sofia	2026-04-03
T-6.3	VI-6.2	Mettersi in pari con le attività RTB (t4 - t5 e inizio casi d'uso).	Tutti	2026-04-03

6 Prossime Riunioni

Incontro Esterno - Zucchetti

- **Data:** 2026-04-01
- **Ora:** 12:00 - 12:30
- **OdG preliminare:** Incontro esterno con l'azienda Zucchetti per chiedere aumento capienza gruppi.

Riunione Interna #7

- **Data:** 2026-04-03
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare:** Allineamento e verifica dello stato di avanzamento delle attività RTB e dei casi d'uso. In caso di riscontro positivo da parte di Zucchetti circa l'aumento della capienza, si darà inizio alla pianificazione del progetto; in caso contrario, si avvierà la pianificazione per il contatto di un'azienda proponente alternativa.