



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #14

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.1**

Data della riunione: **2026-05-19**

Data ultima modifica: **2026-05-22**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026-05-22	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Correzione errori.
1.0.0	2026-05-20	Responsabile: Anton R. Rupì		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-05-20	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-05-19
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:40
- **Responsabile_G** Anton Ricardo Rupì
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective.
2. Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task_G e ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Il gruppo si è confrontato sull'andamento dello sprint appena concluso. Il lavoro individuale è proceduto linearmente senza riscontrare problemi, ma è necessario sviluppare una visione d'insieme del progetto, garantendo il pieno allineamento di tutto il team su ogni attività. Per

quanto riguarda l'ADR, il documento è ufficialmente terminato e tutti i membri del team dovranno prenderne visione completa; contestualmente, si provvederà a contattare l'azienda per un confronto diretto sulla completezza dei requisiti e sulle scelte tecnologiche adottate. Per quanto concerne il Piano di Qualifica si avvierà uno studio per capire quali metriche siano richieste, distinguendo quelle già in possesso del team per le quali basterà modellare il grafico da quelle mancanti, individuando le modalità per ottenere i necessari dati di qualifica e tecnologici. Infine lo Stato dell'Arte è stata verificato con successo e approvato.

3.2 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli

Lo sprint è stato definito con durata dal 19 maggio al 26 maggio. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Anton Ricardo Rupì), Amministratore (Sofia De Blasi, Filippo Idiometri, Francesco Marcon), Verificatore_G (Roberto Mariano Doroftei), Analisti (Armando Moda Scarati). Gli amministratori si occuperanno di avviare le comunicazioni con l'azienda proponente per un confronto mirato sull'ADR, sulle scelte tecnologiche e sul perimetro del PoC; avranno inoltre il compito di portare avanti la redazione del Piano di Progetto e del Piano di Qualifica. Per quest'ultimo documento, l'attività si concentrerà sull'inserimento dei commenti nelle sezioni pertinenti, sulla verifica della completezza delle azioni correttive e sull'analisi delle metriche necessarie per il cruscotto dell'RTB, distinguendo quelle già disponibili da quelle mancanti. Infine, gli amministratori provvederanno all'aggiornamento delle Norme di Progetto per quanto concerne l'associazione tra ruoli e documenti. L'analista sarà incaricato di ridefinire i Casi d'Uso, spostando UC1 e UC2 (relativi alla creazione e all'eliminazione della nota) all'interno della macroarea 3 come requisiti opzionali; tale modifica comporterà la conseguente rinumerazione di tutti gli UC e l'aggiornamento dei relativi riferimenti in ogni sezione del documento, inclusi i target, le tabelle dei requisiti, le fonti e i riepiloghi. Parallelamente, tutti i membri del team dedicheranno del tempo allo studio approfondito delle tecnologie selezionate per il PoC. Per concludere, il responsabile si occuperà della stesura del diario di bordo settimanale e della redazione del presente verbale interno.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-14.1	Scrivere una mail a Zucchetti per parlare di AdR, tecnologie e PoC
VI-14.2	Studiare le tecnologie scelte per il PoC
VI-14.3	Proseguire il PdQ
VI-14.4	Modificare l'AdR
VI-14.5	Aggiornare le norme di progetto

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#170</u>	VI-14.1	Scrivere email a zucchet- ti con richiesta riunione in cui parlare di adr, con- fronto su tecnologie, sul perimetro del poc	Sofia De Blasi	2026-05-26
<u>#171</u>	-	Verbale interno della riu- nione del 19-05-2026	Anton R. Rupì	2026-05-26
<u>#172</u>	-	Diario di bordo 22-05-2026	Anton R. Rupì	2026-05-22
<u>#173</u>	VI-14.3	Studio e realizzazione automazioni per metriche cruscotto mancanti	Francesco Marcon	2026-05-26
<u>#174</u>	VI-14.3	Stesura metriche cruscotto già esistenti	Filippo Idiometri	2026-05-26
<u>#175</u>	VI-14.4	Sistemare adr spostando UC1 e UC2 e vanno rinu- merati tutti gli uc e i re- lativi riferimenti in tutto il documento	Armando M. Sca- rati	2026-05-26
<u>#176</u>	VI-14.5	Aggiornare norme di pro- getto in merito ad associa- zione ruolo-documento	Sofia De Blasi	2026-05-26
<u>#177</u>	-	Stesura Sprint 6	Sofia De Blasi	2026-05-26
<u>#178</u>	-	Aggiornamento sezione Pianificazione	Sofia De Blasi	2026-05-26

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-05-26
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione e verifica dei task del settimo sprint;
 - Pianificazione del ottavo sprint e assegnazione dei ruoli.