



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #15

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-05-26**

Data ultima modifica: **2026-05-27**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-05-26	Responsabile: Armando Moda Scarati		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-05-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Sprint review e retrospective	4
3.2	Revisione e approvazione dei documenti	4
3.3	Pianificazione del POC e tempistiche RTB	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	6

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-05-26
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:50
- **Responsabile:** Armando Moda Scarati
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective,
2. Revisione e approvazione dello stato dei documenti (NdP, PdQ, PdP),
3. Discussione sull'integrazione delle metriche di qualificazione,
4. Pianificazione del POC e organizzazione delle scadenze per la consegna RTB,
5. Pianificazione dello sprint successivo ed allocazione delle task e dei ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review e retrospective

Il gruppo ha analizzato l'andamento dello sprint precedente basandosi sui dati estratti dal cruscotto del Piano di Qualifica (PdQ). È emersa una criticità legata alle metriche predittive (in particolare sull'indice di costo e sul trend futuro), pesantemente inficiate dal picco di ore registrato nello sprint 6 per via della ristrutturazione corposa dell'AdR e delle NdP.

Il gruppo ha identificato come causa principale la sottostima sistematica del perimetro delle task: attività preventivate come piccoli aggiustamenti si sono rivelate lavori di riscrittura quasi totale. Come azione correttiva per gli sprint futuri, il gruppo ha deciso di incrementare la precisione nella definizione dei confini dei singoli task in fase di pianificazione e di utilizzare stime orarie più congrue e granulari.

3.2 Revisione e approvazione dei documenti

Le Norme di Progetto (NdP) aggiornate sono state presentate e approvate formalmente da tutti i membri del gruppo. Si è concordato di integrarle con le nuove metriche descritte nel PdQ non appena quest'ultimo sarà ultimato.

Per quanto riguarda il Piano di Qualifica, Filippo ha evidenziato la necessità di completare i grafici mancanti inserendo i dati storici calcolati manualmente e di inserire una linea di riferimento per il budget totale all'interno dei grafici di spesa, così da rendere più evidente il trend rispetto al massimale stabilito. Inoltre, è stata discussa la fattibilità dell'introduzione dell'indice di Gulpease per il controllo ortografico automatizzato.

3.3 Pianificazione del POC e tempistiche RTB

In seguito all'allineamento positivo avvenuto con l'azienda proponente Zucchetti, che ha validato l'AdR, lo stack tecnologico scelto e il perimetro del POC (Proof of Concept) tramite i mockup mostrati, il gruppo ha definito la strategia di candidatura per l'RTB. L'obiettivo collettivo è terminare la programmazione e predisporre la presentazione entro la settimana del 9 giugno 2026, garantendo un margine di sicurezza per eventuali correzioni richieste dal prof. Cardin prima della consegna definitiva al prof. Tullio.

Francesco si è fatto carico di sviluppare e distribuire il setup base dell'ambiente di sviluppo via Docker entro il 2 giugno, permettendo così al team di iniziare a lavorare parallelamente e in modo coordinato sul front-end e sul back-end a partire dalla settimana successiva.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-15.1	Adozione di una maggiore granularità e precisione nel perimetro di definizione delle task per evitare discrepanze tra ore preventivate ed effettive.
VI-15.2	Integrazione di una linea di target per il budget totale all'interno dei grafici di spesa nel Piano di Qualifica.

Continua nella pagina successiva

Codice	Decisione
VI-15.3	Mantenimento della continuità dei ruoli per la stesura finale di NdP e PdQ, inserendo l'obbligo di lettura e studio dei documenti per i membri non direttamente redattori.
VI-15.4	Chiusura formale della Pull Request obsoleta del Diario di Bordo e riapertura corretta come Diario di Bordo N. 3.
VI-15.5	Inserimento nei verbali esterni delle tabelle di tracciamento delle decisioni con collegamento diretto alle issue GitHub attivate a valle della validazione con la proponente.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#185</u>	VI-15.3	Completamento e integrazione formale delle metriche nelle Norme di Progetto	Sofia De Blasi	2026-06-02
<u>#186</u>	VI-15.2	PdQ: Controllo tabelle, scrittura descrizioni dei grafici ed estrazione termini per il glossario	Filippo Idiometri	2026-06-02
<u>#187</u>	VI-15.2	PdQ: Inserimento linea budget, ultimazione grafici storici e studio fattibilità indice Gulpease	Francesco Marcon	2026-06-02
<u>#193</u>	-	POC: Sviluppo e configurazione del setup iniziale dell'ambiente tramite Docker	Francesco Marcon	2026-06-02
<u>#188</u>	-	Stesura del consuntivo dello Sprint 7 all'interno del Piano di Progetto	Ricardo Rupì	2026-06-02
<u>#189</u>	VI-15.4	Redazione e pubblicazione del Diario di Bordo N. 3	Armando Moda Scarati	2026-05-29
<u>#190</u>	VI-15.5	Stesura verbale esterno relativo alla validazione di AdR, tecnologie e mockup del POC	Ricardo Rupì	2026-06-02
<u>#191</u>	-	Redazione del verbale interno della riunione odierna (VI N. 15)	Armando Moda Scarati	2026-06-02

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#192</u>	-	Aggiornamento e caricamento dei nuovi contenuti sul sito web del gruppo	Sofia De Blasi	2026-06-02

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-02
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare:**
 - Verifica e consegna dei task dello sprint 7;
 - Allineamento sul funzionamento del setup base di Docker distribuito;
 - Avvio ufficiale dello sviluppo parallelo delle componenti front-end e back-end del POC;
 - Pianificazione dello sprint 8 e assegnazione dei relativi ruoli.