



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Verbale di Riunione

Riunione Interna #16

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** [synergounit.20@gmail.com](mailto:synergounit.20@gmail.com)

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-02**

Data ultima modifica: **2026-06-03**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                            | Verificatore | Descrizione                                |
|----------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1.0.0    | 2026-05-28 | Responsabile: Roberto M. Doroftei |              | Approvazione per ingresso in baseline RTB. |
| 0.0.0    | 2026-05-27 | Roberto M. Doroftei               |              | Prima stesura del documento.               |

## Indice

|          |                                                                                   |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni Generali</b>                                                      | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ordine del Giorno</b>                                                          | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Resoconto della Riunione</b>                                                   | <b>3</b> |
| 3.1      | Sprint review e retrospective ed allineamento sul nuovo stato dell'arte . . . . . | 3        |
| 3.2      | Pianificazione dello sprint successivo . . . . .                                  | 4        |
| <b>4</b> | <b>Decisioni Prese</b>                                                            | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Azioni da Svolgere (To-Do)</b>                                                 | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Prossima Riunione</b>                                                          | <b>5</b> |

## 1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-06-02
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:00
- **Responsabile:** Roberto Mariano Doroftei
- **Scriba:** Sofia De Blasi

### Partecipanti presenti:

| Nome e Cognome           | Matricola |
|--------------------------|-----------|
| Sofia De Blasi           | 2111014   |
| Roberto Mariano Doroftei | 2111031   |
| Filippo Idiometri        | 2035617   |
| Francesco Marcon         | 2110990   |
| Armando Moda Scarati     | 2082864   |
| Anton Ricardo Rupì       | 2054304   |

### Partecipanti assenti:

| Nome e Cognome | Matricola |
|----------------|-----------|
| Nessuno        | -         |

## 2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective,
2. Allineamento sul nuovo stato dell'arte,
3. Pianificazione dello sprint successivo ed allocazione delle task e dei ruoli.

## 3 Resoconto della Riunione

### 3.1 Sprint review e retrospective ed allineamento sul nuovo stato dell'arte

Durante la retrospective, il gruppo ha evidenziato come l'avvio del setup del PoC stia rendendo più complessa la gestione delle diverse tipologie di issue e la tracciabilità dei commit. Per questo

motivo è stata concordata l'introduzione di una nuova convenzione di commit, con l'obiettivo di migliorare la leggibilità della cronologia e il collegamento sistematico tra commit e issue. Nella review dello sprint, sono state evidenziate le sezioni del PdQ che sono state completate e quelle che necessitano ancora di essere completate/rivisitate. Per il PdP è stato confermato l'aggiornamento continuo dell'organigramma e della pianificazione degli sprint, da mantenere allineati a ogni chiusura di iterazione. Il verbale esterno è stato approvato e dovrà essere firmato dalla proponente prima della pubblicazione in repository. È stato deciso che la lettera di presentazione del PoC verrà posticipata alla conclusione dello sprint, così da poter effettuare un punto della situazione durante la riunione del 9 giugno. In tale occasione il gruppo valuterà eventuali modifiche o integrazioni all'impostazione attuale prima della stesura definitiva. Infine la verrà iniziata la stesura della presentazione del PoC e del RTB da concludersi entro il prossimo sprint, con l'obiettivo di presentare verso meta giugno.

### 3.2 Pianificazione dello sprint successivo

Lo sprint successivo avrà durata dal 2 giugno al 9 giugno. I ruoli assegnati sono i seguenti: Responsabile (Roberto M. Doroftei), Programmatori (Sofia De Blasi, Filippo Idiometri, Francesco Marcon), Verificatore (Anton Ricardo Rupì) e Amministratore (Armando M. Scarati). L'avvio delle attività del Proof of Concept costituisce l'obiettivo principale dello sprint. In particolare, Francesco Marcon si occuperà dello sviluppo degli endpoint backend mentre Sofia De Blasi procederà con l'implementazione delle componenti frontend ed infine Filippo Idiometri sarà responsabile dell'integrazione e dell'interazione complessiva del PoC. Parallelamente, Armando M. Scarati proseguirà con la redazione del Piano di Qualifica e aggiornerà il Piano di Progetto, con particolare riferimento allo sprint 8 e al preventivo. Entro venerdì il gruppo definirà anche i contenuti e definirà una prima bozza della presentazione del PoC e del RTB.

## 4 Decisioni Prese

| Codice  | Decisione                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI-16.1 | Introdurre una nuova convenzione di commit                                                             |
| VI-16.2 | Completamento del Piano di Qualifica                                                                   |
| VI-16.3 | Continuare l'aggiornamento del Piano di Progetto, in particolare sprint 8 ed il preventivo a finire.   |
| VI-16.4 | Avviare lo sviluppo del Proof of Concept suddividendo le attività in backend, frontend e integrazione. |
| VI-16.5 | Posticipare la lettera di presentazione del PoC alla conclusione dello sprint.                         |
| VI-16.6 | Definire entro venerdì i contenuti da includere nelle presentazioni per l'RTB.                         |

## 5 Azioni da Svolgere (To-Do)

| Codice               | Rif. Decisione | Descrizione Task                                     | Assegnatario        | Scadenza   |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <a href="#">#206</a> | -              | Stesura verbale interno riunione 2026-06-02          | Roberto M. Doroftei | 2026-06-09 |
| <a href="#">#209</a> | VI-16.4        | Inizio stesura della parte frontend del PoC          | Sofia De Blasi      | 2026-06-09 |
| <a href="#">#212</a> | VI-16.4        | Inizio stesura della parte backend del PoC           | Francesco Marcon    | 2026-06-09 |
| <a href="#">#213</a> | VI-16.4        | Inizio stesura della parte di integrazione del PoC   | Filippo Idiometri   | 2026-06-09 |
| <a href="#">#211</a> | VI-16.2        | Completamento del Piano di Qualifica                 | Armando M. Scarrati | 2026-06-09 |
| <a href="#">#210</a> | VI-16.3        | Stesura sprint 8 e aggiornamento preventivo a finire | Armando M. Scarrati | 2026-06-09 |

## 6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-09
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare:**
  - Revisione e verifica dei task del ottavo sprint;
  - Allineamento sullo stato di avanzamento del PoC.
  - Pianificazione dello sprint 9 e assegnazione dei relativi ruoli.