



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #4

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-03-20**

Data ultima modifica: **2026-03-23**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-23	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione per ingresso in baseline.
0.1.0	2026-03-23	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Stesura finale del verbale.
0.0.0	2026-03-20	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Prima stesura completa del verbale.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Organizzazione Riunioni con Zucchetti	4
3.2	Comunicazione con Var Group	4
3.3	Riorganizzazione Norme di Progetto Secondo Standard ISO	4
3.4	Gestione Branch e Versionamento	5
3.5	Aggiornamento Sito e Documentazione	5
3.6	Ordinamento Documenti nel Sito	5
3.7	Protezione del Branch Main	5
3.8	Revisione Costi e Ore di Progetto	6
3.9	Allineamento strumenti e workflow Latex	6
4	Decisioni Prese	6
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	6
6	Prossima Riunione	7

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-03-20
- **Orario di inizio:** 15:00
- **Orario di fine:** 17:00
- **Responsabile_G:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Francesco Marcon

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Revisione_G e approvazione verbale esterno per comunicazione mail con l'azienda Zucchetti, invio mail con richiesta di firma e proposta di riunione da remoto
2. Comunicazione via mail con azienda Var Group.
3. Riorganizzazione delle norme di progetto_G secondo lo standard ISO/IEC 12207:1995_G
4. Standard interni di gestione e nomenclatura di branch_G, task_G e versionamento.
5. Aggiornamento sito e documentazione.
6. Ordinamento documenti.
7. Protezione del branch main sulla repository_G GitHub.
8. Revisione del preventivo costi e delle ore di progetto.
9. Allineamento di strumenti di sviluppo interni, e workflow Latex.

3 Resoconto della Riunione

Durante la riunione il gruppo ha discusso principalmente aspetti legati alla gestione della documentazione, alla comunicazione con le aziende proponenti (in particolare Zucchetti e VarGroup), all'organizzazione della repository e del sito, oltre che alla definizione di alcune convenzioni operative e alla revisione dei costi di progetto.

Sono state inoltre definite diverse convenzioni operative su versionamento, gestione dei branch, aggiornamento del sito e struttura delle Norme di Progetto, con l'obiettivo di allinearsi agli standard richiesti e ridurre il rischio di errori in fase di valutazione.

Infine, il gruppo ha rivisto la distribuzione delle ore e dei costi del progetto, trovando un compromesso più adeguato.

3.1 Organizzazione Riunioni con Zucchetti

Il gruppo ha ritenuto necessario proporre all'azienda Zucchetti una riunione conoscitiva da remoto, per chiarire alcuni aspetti tecnici che la comunicazione via mail non ha sufficientemente chiarito.

Motivazione: ricevere ulteriori specifiche tecniche sul progetto e conoscere di persona i referenti dell'azienda Zucchetti.

Azioni operative:

- Invio di un'ulteriore mail a Zucchetti con:
 - Richiesta di firma del verbale precedente.
 - Proposta di riunione (da remoto) entro la settimana.
 - Includere una serie di domande preparate dal gruppo.

3.2 Comunicazione con Var Group

È stato evidenziato che VarGroup risponde lentamente alle mail o non risponde affatto.

Motivazione: necessità di ottenere risposte per valutare più approfonditamente anche la fattibilità del secondo capitolato scelto dal gruppo.

Azioni operative:

- Reinvio della mail già preparata per sollecitare una risposta.

3.3 Riorganizzazione Norme di Progetto Secondo Standard ISO

Il gruppo ha discusso la struttura delle Norme di Progetto, attualmente non allineata allo standard ISO.

Motivazione: allineamento effettivo secondo lo standard definito dall'ISO/IEC 12207:1995.

Azioni operative:

- Riorganizzazione della struttura secondo le categorie previste dallo standard ISO, mantenendo i contenuti già prodotti ma redistribuendoli in macro-sezioni corrette.

3.4 Gestione Branch e Versionamento

È stata affrontata la gestione dei branch nella repository GitHub.

Motivazione: garantire un flusso di lavoro ordinato e coerente.

Azioni Operative e Convenzioni Stabilite:

- Eliminazione dei branch personali.
- Creazione di un branch per ogni task.
- Utilizzo della seguente convenzione di nomenclatura:
 - **t-xy**: identificativo della task.
 - **gestionale** o **tecnico**: tipo del documento.
 - **categoria**: categoria della task (esempio: aggiornamento, creazione, rimozione).
 - **nomeDocumento**: nome del documento trattato.

3.5 Aggiornamento Sito e Documentazione

Il gruppo ha definito le modalità di aggiornamento del sito.

Motivazione: evitare incoerenze tra documentazione e sito web.

Convenzioni stabilite:

- Aggiornamento obbligatorio di versione e data di modifica sul sito a ogni modifica di documento
- Verifica dell'ordinamento corretto dei documenti

3.6 Ordinamento Documenti nel Sito

Sono state definite le regole di ordinamento nel sito.

Motivazione: garantire coerenza e facilità di consultazione.

Convenzioni stabilite:

- Verbali ordinati in LIFO per data della riunione.
- Altri documenti ordinati in LIFO per data di ultima modifica.

3.7 Protezione del Branch Main

È stata discussa la gestione del branch principale sulla repository GitHub.

Motivazione: garantire controllo e qualità del codice/documentazione.

Convenzioni stabilite:

- Divieto di push diretto su main.
- Aggiornamento solo tramite pull request_G.
- Obbligo di almeno una revisione approvata.

3.8 Revisione Costi e Ore di Progetto

Il gruppo ha rivisto la distribuzione delle ore e dei costi.

Motivazione: il costo risultava troppo elevato rispetto ai riferimenti.

Azioni operative:

- Ridefinizione delle ore per ruolog per ottenere un compromesso tra costo e distribuzione equilibrata del lavoro.

3.9 Allineamento strumenti e workflow Latex

È stato fatto un allineamento sugli strumenti per la gestione dei documenti.

Motivazione: uniformare il workflow e semplificare la collaborazione.

Azioni operative:

- Utilizzo di Latex con compilazione automatica (Latex Workshop) e condivisione di linee guida comuni.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-4.1	Inviare mail a Zucchetti per firma verbale e richiesta nuova riunione.
VI-4.2	Reinvio mail a VarGroup per sollecito risposta.
VI-4.3	Riorganizzare le Norme di Progetto secondo standard ISO.
VI-4.4	Eliminare branch personali e usare branch per task.
VI-4.5	Aggiornare sempre sito (versione e data) dopo modifiche ai documenti.
VI-4.6	Definire ordinamento LIFO per documenti e verbali.
VI-4.7	Proteggere branch main con pull request e revisione obbligatoria.
VI-4.8	Ricalibrare ore e costi del progetto.
VI-4.9	Standardizzare utilizzo strumenti Latex.
VI-4.10	Impostare date progetto: inizio 2026-03-27, fine 2026-08-28.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-4.1	VI-4.1	Invio mail a Zucchetti (firma verbale + richiesta riunione)	Francesco	2026-03-23

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-4.2	VI.4.1	Preparazione e divisione domande per riunione	Sofia, Ricardo, Francesco	2026-03-24
T-4.3	VI.4.2	Reinvio mail a VarGroup	Ricardo	2026-03-23
T-4.4	VI.4.3	Riorganizzazione Norme di Progetto	Sofia	2026-03-25
T-4.5	VI.4.3	Revisione Norme di Progetto	Filippo	2026-03-26
T-4.6	VI.4.5	Aggiornamento sito per documenti modificati	Tutti	-
T-4.7	VI.4.4	Applicazione nuova gestione branch	Tutti	-
T-4.8	VI.4.7	Applicazione revisione obbligatoria Pull Request	Tutti	-
T-4.9	VI.4.8	Aggiornamento documento dichiarazione impegni	Armando	2026-03-25
T-4.10	VI.4.8	Revisione dichiarazione impegni	Sofia	2026-03-26
T-4.11	VI.4.5	Pubblicazione valutazione capitolati	Filippo	2026-03-25
T-4.12	VI.4.5	Revisione valutazione capitolati	Armando	2026-03-26
T-4.13	VI.4.5	Redazione verbale esterno VarGroup (parziale, in attesa di risposta)	Ricardo	2026-03-25
T-4.14	VI.4.8	Redazione lettera di presentazione	Roberto	2026-03-25

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-03-24
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:** Revisione generale dei documenti per la candidatura_G, verifica di eventuale risposta da parte delle aziende Zucchetti e Var Group.