



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #17

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-09**

Data ultima modifica: **2026-06-09**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-09	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-06-09	Marcon Francesco	Armando M. Scarati	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Sprint review _G , retrospective dello sprint 8 e allineamento documentale	4
3.2	Pianificazione dello sprint 9 e preparazione RTB	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-06-09
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:40
- **Responsabile_G:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Francesco Marcon

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective dello sprint 8,
2. Controllo dello stato di avanzamento e compatibilità di frontend_G e backend_G,
3. Organizzazione delle presentazioni RTB_G (generale e tecnologica) e pianificazione delle prove,
4. Gestione dei rilasci del Proof of Concept_G (PoC_G), lettere di presentazione e aggiornamento sito web,
5. Pianificazione dello sprint 9 ed allocazione delle task_G e dei ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G, retrospective dello sprint 8 e allineamento documentale

Durante la retrospective, il gruppo ha analizzato il ritardo di allineamento accumulato tra backend e frontend, causato dal tempo di attesa necessario per ricevere le chiavi API_G da parte dell'azienda proponente. In fase di sprint review, si è constatato che il Piano di Progetto_G (PdP) per lo sprint 8 è formalmente concluso. Per quanto riguarda il Piano di Qualifica_G (PdQ), è stata evidenziata la necessità di eliminare alcuni refusi testuali; è stato inoltre stabilito che d'ora in avanti i grafici dovranno essere costantemente aggiornati e, qualora si presentino problematiche importanti, andranno integrate e dettagliate le relative descrizioni. Dal punto di vista dello sviluppo del codice, sia il frontend che il backend risultano funzionanti, evidenziando un unico problema di compatibilità specifico durante l'utilizzo del browser Brave. Infine, il gruppo ha convenuto sull'importanza di avviare un controllo globale e incrociato su tutta la documentazione, finalizzato alla correzione di errori ortografici, alla verifica della coerenza dei contenuti tra i diversi file e al completamento dei changelog.

3.2 Pianificazione dello sprint 9 e preparazione RTB

Il gruppo ha avviato la pianificazione dello Sprint 9. Una parte consistente della discussione è stata dedicata all'organizzazione della presentazione generale per l'RTB e alla preparazione della presentazione specifica sulle tecnologie. I membri del team hanno concordato di dividersi i rispettivi argomenti. A livello operativo, sono state definite le attività di aggiornamento del sito web con l'inclusione del pacchetto compresso del Proof of Concept nel percorso `/poc/proof_of_concept.zip`. Parallelamente, verranno portate avanti la stesura della lettera di presentazione_G, la compilazione del diario di bordo_G, la rendicontazione finale delle ore effettive e l'avanzamento dei diagrammi e delle dashboard di PdP e PdQ per il nuovo sprint. Per lo sprint 9, i ruoli e i compiti sono stati così distribuiti: Francesco Marcon opererà come Responsabile; Sofia De Blasi sarà impegnata come Progettista_G sulle slide tecnologiche; Anton Ricardo Rupi e Roberto Mariano Doroftei gestiranno la documentazione e la presentazione RTB in qualità di Amministratori; Filippo Idiometri curerà la manutenzione del sito web come Amministratore_G; infine, Armando Moda Scarati ricoprirà il ruolo_G di Verificatore_G.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-17.1	Approvazione del Piano di Progetto per lo sprint 8.
VI-17.2	Modifica dei processi del PdQ: rimozione dei refusi, obbligo di aggiornamento costante dei grafici e inserimento di descrizioni dettagliate per problemi critici.
VI-17.3	Suddivisione delle tematiche per le presentazioni RTB e Tullio, con successivo fissaggio di una data di prova collettiva.
VI-17.4	Approvazione del caricamento del file <code>proof_of_concept.zip</code> e contestuale aggiornamento del sito web.

Continua nella pagina successiva

Codice	Decisione
VI-17.5	Redazione e finalizzazione della lettera di presentazione e del diario di bordo per la data del 12-06.
VI-17.6	Avvio dello Sprint 9 con completamento del calcolo delle ore effettive e aggiornamento dei diagrammi/dashboard.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#226</u>	VI-17.4	Aggiornamento del sito web e inserimento del file <code>/poc/proof_of_concept.zip</code>	Filippo Idiometri	2026-06-16
<u>#219</u>	VI-17.3	Creazione della presentazione RTB relativa alle tecnologie	Sofia De Blasi	2026-06-16
<u>#220</u>	VI-17.3	Creazione della presentazione RTB generale	Roberto M. Doroftei	2026-06-16
<u>#221</u>	VI-17.5	Stesura della lettera di presentazione del PoC	Francesco Marcon	2026-06-16
<u>#222</u>	VI-17.5	Stesura del diario di bordo	Francesco Marcon	2026-06-12
<u>#235</u>	VI-17.6	Aggiornamento del Piano di Progetto allo sprint 9 e aggiornamento dell'organigramma	Anton Ricardo Rupi	2026-06-16
<u>#236</u>	VI-17.2	Aggiornamento del Piano di Qualifica allo sprint 9 (diagrammi e dashboard)	Anton Ricardo Rupi	2026-06-16
<u>#225</u>	VI-17.6	Stesura del verbale interno della riunione odierna	Francesco Marcon	2026-06-16

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-16
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione_G e verifica dei task del nono sprint;
 - Simulazione e prove generali discorsive per le presentazioni RTB;
 - Controllo finale della documentazione e approvazione della lettera di presentazione.