



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #22

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-07-14**

Data ultima modifica: **2026-07-17**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	2
3.1	Revisione dello sprint e retrospettiva	2
3.2	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli	3
4	Decisioni Prese	3
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	3
6	Prossima Riunione	4

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-07-14
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:05
- **Responsabile_G:** Anton Ricardo Rupì
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304
Filippo Idiometri	2035617

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective.
2. Pianificazione dello sprint e assegnazione ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Revisione dello sprint e retrospettiva

Il gruppo ha effettuato la revisione dello sprint appena concluso, constatando che le attività previste sono state completate correttamente. Per quanto riguarda l'analisi dei requisiti, è necessario colmare il gap numerico e revisionare sia la coerenza complessiva sia la definizione dei requisiti. Per quanto riguarda la retrospective, è emerso che il lavoro collaborativo su uno stesso

documento rende difficile garantire la coerenza complessiva e svolgere una revisione completa ed efficace. Per questo motivo, si prevede di inserire nello sprint successivo un task dedicato, assegnato a una persona terza, con l'obiettivo di verificare e migliorare la coerenza dell'intero documento. Tale criticità dovrà inoltre essere formalizzata come un nuovo rischio, da includere sia nello sprint sia nell'analisi dei rischi, aggiornando di conseguenza anche la relativa tabella di riepilogo.

3.2 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli

Il gruppo ha definito la suddivisione delle attività per lo sprint successivo, assegnando compiti specifici ai membri in base alle necessità operative emerse. Armando si occuperà dell'aggiornamento del sito e del readme, nonché della stesura dei template relative al PB. Francesco si occuperà dell'aggiornamento del PdP e del PdQ, della redazione dell'email all'azienda Zucchetti relativa al verbale esterno del 06/07/2026 e della configurazione delle automazioni CI/CD. Ricardo curerà il verbale interno, mentre Roberto si occuperà di studiare e abbozzare design e architettura. Sofia si occuperà di rivedere l'AdR aggiornato lo sprint precedente.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-22.1	Aggiornamento del readme nella directory docs/PB, con l'aggiunta della cartella alla struttura generale e alla suddivisione per fasi di progetto.
VI-22.2	Invio email all'azienda Zucchetti per far firmare il verbale esterno dell'incontro del 07/06

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task _G	Assegnatario	Scadenza
<u>#292</u>	-	setup CI/CD	Francesco Marcon	2026-07-21
<u>#296</u>	-	Stesura verbale interno del 14/07	Anton R. Rupì	2026-07-21
<u>#297</u>	VI-22.2	Invio email per firma verbale esterno	Francesco Marcon	2026-07-21
<u>#298</u>	-	Aggiornamento del Piano di Progetto	Francesco Marcon	2026-07-21
<u>#299</u>	-	Aggiornamento del Piano di Qualifica	Francesco Marcon	2026-07-21
<u>#300</u>	-	Revisione dell'Analisi dei Requisiti	Sofia De Blasi	2026-07-21

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#301</u>	-	Stesura template specifica tecnica e manuale utente	Armando M. Scarrati	2026-07-21
<u>#302</u>	-	Studio dell'architettura e design	Roberto M. Doroftei	2026-07-21
<u>#303</u>	VI-22.1	Aggiornamento del sito e readme della fase PB	Armando M. Scarrati	2026-07-21

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-07-21
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Verifica dei task assegnati per lo sprint corrente.
 - Discussione sull'esito della comunicazione con Zucchetti.
 - Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli.