



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #12

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-05-12**

Data ultima modifica: **2026-05-12**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026-05-12	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Correzione errori.
1.0.0	2026-05-12	Responsabile: Roberto M. Doroftei		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.1	2026-05-12	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Inserimento pedici G.
0.0.0	2026-05-12	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-05-12
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 17:10
- **Responsabile_G** Roberto Mariano Doroftei
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective,
2. Discussione su PdQ, AdR, DdB e tecnologie,
3. Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task_G e ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Il gruppo si è confrontato sull'andamento dello sprint appena concluso. Durante la settimana sono emerse alcune criticità legate al PdQ, in particolare riguardo alla definizione del perimetro

RTB_G e alla gestione del rischio organizzativo, che verranno approfondite nello sprint successivo. È stata inoltre discussa la necessità di rivedere parte dell'AdR, con l'eliminazione di funzionalità non essenziali e l'aggiornamento di alcuni casi d'uso. Per quanto riguarda il DdB, è stata rilevata una sottostima delle ore previste per il ruolo_G di Amministratore_G, che richiederà una ricalibrazione. Non sono stati riscontrati problemi significativi nelle altre attività, e il lavoro sulle tecnologie ha permesso di delineare le prime valutazioni tra le possibili soluzioni frontend e backend.

3.2 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli

Lo sprint è stato definito con durata dal 12 maggio al 19 maggio. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Roberto Mariano Doroftei), Amministratore (Armando Moda Scariati), Verificatore_G (Anton Ricardo Rupì), Progettista_G (Francesco Marcon), Analisti (Sofia De Blasi, Filippo Idiometri).

Durante questo sprint il gruppo si concentrerà sulla revisione_G dell'AdR, includendo l'aggiornamento dei casi d'uso UC 42 e UC 43, la rimozione di UC 34 e l'integrazione delle nuove specifiche relative alla gestione delle note. Parallelamente verrà aggiornato il PdQ, in particolare la sezione dedicata ai rischi e al chiarimento del perimetro RTB. Gli Analisti procederanno inoltre con la preparazione del materiale necessario per il confronto con il proponente riguardo ad AdR e Stato dell'Arte, previsto entro due sprint. Prosegue anche l'analisi delle tecnologie frontend e backend per la definizione dell'architettura del Proof of Concept_G. L'Amministratore aggiornerà il Diario di Bordo_G includendo la giustificazione relativa alla sottostima delle ore del ruolo emersa durante la retrospective.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-13.1	È stato concordato di aggiornare il PdQ chiarendo alcuni aspetti relativi alla gestione dei rischi e alla definizione del perimetro.
VI-13.2	Il gruppo ha deciso di aggiornare parte dell'AdR, modificando certefunzionalità.
VI-13.3	Si è stabilito di allineare la documentazione alle nuove scelte progettuali e alle indicazioni del proponente.
VI-13.4	È stata riconosciuta la necessità di rivedere la distribuzione delle ore dell'Amministratore per una maggiore coerenza con il carico di lavoro reale.
VI-13.5	È stato deciso di predisporre il materiale necessario per un confronto con il proponente nelle prossime settimane.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#163</u>	VI-13.1	Continuazione stesura del PdQ	Armando M. Sca-rati	2026-05-19
<u>#160</u>	VI-13.2	Ultime modifiche macroarea 2 e 3 e continuazione stesura del documento	Sofia De Blasi, Filippo Idiometri	2026-05-19
<u>#161</u>	VI-13.1	Studio delle tecnologie che serviranno per il capitolato	Francesco Marcon	2026-05-19
<u>#159</u>	-	Redigere il secondo diario di bordo per l'incontro del 2026-05-15	Roberto M. Doroftei	2026-05-15
<u>#158</u>	-	Stesura del verbale interno riguardante la riunione del 2026-05-12	Roberto M. Doroftei	2026-05-19
<u>#151</u>	VI-13.1	Individuare struttura e contenuto del Piano di Qualifica _G	Francesco Marcon	2026-05-19
<u>#145</u>	VI-13.1	Individuare tecnologie possibili e valutarne pro e contro	Filippo Idiometri	2026-05-19
<u>#162</u>	-	Stesura sprint 5	Armando M. Sca-rati	2026-05-19

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-05-19
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione e verifica dei task del sesto sprint;
 - Pianificazione del settimo sprint e assegnazione dei ruoli.