



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #11

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.2**

Data della riunione: **2026-04-28**

Data ultima modifica: **2026-05-03**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.2	2026-05-03	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Correzione errori.
1.0.1	2026-05-01	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Correzione errori.
1.0.0	2026-05-01	Responsabile: Filippo Idiometri		Approvazione ingresso in baseline _G RTB _G .
0.0.2	2026-04-28	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Correzione errori.
0.0.1	2026-04-28	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Inserimento pedici G.
0.0.0	2026-04-28	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Messa in pari sulla stesura dell'AdR e del PdP	4
3.3	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-04-28
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 17:40
- **Responsabile_G:** Filippo Idiometri
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective,
2. Messa in pari sulla stesura dell'AdR e del PdP,
3. Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task_G e ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Il gruppo si è confrontato sull'andamento dello sprint appena terminato. Sono state segnalate delle criticità riguardanti il Piano di Progetto_G in particolare nell'aggiornamento delle tabelle

che mostrano costi ed ore. Questo processo è, per ora, manuale e quindi sia dispendioso in termini di tempo che pronò ad errori. Il gruppo ha quindi deciso di sviluppare un sistema di automazione di questi calcoli rendendo il lavoro del loro aggiornamento più semplice. Sono emersi anche alcuni dubbi sulla definizione dei vari rischi e si è quindi deciso di aggiornare alcune parti della mitigazione dei rischi con riferimento ad essi.

Il gruppo ha inoltre deciso, per evitare errori di conteggio, uno standard sulle indicazioni delle tempistiche riguardanti le varie task e dei vari ruoli.

Infine il gruppo ha deciso di sviluppare il template_G per il diario di bordo.

3.2 Messa in pari sulla stesura dell'AdR e del PdP

Durante la riunione il gruppo ha effettuato un allineamento sullo stato di avanzamento dell'Analisi dei Requisiti (AdR) e del Piano di Progetto (PdP), con l'obiettivo di garantire una visione condivisa del lavoro svolto e delle attività da proseguire nello sprint successivo. L'allineamento ha permesso di portare alla luce alcuni dubbi riguardanti gli Use Case presenti nell'AdR che il gruppo ha deciso di usare come domande da porre al ricevimento con il professor Cardin. A seconda dall'andamento del ricevimento il gruppo ha deciso di soffermarsi solamente sulla correzione e riscrittura dei vari casi d'uso_G nel caso emergessero molte criticità e sull'avanzamento della stesura del documento altrimenti.

Riguardo al PdP invece non sono emerse criticità quindi il gruppo ha deciso di continuarne la sua stesura come previsto.

3.3 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli

Lo sprint è stato definito con durata dal 28 aprile al 5 maggio. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Filippo Idiometri), Amministratore_G (Anton R. Rupi), Verificatore_G (Sofia De Blasi), Analisti (Armando M. Scarati, Roberto M. Doroftei, Francesco Marcon). Come nei precedenti sprint, i ruoli di Programmatore_G e Progettista_G non sono ancora necessari e si è quindi deciso nuovamente di dedicare 3 membri al ruolo_G dell'Analista_G, in particolare Armando e Roberto riguardo all'AdR e Francesco riguardo al PdP (stesura consuntivo sprint precedente).

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-11.1	Semplificazione del calcolo di tempi e costi per il PdP.
VI-11.2	Standardizzazione delle tempistiche riguardanti le task.
VI-11.3	Assegnazione dei rischi con codice e spiegazione quando necessari.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#137</u>	-	Correzione degli errori, sviluppo di UC15, aggiornamento immagini	Armando M. Scarati, Roberto M. Doroftei	2026-05-05
<u>#139</u>	-	Stesura del verbale interno della settimana	Filippo Idiometri	2026-05-05
<u>#140</u>	-	Sviluppo del template del diario di bordo	Anton R. Rupì	2026-05-05
<u>#141</u>	VI-11.3	Stesura dello sprint 3 nel PdP, aggiornamento rischi dello sprint 2	Armando M. Scarati, Roberto M. Doroftei	2026-05-05

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-05-05
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione_G e verifica dei task del quarto sprint;
 - Avanzamento del Piano di Progetto;
 - Avanzamento dell'Analisi dei Requisiti_G;
 - Pianificazione del quinto sprint e assegnazione dei ruoli.