



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #18

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-16**

Data ultima modifica: **2026-06-16**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-16	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-06-16	Sofia De Blasi	Armando M. Scarati	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Sprint Retrospective _G Sprint 10 e Conclusione della Fase RTB	4
3.2	Revisione Finale della Documentazione RTB	4
3.3	Verifica del Proof of Concept	5
3.4	Preparazione delle Presentazioni	5
3.5	Richiesta della Revisione RTB	5
3.6	Sprint Planning _G Sprint 11	5
4	Decisioni Prese	6
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	6
6	Prossima Riunione	7

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-06-16
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:30
- **Responsabile_G:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G retrospective Sprint 10 e conclusione della fase RTB_G.
2. Revisione_G finale della documentazione destinata alla consegna:
 - Piano di Progetto_G;
 - Piano di Qualifica_G;
 - Norme di Progetto_G;
 - Glossario;
 - Analisi dei Requisiti_G;
 - Stato dell'Arte;
 - Sito documentale;

- Lettera di presentazione_G.
- 3. Verifica del corretto funzionamento del Proof of Concept_G (PoC_G).
- 4. Revisione delle presentazioni per la revisione RTB.
- 5. Definizione delle disponibilità del gruppo per la richiesta di colloquio RTB.
- 6. Pianificazione delle attività successive alla richiesta di revisione.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint Retrospective_G Sprint 10 e Conclusione della Fase RTB

Il gruppo ha svolto una retrospettiva conclusiva sulla fase RTB.

È stato evidenziato come le convenzioni recentemente introdotte per la nomenclatura dei commit_G debbano essere applicate con maggiore attenzione nelle attività future.

Inoltre, il gruppo ha osservato che, durante l'ultimo sprint, la concomitanza con gli impegni della sessione d'esame ha comportato una concentrazione di alcune attività in prossimità delle scadenze. Nonostante ciò, grazie alla collaborazione tra i membri del gruppo e al supporto reciproco nelle attività in ritardo, tutte le consegne previste sono state completate nei tempi stabiliti.

Per le fasi successive è stato concordato di distribuire maggiormente le attività durante l'intero sprint, così da garantire al Verificatore_G un intervallo temporale adeguato per effettuare le verifiche prima delle scadenze.

3.2 Revisione Finale della Documentazione RTB

Il gruppo ha effettuato una revisione conclusiva di tutta la documentazione destinata alla consegna, verificando la correttezza dei collegamenti interni ed esterni, dei riferimenti incrociati, dei registri delle modifiche e della coerenza complessiva dei documenti.

In particolare sono stati revisionati:

- Piano di Progetto;
- Piano di Qualifica;
- Norme di Progetto;
- Glossario;
- Analisi dei Requisiti;
- Stato dell'Arte;
- Sito documentale;
- Lettera di presentazione.

A seguito della revisione non sono emerse criticità bloccanti e il gruppo ha ritenuto la documentazione pronta per la richiesta di revisione RTB.

3.3 Verifica del Proof of Concept

Il gruppo ha verificato il corretto funzionamento del PoC sui diversi ambienti di sviluppo dei membri.

È stato ricordato che l'esecuzione del sistema richiede la presenza di un file `.env` contenente le credenziali necessarie per l'accesso ai servizi LLM_G utilizzati dal progetto.

La verifica ha confermato la corretta eseguibilità del PoC da parte dei membri del gruppo.

3.4 Preparazione delle Presentazioni

Sono state revisionate sia la presentazione relativa allo Stato dell'Arte e alle tecnologie adottate sia la presentazione generale per la revisione RTB.

Il gruppo ha verificato la correttezza dei contenuti, la coerenza con la documentazione prodotta e la distribuzione degli argomenti tra i vari membri per l'esposizione.

Le presentazioni sono state ritenute adeguate per la revisione.

3.5 Richiesta della Revisione RTB

Il gruppo ha predisposto la lettera di presentazione destinata ai docenti responsabili della revisione RTB e ne ha verificato la correttezza, inclusa la validità dei collegamenti ai documenti e al sito documentale.

Al fine di agevolare l'organizzazione del colloquio, i membri del gruppo si sono confrontati sulle rispettive disponibilità, tenendo conto degli esami della sessione estiva, individuando un insieme di date e fasce orarie compatibili con gli impegni di tutti i partecipanti.

Al termine della riunione il gruppo ha approvato l'invio della richiesta di revisione RTB tramite posta elettronica al prof. Cardin.

3.6 Sprint Planning_G Sprint 11

A seguito della conclusione della fase RTB e dell'invio della richiesta di revisione, il gruppo ha pianificato le attività previste per lo Sprint 11.

In particolare sono state individuate le seguenti attività:

- aggiornamento del Piano di Progetto con il consuntivo_G dello Sprint 10;
- aggiornamento del Piano di Qualifica con le misurazioni dello Sprint 10;
- stesura del verbale interno della riunione odierna;
- stesura del quarto Diario di Bordo_G;
- preparazione del gruppo alla revisione RTB.

Poiché alla data della riunione non erano ancora noti la data della revisione RTB e il relativo esito, il gruppo ha inoltre definito preventivamente la distribuzione dei ruoli da impiegare nel caso in cui fossero richieste modifiche o integrazioni alla documentazione.

Sono stati individuati:

- Francesco Marcon e Filippo Idiometri come Analisti;
- Anton Ricardo Rupì e Roberto Mariano Doroftei come Amministratori;
- Armando Moda Scarati come Verificatore;
- Sofia De Blasi come Responsabile.

Tale organizzazione consentirà di reagire tempestivamente alle eventuali osservazioni emerse durante la revisione RTB e di assegnare rapidamente le attività correttive necessarie.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-18.1	La documentazione prodotta per la revisione RTB è ritenuta completa e pronta per la consegna.
VI-18.2	Le presentazioni per la revisione RTB sono approvate per l'esposizione.
VI-18.3	È approvato l'invio della richiesta di revisione RTB al prof. Cardin.
VI-18.4	Viene avviato lo Sprint 11, comprendente l'aggiornamento dei documenti gestionali (PdP e PdQ) con i dati dello Sprint 10 e la stesura del verbale interno e del quarto Diario di Bordo.
VI-18.5	Viene approvata la distribuzione preventiva dei ruoli per la gestione di eventuali attività correttive conseguenti alla revisione RTB.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task _G	Assegnatario		Scadenza
<u>#235</u>	VI-18.4	Aggiornamento del Piano di Progetto con il consuntivo dello Sprint 10	Anton	Ricardo	2026-06-23
<u>#236</u>	VI-18.4	Aggiornamento del Piano di Qualifica con le misurazioni dello Sprint 10	Anton	Ricardo	2026-06-23
<u>#245</u>	VI-18.4	Aggiornamento del Diario di Bordo con la chiusura della fase RTB	Sofia De Blasi		2026-06-18
<u>#246</u>	VI-18.4	Stesura del verbale interno della riunione odierna	Sofia De Blasi		2026-06-23

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#247</u>	VI-18.3	Stesura e invio della richiesta di revisione RTB tramite posta elettronica al prof. Cardin	Sofia De Blasi	2026-06-16

6 Prossima Riunione

- **Data:** da concordare (indicativamente 2026-06-23)
- **Ora:** da concordare
- **OdG preliminare_G:**
 - aggiornamento sullo stato della richiesta di revisione RTB;
 - analisi dell'eventuale esito della revisione RTB;
 - pianificazione delle eventuali attività correttive richieste;
 - aggiornamento dei documenti gestionali di fine Sprint 10;
 - review dello Sprint 11;
 - organizzazione delle attività successive alla conclusione della fase RTB.