



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #25

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-08-04**

Data ultima modifica: **2026-08-05**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review e retrospective	3
3.2	Presentazione e validazione dei diagrammi	3
3.3	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli	3
3.4	Nuova convenzione per i commit	3
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	4

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-08-04
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:35
- **Responsabile:** Filippo Idiometri
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupi	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Roberto Mariano Doroftei	2111031

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective.
2. Aggiornamento dei documenti gestionali (NdP, PdP, PdQ).
3. Presentazione e validazione dei diagrammi delle classi, package e sequenze.
4. Pianificazione dell'avvio dello sviluppo (implementazione e test).
5. Impostazione delle regole per il branch protection e delle checklists per le Pull Request.
6. Assegnazione dei nuovi ruoli e pianificazione delle attività.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review e retrospective

La review ha evidenziato il completamento delle attività di studio progettuale e di aggiornamento documentale. In particolare, i documenti **NdP**, **PdP** e **PdQ** sono stati aggiornati in base alle decisioni prese nella riunione precedente. Durante la retrospective è emersa una difficoltà principale: la complessità nel coordinare la disponibilità di tutti i membri del team, che ha richiesto un maggiore impegno per allineare i lavori. Nonostante ciò, l'obiettivo dello sprint è stato raggiunto con successo.

3.2 Presentazione e validazione dei diagrammi

Il progettista ha presentato al gruppo i diagrammi delle classi, dei package e delle sequenze relativi ai flussi principali del sistema. Questi documenti, elaborati durante lo sprint 15, sono stati approvati all'unanimità. La loro realizzazione ha permesso di allineare la visione architeturale del team e costituirà la base di partenza per l'implementazione. I diagrammi rappresentano le firme dei metodi e le interazioni tra i componenti, fornendo una guida chiara per lo sviluppo.

3.3 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli

È stato deciso di avviare l'implementazione seguendo i diagrammi approvati. Per garantire la qualità del codice, lo sviluppo sarà accompagnato dalla scrittura di test unitari per le funzioni significative. I test dovranno rispettare le convenzioni di naming e le linee guida definite nelle Norme di Progetto.

La distribuzione del lavoro per l'implementazione è la seguente:

- **Programmatori (due flussi):** Armando Moda Scarati si dedicherà allo sviluppo della logica di frontend, all'implementazione delle funzionalità di esportazione e dei relativi test mentre Anton Ricardo Rupì si dedicherà all'implementazione del dominio per l'integrazione LLM, allo sviluppo delle API e dei servizi di backend e relativi test.
- **Responsabile:** Filippo Idiometri redigerà il seguente verbale, il verbale esterno con la proponente e si occuperà del Diario di Bordo.
- **Amministratore:** Roberto Mariano Doroftei aggiornerà **PdP** e **PdQ** ed imposterà il branch protection.
- **Progettista:** Sofia de Blasi inizierà la stesura della specifica tecnica con il tracciamento del soddisfacimento dei requisiti.
- **Verificatore:** Francesco Marcon.

3.4 Nuova convenzione per i commit

È stata introdotta una nuova convenzione per i messaggi di commit per migliorare la tracciabilità:

- **st:** per commit relativi alla Specifica Tecnica.
- **mu:** per commit relativi al Manuale Utente.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-25.1	Avvio dell'implementazione seguendo le specifiche dei diagrammi, affiancata dalla scrittura di test unitari.
VI-25.2	Attivazione delle branch protection sul repository principale, richiedendo PR review, test e checklist.
VI-25.3	Adozione delle etichette "st" e "mu" per i commit relativi a documentazione tecnica e manuale utente.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#341</u>	-	Stesura del verbale interno odierno (VI N. 25)	Filippo Idiometri	2026-08-11
<u>#342</u>	-	Stesura del Diario di Bordo	Armando M. Scarati	2026-08-07
<u>#338</u>	-	Stesura del verbale esterno (VE N. 8)	Filippo Idiometri	2026-08-11
<u>#339</u>	-	Aggiornamento PdP	Roberto M. Doroftei	2026-08-11
<u>#340</u>	-	Aggiornamento PdQ	Roberto M. Doroftei	2026-08-11
<u>#343</u>	VI-25.1	Sviluppo frontend	Armando M. Scarati	2026-08-11
<u>#344</u>	VI-25.1	Implementazione funzionalità di esportazione	Armando M. Scarati	2026-08-11
<u>#346</u>	VI-25.1	Sviluppo api e servizi backend	Armando M. Doroftei	2026-08-11
<u>#347</u>	-	Stesura della specifica tecnica	Sofia de Blasi	2026-08-11
<u>#348</u>	VI-25.2	Branch protection	Roberto M. Doroftei	2026-08-11

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-08-11
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare:**
 - Analisi dell'elenco delle decisioni architetturali redatto e successiva approvazione.

- Verifica e review del setup dell'analisi statica per la CI e degli standard di testing selezionati.
- Avvio della stesura dei diagrammi delle classi per la documentazione.
- Pianificazione del prossimo sprint e assegnazione dei ruoli.