



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #23

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-07-21**

Data ultima modifica: **2026-07-23**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Aggiornamenti documentali e CI/CD	3
3.3	Decisioni progettuali e perimetro MVP _G per la Product Baseline _{GG}	3
3.4	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli	3
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Google Meet
- **Data:** 2026-07-21
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:30
- **Responsabile_G:** Armando Moda Scarati
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective.
2. Aggiornamenti dei documenti: correzioni e allineamenti post-RTB_G (AdR, PdP, PdQ, NdP).
3. Definizione dello stato dell'ambiente CI/CD_G (Continuous Integration/Continuous Deployment).
4. Analisi delle strategie di progettazione (struttura layer vs esagonale).
5. Pianificazione dello Sprint 15 e assegnazione delle task_G.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

L'andamento dello sprint precedente (Sprint 14) è stato verificato positivamente, con tutte le attività gestionali completate. Tuttavia, nella retrospective è emersa una forte necessità di allineamento tecnico prima di procedere alla scrittura vera e propria del codice. È stato rilevato il rischio di iniziare la stesura in modo affrettato, con la potenziale conseguenza di incorrere in errori architetturali gravi difficili da correggere in un secondo momento. Pertanto, il gruppo ha deciso che lo Sprint 15 sarà interamente dedicato allo studio della progettazione, rimandando allo Sprint 16 l'inizio della stesura effettiva dei diagrammi delle classi.

3.2 Aggiornamenti documentali e CI/CD

È stata approvata l'integrazione di due nuovi Use Case e l'aggiunta dei requisiti non funzionali nell'Analisi dei Requisiti_G, con il conseguente aggiornamento dei tracciamenti. Di riflesso, il cruscotto e il numero totale dei requisiti nel Piano di Qualifica_G sono stati allineati. Per quanto riguarda le Norme di Progetto_G, si è deciso di applicare le correzioni suggerite in sede di RTB, rivedendo in particolare la modellazione del ciclo di sviluppo per renderlo più conforme allo standard 12207 di riferimento, eliminando attività non previste originariamente. Sul fronte dell'infrastruttura, il gruppo ha discusso lo stato della Continuous Integration: l'obiettivo imminente è definire uno standard chiaro per i test e concludere il setup preventivo dell'analisi statica (es. Linting frontend_G/backend_G e Type checking), includendo anche la gestione del ciclo build per il deploy Docker_G.

3.3 Decisioni progettuali e perimetro MVP_G per la Product Baseline_{GG}

Il gruppo ha effettuato una valutazione sulla struttura del progetto, discutendo l'adozione potenziale di un'architettura esagonale accoppiata a un design a livelli. Per la Product Baseline, è stata presa una decisione chiave in merito al perimetro del Minimum Viable Product_G. Sono stati inclusi esclusivamente i requisiti centrali, ovvero: editor Markdown_G, funzionalità di formattazione_G e preview, importazione ed esportazione locale, integrazione dei modelli LLM_G e gestione delle proposte. Si è scelto di **escludere esplicitamente** dal perimetro la gestione del database remoto, l'autenticazione degli utenti e la creazione di un grafo per i collegamenti tra note. La motivazione risiede nel fatto che tali funzionalità derivano da requisiti opzionali (in particolare la parte di database, che il capitolato lega strettamente alla memorizzazione remota e alle relazioni tra le note). La realizzazione indiscriminata dei requisiti opzionali richiederebbe tempistiche non sostenibili e distoglierebbe l'attenzione dalla dimostrazione del valore centrale del prodotto.

3.4 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli

Il team ha stabilito la seguente distribuzione per lo Sprint 15:

- **Amministratori (due flussi):** Anton Ricardo Rupì aggiornerà le NdP; Francesco Marcon (Amministratore_G 2) curerà l'aggiornamento dei nuovi UC nel PdQ e seguirà le fasi della CI preventiva, oltre alla decisione degli standard per il testing.
- **Analista_G:** Sofia De Blasi continuerà a revisionare l'AdR per finalizzare i requisiti non funzionali e il tracciamento.

- **Responsabile:** Armando Moda Scarati redigerà il presente Verbale e si occuperà del Diario di Bordo_G.
- **Progettista_G:** Filippo Idiometri analizzerà in dettaglio la proposta di progettazione e documenterà le motivazioni per le singole scelte tecniche (Design e Architettura).
- **Verificatore_G:** Roberto Mariano Doroftei.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-23.1	Dedizione dell'intero Sprint 15 allo studio progettuale propedeutico, ritardando l'avvio della stesura dei diagrammi delle classi per scongiurare errori strutturali gravi.
VI-23.2	Allineamento delle NdP agli standard di sviluppo ISO per il ciclo di vita del software, rimuovendo attività non canoniche precedentemente inventate.
VI-23.3	Esclusione formale di database remoto, log-in e grafo delle note dal perimetro MVP della Product Baseline, per focalizzare gli sforzi sui requisiti obbligatori di base dell'editor Markdown arricchito.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
#312	-	Stesura del Diario di Bordo	Armando M. Scarati	2026-07-24
#311	-	Stesura del Verbale Interno odierno (VI N. 23)	Armando M. Scarati	2026-07-28
#315		Aggiornamento del PdP	Anton Ricardo Rupì	2026-07-28
#310		Aggiornamento del PdQ	Francesco Marcon	2026-07-28
#313	VI-23.2	Revisione _G NdP e aggiornamento cicli di sviluppo (standardizzazione)	Anton Ricardo Rupì	2026-07-28
#314	-	Revisione tracciamento AdR e completamento requisiti non funzionali	Sofia De Blasi	2026-07-28
#317	-	Setup analisi statica CI preventiva, decisione standard per i test e aggiunta di 2 UC nel PdQ	Francesco Marcon	2026-07-28

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#316</u>	VI-23.1	Revisione bozza progettazione e redazione elenco delle decisioni architettureali con relative motivazioni	Filippo Idiometri	2026-07-28

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-07-28
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Analisi dell'elenco delle decisioni architettureali redatto e successiva approvazione.
 - Verifica e review del setup dell'analisi statica per la CI e degli standard di testing selezionati.
 - Avvio della stesura dei diagrammi delle classi per la documentazione.
 - Pianificazione del prossimo sprint e assegnazione dei ruoli.