



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #19

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-23**

Data ultima modifica: **2026-06-24**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-24	Responsabile: Armando M. Scarati		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-06-24	Armando M. Scarati	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Sprint review _G e retrospective	4
3.2	Aggiornamento dei documenti e presentazioni	4
3.3	Preparazione alla Product Baseline	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-06-23
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:30
- **Responsabile_G:** Armando Moda Scarati
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective,
2. Aggiornamento dei documenti di progetto (PdP, PdQ) e delle slide di presentazione,
3. Discussione sulle criticità infrastrutturali e comunicazioni con la proponente,
4. Analisi preliminare per la Product Baseline_G (architettura, CI/CD_G, metriche),
5. Pianificazione dello sprint successivo e allocazione dei ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Il gruppo ha effettuato un rapido confronto sull'andamento dello sprint precedente. Non sono state riscontrate problematiche interne rilevanti e i documenti risultano in regola. Tuttavia, a livello organizzativo, è stato rilevato un rallentamento generale dovuto alla sovrapposizione con i vari impegni accademici dei membri. Dal punto di vista tecnico, è emersa una criticità bloccante legata alla latenza di risposta dei modelli LLM_G resi disponibili dall'infrastruttura dell'azienda proponente. A tal proposito, il Responsabile si incaricherà di redigere un'email formale diretta all'azienda chiedendo un incontro in cui il gruppo illustrerà il Proof of Concept_G e chiederà delucidazioni o alternative in merito al problema infrastrutturale.

3.2 Aggiornamento dei documenti e presentazioni

Le attività di chiusura per la fase attuale procedono senza intoppi. Il ruolo_G dell'Amministratore_G si farà carico dell'aggiornamento del Piano di Progetto_G, inserendo il consuntivo_G per lo Sprint 11, aggiornando le percentuali del preventivo a finire e allineando l'organigramma. Contestualmente, interverrà sul Piano di Qualifica_G per perfezionare le descrizioni e i diagrammi. Infine, dovrà assicurarsi di riportare e aggiornare correttamente il monte ore all'interno delle slide di presentazione destinate al colloquio con il prof. Tullio.

3.3 Preparazione alla Product Baseline

In attesa degli esiti ufficiali e del colloquio, il team ha concordato di non interrompere i lavori, sfruttando il periodo di transizione per iniziare a ragionare sulla futura architettura del prodotto. Tutti i membri avvieranno uno studio preliminare che servirà da base per la stesura della Specifica Tecnica. Nello specifico, la ricerca si concentrerà sull'architettura logica e di deployment, sull'individuazione dei design pattern, delle dipendenze e delle interfacce. Parallelamente, verrà analizzato il setup di un ambiente CI/CD (con potenziale uso di GitHub Actions_G) per automatizzare le fasi di build e testing, e si decideranno in anticipo le metriche di code quality e i relativi strumenti di misurazione_G da integrare.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-19.1	Pianificata la comunicazione ufficiale alla proponente in merito alle problematiche di latenza dei modelli LLM e per la visione del POC _G .
VI-19.2	Avvio di una fase di studio collettiva per la predisposizione degli strumenti di CI/CD, architettura e metriche necessarie per la futura Specifica Tecnica.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task _G	Assegnatario	Scadenza
<u>#253</u>	VI-16.1	Stesura e invio email a Zucchetti _G per POC e criticità latenza modelli	Armando M. Sca- rati	2026-06-30
<u>#255</u>	-	Aggiornamento consuntivo Sprint 11, preventivo e organigramma nel PdP	Roberto M. Do- roftei	2026-06-30
<u>#256</u>	-	Aggiornamento diagrammi e relative descrizioni all'interno del PdQ	Roberto M. Do- roftei	2026-06-30
<u>#257</u>	-	Integrazione e aggiornamento del riepilogo ore nelle slide per il prof. Tullio	Roberto M. Do- roftei	2026-06-30
	VI-16.2	Studio preliminare su architettura, automazioni CI/CD e metriche di qualità	Tutti i membri	2026-06-30
<u>#254</u>	-	Redazione del verbale interno della riunione odierna (VI N. 19)	Armando M. Sca- rati	2026-06-30

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-30
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Verifica dei task assegnati per lo Sprint 11;
 - Allineamento sulle comunicazioni ricevute dall'azienda proponente;
 - Condivisione dei risultati dello studio preliminare sull'architettura e CI/CD;
 - Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli.