



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Verbale di Riunione

Riunione Interna #6

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-03-31**

Data ultima modifica: **2026-03-31**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                       | Verificatore        | Descrizione                            |
|----------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0    | 2026-03-31 | Responsabile: Sofia De Blasi |                     | Approvazione per ingresso in baseline. |
| 0.1.0    | 2026-03-31 | Armando Moda Scarati         | Roberto M. Doroftei | Stesura finale del verbale.            |
| 0.0.0    | 2026-03-31 | Armando Moda Scarati         | Roberto M. Doroftei | Prima stesura completa del verbale.    |

## Indice

|          |                                                                        |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni Generali</b>                                           | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ordine del Giorno</b>                                               | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Resoconto</b>                                                       | <b>4</b> |
| 3.1      | Gestione chiamata aziendale Zucchetti . . . . .                        | 4        |
| 3.2      | Organizzazione inizio progetto e attività RTB <sub>G</sub> . . . . .   | 4        |
| 3.3      | Gestione task <sub>G</sub> e monitoraggio su GitHub Projects . . . . . | 4        |
| 3.4      | Assegnazione prossimi verbali . . . . .                                | 4        |
| <b>4</b> | <b>Decisioni</b>                                                       | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Azioni da Svolgere (To-Do)</b>                                      | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Prossime Riunioni</b>                                               | <b>5</b> |

## 1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord<sub>G</sub>
- **Data:** 2026-03-31
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 14:50
- **Responsabile<sub>G</sub>:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Sofia De Blasi

### Partecipanti presenti:

| Nome e Cognome           | Matricola |
|--------------------------|-----------|
| Sofia De Blasi           | 2111014   |
| Roberto Mariano Doroftei | 2111031   |
| Filippo Idiometri        | 2035617   |
| Francesco Marcon         | 2110990   |
| Armando Moda Scarati     | 2082864   |
| Anton Ricardo Rupì       | 2054304   |

### Partecipanti assenti:

| Nome e Cognome | Matricola |
|----------------|-----------|
| Nessuno        | -         |

## 2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Gestione chiamata con l'azienda Zucchetti<sub>G</sub> del 2026-04-01.
2. Suddivisione del lavoro e concentrazione su attività diverse.
3. Pianificazione iniziale del progetto (Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, Piano di Progetto<sub>G</sub>, gestione rotazione e sprint<sub>G</sub>).
4. Allineamento per tutti i membri sull'inizio dei casi d'uso<sub>G</sub> (t4 - t5).

### 3 Resoconto

#### 3.1 Gestione chiamata aziendale Zucchetti

Il gruppo ha discusso su come gestire l'imminente chiamata con l'azienda proponente Zucchetti, prevista per il giorno successivo, definendo i dettagli e i punti chiave da affrontare con il referente.

#### 3.2 Organizzazione inizio progetto e attività RTB<sub>G</sub>

La riunione si è focalizzata sull'organizzazione operativa delle prime fasi del progetto. Si è discusso di iniziare a strutturare i documenti chiave come l'Analisi dei Requisiti e il Piano di Progetto e la gestione della rotazione dei ruoli all'interno degli sprint. È stato inoltre concordato un allineamento generale per tutti i membri del gruppo, con l'obiettivo di mettersi in pari con le attività RTB (casi d'uso t4 e t5) entro venerdì.

#### 3.3 Gestione task<sub>G</sub> e monitoraggio su GitHub Projects

Per garantire un sistema standardizzato e un monitoraggio più efficace delle attività, è stato deciso di adottare la piattaforma GitHub Projects per la gestione di *issue<sub>G</sub>* e *task*, integrando quanto già presente nel file Excel.

#### 3.4 Assegnazione prossimi verbali

Il team ha concordato le assegnazioni per la stesura e la revisione<sub>G</sub> dei prossimi verbali: il verbale dell'attuale riunione interna viene assegnato ad Armando (con Roberto come revisore); il verbale dell'incontro con Zucchetti sarà redatto da Sofia (con Filippo come revisore).

## 4 Decisioni

| Codice        | Decisione                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VI-6.1</b> | Adozione di GitHub Projects come piattaforma principale per ordinare e monitorare le issue e task del progetto.             |
| <b>VI-6.2</b> | Allineamento generale sulle attività di inizio progetto (RTB, casi d'uso, Piano di Progetto).                               |
| <b>VI-6.3</b> | Assegnazione formale dei ruoli per la stesura e revisione dei verbali della riunione odierna e dell'incontro con Zucchetti. |

## 5 Azioni da Svolgere (To-Do)

| Codice       | Rif.   | Descrizione Task                                                               | Assegnatario | Scadenza   |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>T-6.1</b> | VI-6.3 | Stesura del verbale interno del 2026-03-31 (Revisore: Roberto).                | Armando      | 2026-04-01 |
| <b>T-6.2</b> | VI-6.3 | Stesura verbale esterno incontro Zucchetti del 2026-04-01 (Revisore: Filippo). | Sofia        | 2026-04-03 |
| <b>T-6.3</b> | VI-6.2 | Mettersi in pari con le attività RTB (t4 - t5 e inizio casi d'uso).            | Tutti        | 2026-04-03 |

## 6 Prossime Riunioni

### Incontro Esterno - Zucchetti

- **Data:** 2026-04-01
- **Ora:** 12:00 - 12:30
- **OdG preliminare<sub>G</sub>:** Incontro esterno con l'azienda Zucchetti per chiedere aumento capienza gruppi.

### Riunione Interna #7

- **Data:** 2026-04-03
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare:** Allineamento e verifica dello stato di avanzamento delle attività RTB e dei casi d'uso. In caso di riscontro positivo da parte di Zucchetti circa l'aumento della capienza, si darà inizio alla pianificazione del progetto; in caso contrario, si avvierà la pianificazione per il contatto di un'azienda proponente alternativa.