



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Piano di Progetto

Pianificazione, Rischi e Preventivo

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit@gmail.com

Versione: **v0.6.0**  
Data: **2026-04-19**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore         | Verificatore       | Descrizione                                                                     |
|----------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0.6.0    | 2026-04-19 | Sofia De Blasi | Anton R. Rupi      | Inserimento sottosezioni di gestione rischi in sezione Sprint 1.                |
| 0.5.0    | 2026-04-19 | Sofia De Blasi | Anton R. Rupi      | Stesura sezione Sprint 1.                                                       |
| 0.4.0    | 2026-04-19 | Sofia De Blasi | Anton R. Rupi      | Aggiornamento struttura Preventivo, Sprint, Preventivo a Finire e Organigramma. |
| 0.3.0    | 2026-04-19 | Sofia De Blasi | Anton R. Rupi      | Inserimento sezione Definition of Done.                                         |
| 0.2.0    | 2026-04-19 | Sofia De Blasi | Anton R. Rupi      | Aggiornamento struttura Modello di Sviluppo.                                    |
| 0.1.0    | 2026-04-17 | Sofia De Blasi | Anton R. Rupi      | Aggiornamento struttura Introduzione e Analisi dei Rischi.                      |
| 0.0.0    | 2026-04-09 | Anton R. Rupi  | Filippo Idiomentri | Creazione struttura documento.                                                  |

# Indice

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                | 5         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                 | 5         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                                          | 5         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                        | 5         |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .                                          | 5         |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                                        | 6         |
| 1.5      | Scadenze . . . . .                                           | 6         |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Rischi</b>                                    | <b>7</b>  |
| 2.1      | Nomenclatura e lettura della tabella . . . . .               | 7         |
| 2.2      | RR - Rischi Legati ai Requisiti . . . . .                    | 7         |
| 2.3      | RT -Rischi Tecnici . . . . .                                 | 8         |
| 2.4      | RO - Rischi Organizzativi . . . . .                          | 10        |
| 2.5      | Monitoraggio dei rischi . . . . .                            | 11        |
| <b>3</b> | <b>Modello di Sviluppo</b>                                   | <b>12</b> |
| 3.1      | Scelta del modello . . . . .                                 | 12        |
| 3.2      | Motivazioni . . . . .                                        | 12        |
| 3.3      | Cerimonie e cadenza settimanale . . . . .                    | 12        |
| 3.4      | Risorse Umane . . . . .                                      | 13        |
| <b>4</b> | <b>Definition of Done (DoD)</b>                              | <b>14</b> |
| 4.1      | Livello task – Fase documentale . . . . .                    | 14        |
| 4.2      | Livello task – Fase sviluppo / PoC . . . . .                 | 15        |
| 4.3      | Livello sprint . . . . .                                     | 15        |
| 4.4      | Checklist PR – Template GitHub . . . . .                     | 16        |
| <b>5</b> | <b>Pianificazione</b>                                        | <b>17</b> |
| 5.1      | Suddivisione temporale . . . . .                             | 17        |
| 5.2      | Attività pre-avviamento RTB . . . . .                        | 17        |
| 5.3      | Milestone e fasi del progetto . . . . .                      | 17        |
| 5.4      | Pianificazione a lungo termine . . . . .                     | 17        |
| <b>6</b> | <b>Preventivo</b>                                            | <b>19</b> |
| 6.1      | Assunzioni sul costo orario per ruolo <sub>G</sub> . . . . . | 19        |
| 6.2      | Preventivo iniziale . . . . .                                | 19        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3      | Ore di ciascun componente per ruolo preventivate . . . . .   | 19        |
| <b>7</b> | <b>Sprint</b>                                                | <b>20</b> |
| 7.1      | Sprint 1 – 07/04/2026 – 13/04/2026 . . . . .                 | 20        |
| 7.1.1    | Ruoli assegnati . . . . .                                    | 20        |
| 7.1.2    | Obiettivi . . . . .                                          | 20        |
| 7.1.3    | Preventivo . . . . .                                         | 20        |
| 7.1.4    | Rischi Previsti . . . . .                                    | 20        |
| 7.1.5    | Consuntivo <sub>G</sub> . . . . .                            | 21        |
| 7.1.6    | Prospetto risorse residue <sub>G</sub> per ruolo . . . . .   | 21        |
| 7.1.7    | Prospetto ore residue per membro . . . . .                   | 21        |
| 7.1.8    | Sprint Retrospective . . . . .                               | 22        |
| 7.1.9    | Aggiornamento dei rischi . . . . .                           | 22        |
| 7.1.10   | Sprint Review . . . . .                                      | 22        |
| 7.2      | Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026 . . . . .                 | 22        |
| 7.2.1    | Ruoli assegnati . . . . .                                    | 22        |
| 7.2.2    | Obiettivi . . . . .                                          | 23        |
| 7.2.3    | Preventivo . . . . .                                         | 23        |
| 7.2.4    | Rischi Previsti . . . . .                                    | 23        |
| 7.2.5    | Consuntivo . . . . .                                         | 23        |
| 7.2.6    | Prospetto risorse residue per ruolo . . . . .                | 24        |
| 7.2.7    | Prospetto ore residue per membro . . . . .                   | 24        |
| 7.2.8    | Sprint Retrospective . . . . .                               | 24        |
| 7.2.9    | Aggiornamento dei rischi . . . . .                           | 24        |
| 7.2.10   | Sprint Review . . . . .                                      | 24        |
| <b>8</b> | <b>Preventivo a Finire (PaF)</b>                             | <b>25</b> |
| 8.1      | Analisi scostamenti . . . . .                                | 25        |
| 8.2      | Ripianificazione . . . . .                                   | 25        |
| 8.3      | Quadro economico aggiornato . . . . .                        | 25        |
| <b>9</b> | <b>Organigramma e Assegnazione Ruoli</b>                     | <b>26</b> |
| 9.1      | Rotazione dei Ruoli . . . . .                                | 26        |
| 9.2      | Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa) . . . . . | 27        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Scheda rischio RR1 . . . . .                                         | 7  |
| 2  | Scheda rischio RR2 . . . . .                                         | 8  |
| 3  | Scheda rischio RR3 . . . . .                                         | 8  |
| 4  | Scheda rischio RR4 . . . . .                                         | 8  |
| 5  | Scheda rischio RT1 . . . . .                                         | 8  |
| 6  | Scheda rischio RT2 . . . . .                                         | 9  |
| 7  | Scheda rischio RT3 . . . . .                                         | 9  |
| 8  | Scheda rischio RT4 . . . . .                                         | 9  |
| 9  | Scheda rischio RO1 . . . . .                                         | 10 |
| 10 | Scheda rischio RO2 . . . . .                                         | 10 |
| 11 | Scheda rischio RO3 . . . . .                                         | 10 |
| 12 | Scheda rischio RO4 . . . . .                                         | 10 |
| 13 | Scheda rischio RO5 . . . . .                                         | 11 |
| 14 | Schema cerimonie settimanali . . . . .                               | 12 |
| 15 | Tabella Preventivo Sprint 1 . . . . .                                | 20 |
| 16 | Tabella Consuntivo Sprint 1 . . . . .                                | 21 |
| 17 | Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1 . . . . .            | 21 |
| 18 | Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1 . . . . .           | 21 |
| 19 | Tabella Preventivo Sprint 2 . . . . .                                | 23 |
| 20 | Tabella Consuntivo Sprint 2 . . . . .                                | 23 |
| 21 | Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2 . . . . .            | 24 |
| 22 | Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2 . . . . .           | 24 |
| 23 | Tabella Rotazione dei Ruoli . . . . .                                | 26 |
| 24 | Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa) . . . . . | 27 |

# 1 Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano di Progetto<sub>G</sub> (PdP) del gruppo Synergo Unit relativo allo sviluppo del sistema Second Brain<sub>G</sub>, proposto da Zucchetti<sub>G</sub> S.p.A. nell'ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026. Esso definisce l'organizzazione del lavoro, i rischi identificati, le risorse disponibili, la suddivisione delle attività e il calendario delle stesse, in conformità con le pratiche di ingegneria del software.

## 1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto ha i seguenti obbiettivi:

- definire la struttura organizzativa e i ruoli del team;
- identificare e gestire i rischi in modo proattivo con piano di mitigazione e contingenza;
- fornire una visione chiara e aggiornata dell'andamento del progetto;
- pianificare le attività nel breve e nel lungo termine con milestone<sub>G</sub>;
- stimare i costi, rendicontare le ore effettive e aggiornare il preventivo a finire.

## 1.2 Scopo del prodotto

Zucchetti S.p.A. propone la realizzazione di una piattaforma web orientata alla scrittura e alla gestione avanzata di contenuti testuali, concepita come un ambiente intelligente di supporto all'utente. Il sistema si baserà su Markdown<sub>G</sub> per la formattazione dei documenti e integrerà modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM<sub>G</sub>) per ampliare le funzionalità disponibili. All'interno dell'applicazione, l'utente potrà redigere testi con aggiornamento immediato della visualizzazione, oltre a sfruttare strumenti automatizzati per la produzione e l'elaborazione dei contenuti, come generazione, sintesi, riformulazione e traduzione. Sarà inoltre possibile adottare approcci strutturati all'analisi, tra cui la tecnica dei "Sei cappelli per pensare<sub>G</sub>", utile per valutare un testo da molteplici prospettive. Un'ulteriore caratteristica consisterà nell'utilizzo di istruzioni testuali per guidare la creazione di nuovi contenuti, secondo il paradigma del cosiddetto Distant Writing<sub>G</sub>. Nel complesso, la soluzione mira a fornire un ambiente evoluto per la scrittura creativa e l'organizzazione delle idee, sfruttando le capacità degli LLM per migliorare il processo di produzione e revisione<sub>G</sub> dei testi.

## 1.3 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#).

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti S.p.A.](#)
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.
- [Norme di Progetto<sub>G</sub>](#)

### 1.4.2 Informativi

- Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>
- Verbali degli incontri interni ed esterni
- Slide del corso di Ingegneria del Software (T04 - Gestione di progetto)

### 1.5 Scadenze

I termini concordati per le revisioni di progetto sono i seguenti:

- **RTB (Requirements and Technology Baseline<sub>G</sub>):** Marzo-Luglio
- **PB (Product Baseline):** Luglio-Agosto

## 2 Analisi dei Rischi

### 2.1 Nomenclatura e lettura della tabella

Ogni rischio è identificato da un codice composto da due lettere indicanti la categoria e un numero progressivo:

- **RR:** Rischi legati ai Requisiti (ambiguità, scope creep<sub>G</sub>, qualità, scadenze)
- **RT:** Rischi Tecnici (tecnologie, integrazione, strumenti, debito tecnico<sub>G</sub>)
- **RO:** Rischi Organizzativi (disponibilità, comunicazione, carico, motivazione, comprensione)

Per ciascun rischio vengono indicati:

- **Codice:** Identificativo univoco del rischio (es. RR1, RT2, RO5).
- **Descrizione:** Descrizione sintetica del rischio.
- **Probabilità di occorrenza:** Valutazione della probabilità che il rischio si manifesti (Alta / Media / Bassa).
- **Impatto:** Valutazione dell'impatto che il rischio avrebbe sul progetto (Alta / Media / Bassa).
- **Piano di mitigazione:** Azioni da intraprendere per ridurre la probabilità o l'impatto del rischio.
- **Piano di prevenzione:** Azioni da intraprendere per prevenire l'occurrence del rischio.

### 2.2 RR - Rischi Legati ai Requisiti

| Codice                | RR1                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione           | Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente               |
| Probabilità / Impatto | Media/Alta                                                                       |
| Piano di Mitigazione  | Gestione del change request formale; rinegoziazione dei tempi con il committente |
| Piano di Contingenza  | Versionare i requisiti nel VCS; ottenere approvazione scritta a ogni baseline    |

Tabella 1: Scheda rischio RR1



|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RR2</b>                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>           | Scope creep: aggiunta incontrollata di funzionalità                                               |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Alta/Alta                                                                                         |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Congelamento dello scope per la RTB; rinvio delle feature non essenziali alla PB                  |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Product backlog <sub>G</sub> rigoroso; ogni nuova feature richiede approvazione del Product Owner |

Tabella 2: Scheda rischio RR2

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RR3</b>                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>           | Qualità insufficiente del prodotto (bug, mancanza di test)                                          |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Media/Alta                                                                                          |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Sprint <sub>G</sub> di bug fixing dedicato; revisione della DoD; incremento delle code review       |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Definition of Done <sub>G</sub> con criteri di qualità espliciti; copertura minima di test definita |

Tabella 3: Scheda rischio RR3

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RR4</b>                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>           | Mancato rispetto delle scadenze (RTB o PB)                                                           |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Media/Alta                                                                                           |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Riduzione dello scope MVP <sub>G</sub> ; rinegoziazione della milestone con il docente               |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Pianificazione conservativa con buffer; monitoraggio settimanale della burndown chart <sub>G</sub> . |

Tabella 4: Scheda rischio RR4

## 2.3 RT -Rischi Tecnici

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RT1</b>                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>           | Inesperienza con le tecnologie scelte (framework <sub>G</sub> , librerie, API <sub>G</sub> )                               |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Media/Alta                                                                                                                 |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Riduzione dello scope; pair programming <sub>G</sub> ; riassegnazione task <sub>G</sub> a membri con competenze più vicine |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Dedicare le prime 2 settimane a spike tecnici <sub>G</sub> e formazione; definire una lista di tecnologie core concordata  |

Tabella 5: Scheda rischio RT1

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RT2</b>                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>           | Problemi di integrazione tra componenti (frontend/backend, API esterne)                              |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Media/Media                                                                                          |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Aumentare il numero di sessioni di integrazione; introdurre test di integrazione automatizzati       |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Definire interfacce e contratti API prima dell'implementazione; mock dei servizi durante lo sviluppo |

Tabella 6: Scheda rischio RT2

|                              |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RT3</b>                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>           | Indisponibilità o instabilità di strumenti/servizi esterni (GitHub, CI/CD <sub>G</sub> , cloud) |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Bassa/Media                                                                                     |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Passare temporaneamente ad ambienti locali; notificare il team e aggiornare la pianificazione   |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Documentare alternative di fallback; utilizzare versioni locali dove possibile                  |

Tabella 7: Scheda rischio RT3

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RT4</b>                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>           | Debito tecnico accumulato che rallenta gli sprint successivi                                 |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Media/Media                                                                                  |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Sprint dedicato al rimborso del debito tecnico; rivalutare le priorità del backlog           |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Dedicare almeno il 10% di ogni sprint al refactoring <sub>G</sub> ; code review sistematiche |

Tabella 8: Scheda rischio RT4

## 2.4 RO - Rischi Organizzativi

| Codice                | RO1                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione           | Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici                                                               |
| Probabilità / Impatto | Media/Alta                                                                                                                      |
| Piano di Mitigazione  | Ridistribuzione del carico; riduzione dello scope dello sprint; comunicazione tempestiva allo stakeholder <sub>G</sub>          |
| Piano di Contingenza  | Documentare il lavoro in modo continuativo; nessun task assegnato a una sola persona (no single point of failure <sub>G</sub> ) |

Tabella 9: Scheda rischio RO1

| Codice                | RO2                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione           | Conflitti interni al team o scarsa comunicazione                                                    |
| Probabilità / Impatto | Bassa/Alta                                                                                          |
| Piano di Mitigazione  | Mediazione da parte del responsabile <sub>G</sub> ; escalation al docente/committente se necessario |
| Piano di Contingenza  | Daily standup <sub>G</sub> regolari; retrospettive aperte; definire un codice di condotta interno   |

Tabella 10: Scheda rischio RO2

| Codice                | RO3                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione           | Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro                                     |
| Probabilità / Impatto | Media/Media                                                                        |
| Piano di Mitigazione  | Ribilanciamento immediato dei task; revisione della velocity <sub>G</sub> del team |
| Piano di Contingenza  | Rotazione bisettimanale dei ruoli Scrum; monitoraggio delle ore nel backlog        |

Tabella 11: Scheda rischio RO3

| Codice                | RO4                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione           | Perdita di motivazione o disimpegno di uno o più membri                        |
| Probabilità / Impatto | Bassa/Media                                                                    |
| Piano di Mitigazione  | Colloquio individuale; riassegnazione dei task; coinvolgimento del docente     |
| Piano di Contingenza  | Obiettivi chiari e misurabili per ogni sprint; celebrare i traguardi raggiunti |

Tabella 12: Scheda rischio RO4

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | <b>RO5</b>                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>           | Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto                                                  |
| <b>Probabilità / Impatto</b> | Media/Alta                                                                                                     |
| <b>Piano di Mitigazione</b>  | Riunione straordinaria con il committente; revisione del backlog e prioritizzazione                            |
| <b>Piano di Contingenza</b>  | Workshop iniziale di analisi dei requisiti; aggiornamento continuo del glossario e dei casi d'uso <sub>G</sub> |

Tabella 13: Scheda rischio RO5

## 2.5 Monitoraggio dei rischi

I rischi vengono rivalutati ad ogni Sprint Review<sub>G</sub> del martedì. Il Responsabile aggiorna il registro dei rischi, notifica eventuali nuovi rischi emersi durante il ciclo di sviluppo e verifica lo stato delle azioni di contingenza in corso.

### 3 Modello di Sviluppo

#### 3.1 Scelta del modello

Il gruppo adotta un modello di sviluppo agile ispirato a Scrum, con sprint settimanali da martedì a martedì e rotazione settimanale dei ruoli. La scelta è motivata dalla natura incrementale del progetto e dalla necessità di adattarsi rapidamente ai feedback del committente.

#### 3.2 Motivazioni

- **Adattabilità:** il piano di lavoro può essere revisionato sprint per sprint in base ai risultati e ai feedback ottenuti.
- **Visibilità continua:** le cerimonie<sub>G</sub> strutturate garantiscono che tutto il team abbia sempre un quadro aggiornato dello stato di avanzamento.
- **Qualità incrementale:** la Definition of Done (Sez. 4) e le code review sistematiche riducono il rischio di accumulare debito tecnico.
- **Sviluppo competenze trasversali:** la rotazione settimanale dei ruoli garantisce che ogni membro acquisisca esperienza su tutti gli aspetti del progetto.

#### 3.3 Cerimonie e cadenza settimanale

Ogni sprint ha durata di una settimana (martedì → martedì). La riunione principale si tiene il **martedì alle 14:30** e segue un ordine fisso:

1. **Sprint Retrospective<sub>G</sub>** dello sprint precedente: cosa ha funzionato, cosa no, azioni correttive da applicare subito.
2. **Sprint Review** dello sprint precedente: verifica di ciò che è stato prodotto rispetto alla Definition of Done (Sez. 4), chiusura formale dei task.
3. **Sprint Planning<sub>G</sub>:** aggiornamento del backlog prioritario, stima del tempo previsto<sub>G</sub>, assegnazione dei task tramite Google Form<sub>G</sub>. Output: Sprint Backlog della settimana.

Tabella 14: Schema cerimonie settimanali

| Momento              | Giorno/Ora     | Tipo     | Durata  | Descrizione                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Retrospective | Martedì, 14:30 | Sincrono | ~ 30min | Riflessione interna del team per individuare punti di forza, criticità e possibili miglioramenti da applicare nello sprint successivo tramite azioni correttive.         |
| Sprint Review        | Martedì, 15:00 | Sincrono | ~ 20min | Condivisione dei risultati ottenuti durante lo sprint, verifica di ciò che è stato prodotto rispetto alla Definition of Done e chiusura formale dello sprint precedente. |

*Continua nella pagina successiva*

| Momento         | Giorno/Ora         | Tipo      | Durata             | Descrizione                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Planning | Martedì, 15:20     | Sincrono  | ~ 2h               | Definizione degli obiettivi dello sprint, aggiornamento del backlog, assegnazione dei task tramite Google Forms e stima dei tempi previsti.           |
| Daily Stand-up  | Ogni giorno, 10:30 | Asincrono | ~ 2min per persona | Ogni membro aggiorna il canale con: (1) cosa ho fatto, (2) cosa farò, (3) blocchi o dubbi (non obbligatorio nei giorni in cui c'è riunione sincrona). |

### 3.4 Risorse Umane

Il team è composto da 6 membri, con ruoli rotativi secondo il modello Scrum. Ogni membro dedica in media dalle 10 alle 20 ore settimanali al progetto.

## 4 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done è la lista di criteri che un task deve soddisfare per essere considerato completato. Si applica a due livelli distinti e si **espande** al crescere del progetto: la Sez. 4.1 è attiva fin dal primo sprint, mentre, la Sez. 4.2 dall'inizio dello sviluppo del PoC<sub>G</sub>.

### 4.1 Livello task – Fase documentale

*Attiva da: Sprint 1. Applicabile a: tutti i task documentali.*

#### Creazione e tracciabilità

- Il task è stato creato tramite Google Form dal Responsabile durante la riunione del martedì.
- Il task è linkato nel verbale della riunione dal Redattore<sub>G</sub>.
- È stato creato un branch<sub>G</sub> da **development** direttamente dalla issue<sub>G</sub>, con naming: `id-gestionale|tecnico.esterno|interno.nomeDoc`
- Il branch è stato pushato entro la fine del giorno in cui si inizia a lavorare (anche se il documento è vuoto), così la issue risulta *In Progress* nel board.

#### Redazione

- Il documento rispetta il template<sub>G</sub> e la struttura concordata nelle Norme di Progetto.
- Il contenuto è completo rispetto allo scope definito nel task.
- Nessun segnaposto [da compilare] lasciato senza motivazione esplicita.
- Ortografia e grammatica verificate.
- Terminologia coerente con il Glossario di progetto.

#### Commit<sub>G</sub> e Pull Request<sub>G</sub>

- Ogni commit fa riferimento alla issue con #id nel messaggio.
- I messaggi di commit sono concisi e fanno riferimento al documento di riunione se pertinente.
- La PR è aperta **entro domenica** per dare tempo al Verificatore<sub>G</sub> di revisionare prima del martedì successivo.
- La PR linka la issue corrispondente.
- La PR descrive brevemente le modifiche apportate.

#### Revisione

- Almeno un membro del team (il Verificatore assegnato) ha revisionato il documento.
- Tutti i commenti della review sono stati risolti o discussi prima del merge<sub>G</sub>.
- È il **Redattore** a fare il merge, non il Verificatore.

## Chiusura

- Merge effettuato su `mainG`.
- Issue chiusa nel board.
- Ore effettive aggiornate su Google Form.

## 4.2 Livello task – Fase sviluppo / PoC

*Attiva da: Sprint N [da definire all'avvio dello sviluppo]. Applicabile a: task di sviluppo software.*

**[Da compilare]** *Questa sezione verrà completata quando il team avvierà lo sviluppo del Proof of Concept<sub>G</sub>. I criteri includeranno almeno:*

- codice funzionante in locale senza errori;
- test unitari e/o di integrazione scritti e superati;
- copertura dei test non inferiore alla soglia concordata (es.  $\geq 70\%$ );
- nessun bug bloccante aperto;
- linting superato secondo la configurazione del repository<sub>G</sub>;
- PR revisionata e approvata da almeno un membro del team;
- documentazione tecnica (commenti, Swagger/JSDoc) aggiornata;
- task chiuso nel board e ore rendicontate.

*I criteri definitivi verranno concordati dal team prima dell'avvio dello sprint di sviluppo e aggiunti qui.*

## 4.3 Livello sprint

Uno sprint è **Done** se:

- tutti i task pianificati sono Done (Livello task), oppure esplicitamente rimandati al backlog con motivazione scritta nel verbale;
- il verbale della riunione del martedì è redatto e approvato;
- il registro dei rischi è stato rivalutato nella Sprint Review;
- la Retrospettiva ha prodotto almeno un'azione correttiva concreta per il prossimo sprint;
- le ore effettive di tutti i membri sono rendicontate su Google Form.



#### 4.4 Checklist PR – Template GitHub

Il file `.github/pull_request_template.md` nel repository contiene la seguente checklist, inserita automaticamente in ogni Pull Request:

##### Checklist DoD

- [ ] Documento completo e conforme al template (Norme di Progetto)
- [ ] Nessun [da compilare] senza motivazione esplicita
- [ ] Terminologia coerente con il Glossario
- [ ] Ogni commit ha #id nel messaggio
- [ ] PR aperta entro domenica
- [ ] PR linka la issue
- [ ] Revisione effettuata dal Verificatore assegnato
- [ ] Tutti i commenti della review risolti
- [ ] Merge fatto dal Redattore (non dal Revisore)
- [ ] Issue chiusa nel board
- [ ] Ore effettive rendicontate su Google Form

## 5 Pianificazione

### 5.1 Suddivisione temporale

La pianificazione del progetto è articolata nelle seguenti fasi principali:

- **Analisi dei capitolati e assegnazione dell'appalto:** Marzo 2026;
- **Fase RTB (Requirements and Technology Baseline):** Marzo 2026 – Luglio 2026;
- **Fase PB (Product Baseline):** Luglio – Agosto 2026.

### 5.2 Attività pre-avviamento RTB

Prima dell'avvio formale degli sprint RTB il team ha svolto le seguenti attività preparatorie (Marzo 2026):

- Analisi e valutazione della fattibilità dei capitolati proposti.
- Stesura e presentazione della Lettera di Presentazione<sub>G</sub> e della Valutazione dei Capitolati.
- Prima stima dei costi e dell'impegno orario totale presentati nel Preventivo dei Costi<sub>G</sub> e Assunzione degli Impegni.
- Definizione dell'assetto Scrum: ruoli, strumenti, convenzioni di naming, flusso GitHub.
- Configurazione del repository documentale e del board GitHub Projects.
- Primo allineamento su struttura documenti, Norme di Progetto e Glossario.

### 5.3 Milestone e fasi del progetto

| Fase | Periodo              | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Milestone                   |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| RTB  | Marzo – Luglio 2026  | Analisi dei requisiti, progettazione architettuale, implementazione del prototipo funzionale, verifica e validazione interna. Stesura della documentazione richiesta per la Requirements & Technology Baseline. | Giugno–Luglio: consegna RTB |
| PB   | Luglio – Agosto 2026 | Sviluppo del prodotto completo, test di sistema, ottimizzazioni, preparazione della Product Baseline. Revisione della documentazione tecnica e utente.                                                          | Fine Agosto: consegna PB    |

### 5.4 Pianificazione a lungo termine

Il Gantt di progetto è mantenuto su [OnlineGantt](#) e mostra le macro-attività con le relative dipendenze.

La struttura delle attività principali è la seguente: [foto Gantt]

## 6 Preventivo

### 6.1 Assunzioni sul costo orario per ruolo<sub>G</sub>

Il calcolo dei costi si basa sulle tariffe orarie imposte dal regolamento didattico:

- **Responsabile:** 30 €/h
- **Amministratore<sub>G</sub>:** 20 €/h
- **Analista<sub>G</sub>:** 25 €/h
- **Progettista<sub>G</sub>:** 25 €/h
- **Programmatore<sub>G</sub>:** 15 €/h
- **Verificatore:** 15 €/h

### 6.2 Preventivo iniziale

| + Ruolo                          | Ore Totali | Costo Orario | Costo Totale (€)   |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Responsabile                     | 55         | 30 €         | 1.650,00 €         |
| Amministratore                   | 48         | 20 €         | 960,00 €           |
| Analista                         | 125        | 25 €         | 3.125,00 €         |
| Progettista                      | 125        | 25 €         | 3.125,00 €         |
| Programmatore                    | 91         | 15 €         | 1.365,00 €         |
| Verificatore                     | 96         | 15 €         | 1.440,00 €         |
| <b>Costo Totale Preventivato</b> | <b>540</b> |              | <b>11.665,00 €</b> |

### 6.3 Ore di ciascun componente per ruolo preventivate

Di seguito viene illustrata la suddivisione esatta delle ore per ruolo per ogni componente del team. La distribuzione è stata bilanciata per assicurare che ciascun membro raggiunga esattamente le 90 ore previste dal preventivo.

| Membro                   | Re        | Am        | An         | Pj         | Pr        | Ve        | Totale     |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Sofia De Blasi           | 9         | 8         | 21         | 20         | 16        | 16        | <b>90</b>  |
| Roberto Mariano Doroftei | 9         | 8         | 21         | 20         | 16        | 16        | <b>90</b>  |
| Filippo Idiometri        | 9         | 8         | 21         | 20         | 15        | 17        | <b>90</b>  |
| Francesco Marcon         | 10        | 8         | 21         | 22         | 14        | 15        | <b>90</b>  |
| Armando Moda Scarati     | 9         | 8         | 21         | 21         | 15        | 16        | <b>90</b>  |
| Anton Ricardo Rupi       | 9         | 8         | 20         | 22         | 15        | 16        | <b>90</b>  |
| <b>Totale</b>            | <b>55</b> | <b>48</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>91</b> | <b>96</b> | <b>540</b> |

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

## 7 Sprint

### 7.1 Sprint 1 – 07/04/2026 – 13/04/2026

#### 7.1.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

#### 7.1.2 Obiettivi

- Avviare la redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avviare la redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Studio dei casi d'uso e definizione delle convenzioni.

#### 7.1.3 Preventivo

| Membro              | Ruolo | Ore prev.   | Costo prev.     |
|---------------------|-------|-------------|-----------------|
| Sofia De Blasi      | RE    | 1,6         | 48,00 €         |
| Francesco Marcon    | AM    | 1,25        | 25,00 €         |
| Roberto M. Doroftei | AN    | 1,5         | 37,50 €         |
| Armando M. Scarati  | AN    | 1,5         | 37,50 €         |
| Anton Ricardo Rupì  | AN    | 2           | 50,00 €         |
| Filippo Idiometri   | VE    | 1,5         | 21,00 €         |
| <b>Totale</b>       |       | <b>9,35</b> | <b>219,00 €</b> |

Tabella 15: Tabella Preventivo Sprint 1

#### 7.1.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.

7.1.5 Consuntivo<sub>G</sub>

| Membro              | Ruolo | Ore prev.    | Ore eff.     | Δ ore         | Costo eff.      | Δ costo           |
|---------------------|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Sofia De Blasi      | RE    | 1,6          | 1,6          | (-0,0)        | 48,00 €         | (0,00 €)          |
| Francesco Marcon    | AM    | 1,25         | 1,25         | (-0,0)        | 25,00 €         | (0,00 €)          |
| Roberto M. Doroftei | AN    | 1,5          | 2            | (+0,5)        | 50,00 €         | (+12,50 €)        |
| Armando M. Scarati  | AN    | 1,5          | 3            | (+1,5)        | 75,00 €         | (+37,50 €)        |
| Anton Ricardo Rupì  | AN    | 2            | 3            | (+1,0)        | 75,00 €         | (+25,00 €)        |
| Filippo Idiometri   | VE    | 1,5          | 1,6          | (+0,1)        | 23,75 €         | (+1,25 €)         |
| <b>Totale</b>       |       | <b>12,45</b> | <b>12,45</b> | <b>(+3,1)</b> | <b>296,75 €</b> | <b>(+76,25 €)</b> |

Tabella 16: Tabella Consuntivo Sprint 1

7.1.6 Prospetto risorse residue<sub>G</sub> per ruolo

| Ruolo                 | Ore Residue   | Costo Orario | Costo Totale Residuo (€) |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Responsabile          | 53,4          | 30 €         | 1.602,00 €               |
| Amministratore        | 46,75         | 20 €         | 935,00 €                 |
| Analista              | 117           | 25 €         | 2.925,00 €               |
| Progettista           | 125           | 25 €         | 3.125,00 €               |
| Programmatore         | 91            | 15 €         | 1.365,00 €               |
| Verificatore          | 94,4          | 15 €         | 1.416,00 €               |
| <b>Totale Residuo</b> | <b>527,55</b> |              | <b>11.368,00 €</b>       |

Tabella 17: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1

## 7.1.7 Prospetto ore residue per membro

| Membro                   | Re          | Am           | An         | Pj         | Pr        | Ve          | Totale        |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Sofia De Blasi           | 7,4         | 8            | 21         | 20         | 16        | 16          | <b>88,4</b>   |
| Roberto Mariano Doroftei | 9           | 8            | 19         | 20         | 16        | 16          | <b>88</b>     |
| Filippo Idiometri        | 9           | 8            | 21         | 20         | 15        | 15,4        | <b>88,4</b>   |
| Francesco Marcon         | 10          | 6,75         | 21         | 22         | 14        | 15          | <b>88,75</b>  |
| Armando Moda Scarati     | 9           | 8            | 18         | 21         | 15        | 16          | <b>87</b>     |
| Anton Ricardo Rupì       | 9           | 8            | 17         | 22         | 15        | 16          | <b>87</b>     |
| <b>Totale</b>            | <b>53,4</b> | <b>46,75</b> | <b>117</b> | <b>125</b> | <b>91</b> | <b>94,4</b> | <b>527,55</b> |

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 18: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1

### 7.1.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **#id nei commit:** ogni commit deve riportare l'id della issue (es. `#12 fix struttura sezione requisiti`).
- **Descrizioni commit concise:** il messaggio deve essere breve e fare riferimento al documento di riunione pertinente, non descrivere ogni singola modifica.
- **PR entro domenica:** la Pull Request deve essere aperta entro la domenica dello sprint, per garantire al Verificatore il tempo necessario prima del martedì.
- **Ore effettive in tabella:** ogni membro deve aggiornare le ore effettive su Google Form prima della riunione del martedì successivo.

### 7.1.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive che incidono direttamente sul monitoraggio e sulla mitigazione di diversi rischi individuati nel registro dei rischi. In particolare, la standardizzazione dei commit (inclusione obbligatoria dell'ID della issue e messaggi sintetici) e l'apertura anticipata delle Pull Request migliorano la tracciabilità delle modifiche e l'efficacia delle code review, contribuendo alla mitigazione dei rischi **RR1** (ambiguità nei requisiti), **RR3** (qualità del prodotto) e **RT1** (inesperienza tecnica).

L'obbligo di aggiornare puntualmente le ore effettive prima della Sprint Review consente inoltre un controllo più accurato dell'avanzamento, riducendo la probabilità di ritardi nelle milestone (**RR4**) e migliorando il bilanciamento del carico di lavoro tra i membri del team (**RO3**). Le misure introdotte sono state integrate nel processo di sviluppo e verranno monitorate negli sprint successivi per valutarne l'efficacia.

### 7.1.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.
- Definizione delle convenzioni per i casi d'uso.
- Allineamento sulla struttura dei documenti e sulle Norme di Progetto.

## 7.2 Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026

### 7.2.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

### 7.2.2 Obiettivi

- 

### 7.2.3 Preventivo

| Membro               | Ruolo | Ore prev. | Costo prev.    |
|----------------------|-------|-----------|----------------|
| Sofia De Blasi       | AN    | 2         | 00,00 €        |
| Francesco Marcon     | AN    | 3         | 00,00 €        |
| Roberto M. Doroftei  | RE    | 1,        | 00,00 €        |
| Armando Moda Scarati | AM    | 0,2       | 00,00 €        |
| Anton Ricardo Rupì   | VE    |           | 00,00 €        |
| Filippo Idiometri    | AN    | 3         | 00,00 €        |
| <b>Totale</b>        |       | <b>0</b>  | <b>00,00 €</b> |

Tabella 19: Tabella Preventivo Sprint 2

### 7.2.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.

### 7.2.5 Consuntivo

| Membro               | Ruolo | Ore prev. | Ore eff. | $\Delta$ ore | Costo eff.     | $\Delta$ costo  |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| Sofia De Blasi       |       |           |          | (-0,0)       | 00,00 €        | (0,00 €)        |
| Francesco Marcon     |       |           |          | (-0,0)       | 00,00 €        | (0,00 €)        |
| Roberto M. Doroftei  |       |           |          | (-0,0)       | 00,00 €        | (0,00 €)        |
| Armando Moda Scarati |       |           |          | (-0,0)       | 00,00 €        | (0,00 €)        |
| Anton Ricardo Rupì   |       |           |          | (-0,0)       | 00,00 €        | (0,00 €)        |
| Filippo Idiometri    |       |           |          | (-0,0)       | 00,00 €        | (0,00 €)        |
| <b>Totale</b>        |       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>(0)</b>   | <b>00,00 €</b> | <b>(0,00 €)</b> |

Tabella 20: Tabella Consuntivo Sprint 2



### 7.2.6 Prospetto risorse residue per ruolo

| Ruolo                 | Ore Residue   | Costo Orario | Costo Totale Residuo (€) |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Responsabile          | 53,4          | 30 €         | 1.602,00 €               |
| Amministratore        | 46,75         | 20 €         | 935,00 €                 |
| Analista              | 117           | 25 €         | 2.925,00 €               |
| Progettista           | 125           | 25 €         | 3.125,00 €               |
| Programmatore         | 91            | 15 €         | 1.365,00 €               |
| Verificatore          | 94,4          | 15 €         | 1.416,00 €               |
| <b>Totale Residuo</b> | <b>527,55</b> |              | <b>11.368,00 €</b>       |

Tabella 21: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2

### 7.2.7 Prospetto ore residue per membro

| Membro                   | Re          | Am           | An         | Pj         | Pr        | Ve          | Totale        |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Sofia De Blasi           | 7,4         | 8            | 21         | 20         | 16        | 16          | <b>88,4</b>   |
| Roberto Mariano Doroftei | 9           | 8            | 19         | 20         | 16        | 16          | <b>88</b>     |
| Filippo Idiometri        | 9           | 8            | 21         | 20         | 15        | 15,4        | <b>88,4</b>   |
| Francesco Marcon         | 10          | 6,75         | 21         | 22         | 14        | 15          | <b>88,75</b>  |
| Armando Moda Scarati     | 9           | 8            | 18         | 21         | 15        | 16          | <b>87</b>     |
| Anton Ricardo Rupì       | 9           | 8            | 17         | 22         | 15        | 16          | <b>87</b>     |
| <b>Totale</b>            | <b>53,4</b> | <b>46,75</b> | <b>117</b> | <b>125</b> | <b>91</b> | <b>94,4</b> | <b>527,55</b> |

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 22: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2

### 7.2.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- 

### 7.2.9 Aggiornamento dei rischi

### 7.2.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

-

## 8 Preventivo a Finire (PaF)

Il Preventivo a Finire viene aggiornato al termine di ogni sprint sulla base degli scostamenti rilevati nel consuntivo. Riflette la stima aggiornata del costo totale del progetto tenendo conto di quanto già speso e di quanto rimane da fare.

### 8.1 Analisi scostamenti

*Da compilare al termine di ogni sprint con gli scostamenti rilevati rispetto al preventivo iniziale.*

### 8.2 Ripianificazione

*Da compilare se necessario: descrivere le azioni di ribilanciamento adottate (riduzione scope, redistribuzione ore, posticipo task).*

### 8.3 Quadro economico aggiornato

| Voce                         | Importo     |
|------------------------------|-------------|
| Budget iniziale preventivato | 11.665,00 € |
| Costo sostenuto finora       | [-]         |
| Costo stimato per completare | [-]         |
| <b>Nuovo totale stimato</b>  | <b>[-]</b>  |

## 9 Organigramma e Assegnazione Ruoli

### 9.1 Rotazione dei Ruoli

I ruoli ruotano ogni sprint. I ruoli coperti sono: Responsabile (RE), Amministratore (AM), Analista (AN), Progettista (PJ), Programmatore (PR), Verificatore (VE).

Tabella 23: Tabella Rotazione dei Ruoli

| Sprint | Periodo       |  | RE         | AM           | AN                                   | PJ | PR | VE         |
|--------|---------------|--|------------|--------------|--------------------------------------|----|----|------------|
| S1     | 07/04 – 14/04 |  | Sofia D.B. | Francesco M. | Roberto D.<br>Armando M.<br>Anton R. | –  | –  | Filippo I. |
| S2     | 14/04 – 21/04 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S3     | 21/04 – 28/04 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S4     | 28/04 – 05/05 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S5     | 05/05 – 12/05 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S6     | 12/05 – 19/05 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S7     | 19/05 – 26/05 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S8     | 26/05 – 02/06 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S9     | 02/06 – 09/06 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S10    | 09/06 – 16/06 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S11    | 16/06 – 23/06 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S12    | 23/06 – 30/06 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S13    | 30/06 – 07/07 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S14    | 07/07 – 14/07 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S15    | 14/07 – 21/07 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S16    | 21/07 – 28/07 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S17    | 28/07 – 04/08 |  |            |              |                                      |    |    |            |
| S18    | 04/08 – 11/08 |  |            |              |                                      |    |    |            |

*Continua nella pagina successiva*

| Sprint     | Periodo       | RE | AM | AN | PJ | PR | VE |
|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>S19</b> | 11/08 – 18/08 |    |    |    |    |    |    |
| <b>S20</b> | 18/08 – 25/08 |    |    |    |    |    |    |
| <b>S21</b> | 25/08 – 02/09 |    |    |    |    |    |    |

## 9.2 Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)

La tabella traccia le ore totali assegnate a ciascun membro per ciascun ruolo durante l'intero progetto. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio stabilito nel preventivo generale. Viene aggiornata al termine di ogni sprint.

| Membro               | RE       | AM       | AN       | PJ       | PR       | VE       | Totale   |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sofia De Blasi       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| Francesco Marcon     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| Roberto M. Doroftei  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| Armando Moda Scarati | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| Anton Ricardo Rupi   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| Filippo Idiometri    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | <b>0</b> |
| <b>Totale</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.*

Tabella 24: Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)