



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #28

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-08-25**

Data ultima modifica: **2026-08-27**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Pianificazione test di accettazione e validazione MVP	3
3.3	Revisione della documentazione di progetto pre-consegna PB	3
3.4	Predisposizione materiale per la consegna PB e aggiornamento sito	3
3.5	Verballi e Diario di Bordo	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-08-25
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:40
- **Responsabile_G:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Francesco Marcon

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective.
2. Verifica del corretto funzionamento dell'MVP_G e creazione dell'archivio ZIP.
3. Organizzazione dell'incontro con l'azienda proponente per la presentazione e validazione_G dell'MVP (test di accettazione).
4. Pianificazione della revisione_G complessiva della documentazione pre-consegna PB_G.
5. Assegnazione delle attività amministrative: lettera di presentazione_G, preparazione presentazioni/discorsi, aggiornamento PdP, PdQ e sito web.
6. Redazione del verbale interno odierno e aggiornamento del Diario di Bordo_G.
7. Assegnazione dei ruoli e pianificazione del lavoro per il nuovo periodo.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Durante la review dello sprint trascorso, il gruppo ha verificato il completamento con esito positivo dei principali obiettivi prefissati:

- È stato ultimato lo sviluppo di tutti i test di sistema.
- Sono state completate la stesura del manuale utente e la stesura della specifica tecnica.
- È stato testato il funzionamento dell'MVP (Minimum Viable Product_G) su tutti i dispositivi dei membri del gruppo ed è stato generato l'archivio ZIP definitivo.

Nella retrospective è emerso un rallentamento nei tempi di comunicazione con l'azienda proponente, imputabile al periodo estivo di fine ferie.

3.2 Pianificazione test di accettazione e validazione MVP

Per procedere con la validazione dell'MVP e lo svolgimento dei test di accettazione con la proponente, si è concordato di inviare una mail all'azienda richiedendo un incontro formale. Si proporrà di integrare la comunicazione già programmata da Francesco Marcon per il 28 agosto, allegando alla mail l'ultimo verbale esterno redatto.

3.3 Revisione della documentazione di progetto pre-consegna PB

È stata stabilita una revisione approfondita di tutta la documentazione di progetto mediante l'uso di checklist di controllo prima della consegna PB. La revisione riguarda in particolare:

- **Piano di Progetto_G (PdP):** Aggiornamento della sezione Preventivo a finire, della tabella di analisi degli scostamenti e del calcolo dei costi residui.
- **Piano di Qualifica_G (PdQ):** Aggiornamento e consolidamento delle metriche di qualità.
- **Documentazione generale:** Controllo dettagliato di Glossario, Norme di Progetto_G, Analisi Dei Requisiti_G (ADR), Manuale Utente e Specifica Tecnica.

3.4 Predisposizione materiale per la consegna PB e aggiornamento sito

In vista della revisione PB, sono state programmate le seguenti attività pratiche ed amministrative:

- Redazione della lettera di presentazione.
- Preparazione dei lucidi per le presentazioni e stesura dei relativi discorsi espositivi.
- Aggiornamento del sito web ufficiale del gruppo con i nuovi documenti prodotti.

3.5 Verbalì e Diario di Bordo

Si è disposta la stesura del presente verbale interno (VI N. 28) e l'aggiornamento del Diario di Bordo_G.

La distribuzione del lavoro e dei ruoli per il nuovo sprint è la seguente:

- **Responsabile_G:** Francesco Marcon redigerà il presente verbale interno (VI N. 28) e si occuperà dell'aggiornamento del Diario di Bordo.
- **Verificatore_G:** Filippo Idiometri svolgerà le attività di verifica su tutta la documentazione prodotta e revisionata.
- **Amministratori_G (suddivisi per task_G):**
 - Armando Moda Scarati (Amm 1) si occuperà della stesura della lettera di presentazione e dell'aggiornamento del PdP (Preventivo a finire, tabella scostamenti e costi residui).
 - Sofia De Blasi (Amm 2) curerà la preparazione delle presentazioni e la stesura dei relativi discorsi per le revisioni.
 - Roberto Mariano Doroftei (Amm 3) si occuperà del contatto con l'azienda per i test di accettazione/validazione MVP e dell'aggiornamento del PdQ.
 - Anton Ricardo Rupì (Amm 4) eseguirà la revisione complessiva della documentazione tramite checklist pre-consegna PB e curerà l'aggiornamento del sito web.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-28.1	Inviare email all'azienda proponente per organizzare l'incontro di validazione MVP e test di accettazione.
VI-28.2	Eeguire la revisione completa della documentazione pre-consegna PB (PdP, PdQ, Glossario, NdP, ADR, Manuale, Specifica Tecnica) mediante checklist.
VI-28.3	Redigere la lettera di presentazione e predisporre le presentazioni con i relativi discorsi.
VI-28.4	Aggiornare il Piano di Progetto (Preventivo a finire, tabella scostamenti, costi residui) e il Piano di Qualifica.
VI-28.5	Aggiornare il sito web di gruppo con la documentazione recente.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#399</u>	-	Stesura del verbale interno odierno (VI N. 28)	Francesco Marcon	2026-09-01
<u>#400</u>	-	Stesura del Diario di Bordo	Francesco Marcon	2026-08-28
<u>#396</u>	VI-28.3	Stesura lettera di presentazione	Armando M. Sca-rati	2026-09-01
<u>#401</u>	VI-28.4	Aggiornamento PdP (Pre-ventivo a finire, scostamen-ti e costi residui)	Armando M. Sca-rati	2026-09-01
<u>#397</u>	VI-28.3	Preparazione presentazioni e discorsi per revisioni	Sofia De Blasi	2026-09-01
<u>#398</u>	VI-28.1	Email ad azienda per in-contro validazione MVP e test accettazione	Roberto M. Do-roftei	2026-08-28
<u>#405</u>	VI-28.4	Aggiornamento PdQ	Roberto M. Do-roftei	2026-09-01
<u>#403</u>	VI-28.2	Revisione documentazione con checklist pre-consegna PB	Anton Ricardo Rupì	2026-09-01
<u>#404</u>	VI-28.5	Aggiornamento del sito web	Anton Ricardo Rupì	2026-09-01

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-09-01
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Verifica dello stato di avanzamento delle slide e dei discorsi per le presentazioni PB.
 - Controllo finale della documentazione rivista (PdP, PdQ, Glossario, NdP, ADR, Manuale, Specifica Tecnica).
 - Resoconto dell'incontro di validazione MVP e test di accettazione svolto con la proponente.
 - Finalizzazione dei preparativi per la consegna della Product Baseline_G (PB).