



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #8

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-04-07**

Data ultima modifica: **2026-04-07**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-04-08	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.1.1	2026-04-08	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Sistemato problema con longtable .
0.1.0	2026-04-08	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiunti pedici G.
0.0.0	2026-04-07	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Gestione dei task e workflow operativo	4
3.2	Avvio della redazione del Piano di Progetto	4
3.3	Pianificazione del primo sprint e assegnazione dei ruoli	4
3.4	Avvio della redazione dell'Analisi dei Requisiti	4
3.5	Sistema centralizzato di misurazione ore e issue tracking _G	5
4	Decisioni Prese	5
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	6
6	Prossima Riunione	7

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-04-07
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:45
- **Responsabile_G:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Definizione del workflow per la gestione dei task_G e del tracciamento ore
2. Avvio della redazione del Piano di Progetto_G (PdP)
3. Pianificazione del primo sprint_G e assegnazione dei ruoli
4. Avvio della redazione dell'Analisi dei Requisiti_G (AdR)
5. Definizione del sistema centralizzato di misurazione_G ore e issue_G tracking

3 Resoconto della Riunione

3.1 Gestione dei task e workflow operativo

Il gruppo ha discusso come gestire attività che non producono modifiche dirette alla repository_G (es. compilazione di form Google, comunicazioni interne). Si è deciso di utilizzare una sezione generica nel form per feature/altro. Per le attività non rendicontabili ai fini del progetto (es. studio individuale autonomo, attività di formazione personale) il tempo inserito sarà pari a 0. È stato inoltre stabilito di mantenere aggiornato il GitHub Project_G con stati progressivi per ogni issue. L'apertura dei branch_G avverrà manualmente da parte di ciascun membro a partire dalla relativa issue, senza automazioni. Il tempo effettivo_G impiegato per ogni task verrà inserito direttamente nella cella dedicata all'interno del foglio Excel generato dal form Google.

3.2 Avvio della redazione del Piano di Progetto

Il gruppo ha definito la struttura iniziale del Piano di Progetto. Le sezioni da redigere in questo sprint sono: analisi dei rischi (suddivisa in tre categorie: tecnologici, individuali/organizzativi, relativi al prodotto), modello di sviluppo (Scrum con rotazione bisettimanale), pianificazione a lungo termine (RTB_G: marzo–luglio 2026; PB: luglio–agosto 2026) e struttura primaria della pianificazione a breve termine, da popolare in modo incrementale sprint per sprint. Data la disponibilità limitata di un singolo redattore_G per questo documento nel primo sprint, si procederà con l'analisi dei rischi e la struttura delle restanti sezioni.

3.3 Pianificazione del primo sprint e assegnazione dei ruoli

Il primo sprint è stato definito con durata dal 07 al 14 aprile 2026. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Sofia De Blasi), Amministratore_G (Francesco Marcon), Verificatore_G (Filippo Idiometri), Analisti (Roberto Mariano Doroftei, Armando Moda Scarati e Anton Riccardo Rupi). Dato che attualmente i ruoli di progettista_G e programmatore_G non sono ancora necessari, si è deciso che tre membri siano contribuiscano come analisti, più specificatamente Roberto Mariano Doroftei e Armando Moda Scarati si occuperanno dell'AdR, mentre Anton Riccardo Rupi del PdP. Si è stabilito, inoltre, che il Responsabile redige il verbale e l'Amministratore gestisce la creazione delle issue e controlla, prima della fine di ogni sprint, che i tempi effettivi delle task nel foglio Excel siano stati compilati correttamente (il workflow prevede che la compilazione avvenga dopo il merge_G e la chiusura della issue).

3.4 Avvio della redazione dell'Analisi dei Requisiti

Il gruppo ha stabilito la struttura iniziale dell'AdR. Gli attori del sistema sono stati identificati come: Utente (attore primario), LLM_G e, opzionalmente, Database/File System_G (attori secondari). Il template_G dei Casi d'Uso_G adottato seguirà il pattern con i seguenti campi: codice identificativo, titolo, attori, descrizione, preconditione, postcondizione, scenario principale_G e scenari alternativi_G/estensioni. Lo strumento scelto per i diagrammi UML_G è [Lucidspark_G](#).

I casi d'uso sono stati organizzati in tre macroaree funzionali:

- **Macroarea 1 – Gestione Editor e Markdown:** creazione di una nuova nota vuota, scrittura testo di base, applicazione delle formattazioni (grassetto, corsivo, sottolineato, barrato), inserimento titoli/intestazioni, inserimento link ipertestuali, inserimento elenchi puntati e numerati, selezione del testo, undo/redo, modifica della modalità di visualizzazione (Solo Editor_G, Solo Render_G, Split View_G).

- **Macroarea 2 – Interazione AI (LLM):** generazione riassunto, traduzione, riscrittura del testo, generazione automatica da prompt_G (Distant Writing_G), critica del testo secondo i sei cappelli di De Bono (Bianco, Rosso, Nero, Giallo, Verde, Blu), inserimento della proposta AI nel documento, rifiuto/annullamento della proposta AI, gestione errori di connessione/timeout LLM_G. Tra i requisiti opzionali: ChatBot_G con messaggi precompilati_G.
- **Macroarea 3 – Gestione I/O e Persistenza:** download della nota in formato Markdown, upload di una nota locale, esportazione (PDF, HTML o JSON). Tra i requisiti opzionali: salvataggio su Database remoto, caricamento da Database remoto, creazione di collegamenti tra note nel Database.

Per ogni macroarea, i requisiti opzionali saranno raggruppati in una sezione dedicata.

Per questo sprint l'obiettivo è completare fino alla sezione 3.2 (introduzione) dell'AdR e il primo caso d'uso (Creazione di una nuova nota vuota), lavorando in coppia per calibrare i tempi e la convenzione da adottare. Sarà predisposto un file condiviso per raccogliere dubbi da sottoporre a Zucchetti_G per chiarimenti sui requisiti.

3.5 Sistema centralizzato di misurazione ore e issue tracking_G

Si è definita una struttura centralizzata basata su un unico Google Form_G con i seguenti campi aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente introdotti per ogni task: ruolo_G con nome dell'assegnatario (es. Verificatore, Amministratore, Responsabile) che seguirà l'andamento della issue, tempo previsto_G dal Verificatore per verificare il prodotto del redattore (proporzionale a quello del redattore), tempo fisso stimato per Responsabile e Amministratore per seguirne l'operato (proporzionale a quello del redattore), tempi effettivi a consuntivo, numero di sprint di riferimento.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-1.1	I task non relativi a modifiche di repository vengono gestiti tramite una sezione generica nel Google Form (feature/altro).
VI-1.2	Le attività non rendicontabili (es. studio individuale autonomo) vengono registrate con tempo pari a 0.
VI-1.3	Il GitHub Project viene mantenuto aggiornato con stati progressivi per ogni issue.
VI-1.4	L'apertura dei branch avviene manualmente da ciascun membro a partire dalla issue, senza automazioni.
VI-1.5	Il tempo effettivo viene inserito nella cella dedicata del foglio Excel dopo il merge e la chiusura della issue.
VI-1.6	Il Piano di Progetto verrà redatto con le sezioni: analisi rischi (tre categorie), modello di sviluppo Scrum con rotazione bisettimanale, pianificazione a lungo termine (RTB marzo-luglio, PB luglio-agosto) e struttura della pianificazione a breve termine incrementale.

Continua nella pagina successiva

Codice	Decisione
VI-1.7	Il primo sprint ha durata dal 07/04/2026 al 14/04/2026.
VI-1.8	I ruoli del primo sprint sono: Responsabile (Sofia De Blasi), Amministratore (Francesco Marcon), Verificatore (Filippo Idiometri), 1° Analista _G (Roberto Mariano Doroftei), 2° Analista (Armando Moda Scarati), 3° Analista-PdP (Anton Ricardo Rupì).
VI-1.9	Il Responsabile redige il verbale interno di ogni riunione.
VI-1.10	L'Amministratore gestisce la creazione delle issue e verifica prima della chiusura di ogni sprint che i tempi effettivi nel foglio Excel siano stati compilati.
VI-1.11	Gli attori del sistema per l'AdR sono: Utente (primario), LLM e opzionalmente Database/File System (secondari).
VI-1.12	Lo strumento per i diagrammi dei Casi d'Uso è Lucidspark.
VI-1.13	I Casi d'Uso sono organizzati in tre macroaree (Editor e Markdown, Interazione AI, Gestione I/O e Persistenza); per ogni macroarea i requisiti opzionali sono raggruppati in una sezione dedicata.
VI-1.14	L'obiettivo dell'AdR per questo sprint è completare fino alla sezione 3.2 e il primo caso d'uso (Creazione nuova nota vuota), lavorando in coppia per calibrare tempi e convenzioni.
VI-1.15	Viene predisposto un file condiviso per raccogliere dubbi da sottoporre a Zucchetti per chiarimenti sui requisiti.
VI-1.16	Il sistema di tracciamento ore è centralizzato in un unico Google Form con campi per: tempo previsto, ruolo, tempi proporzionali per Verificatore/Responsabile/Amministratore, tempi effettivi e numero sprint.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
#103	VI-1.9		Redazione verbale interno riunione del 07/04/2026	Sofia De Blasi	2026-04-14
#104	VI-1.14		AdR: stesura fino a sezione 3.2 + primo caso d'uso (Creazione nuova nota vuota)	Armando M. Scarati, Roberto M. Doroftei	2026-04-14
#105	VI-1.6		PdP: analisi rischi + struttura primaria delle sezioni	A. Ricardo Rupì	2026-04-14
<i>Continua nella pagina successiva</i>					

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#106</u>	VI-1.16	Aggiornamento Google Form con nuovi campi per gestione ruoli (Amministratore, Responsabile, Verificatore)	Francesco Marcon	2026-04-14
<u>#107</u>	VI-1.12	Studio individuale della teoria sui Casi d'Uso	Tutti i membri	2026-04-14

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-04-14
- **Ora:** 14.30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione_G e verifica dei task del primo sprint;
 - allineamento sulle convenzioni adottate per i Casi d'Uso dell'AdR;
 - avanzamento del Piano di Progetto;
 - avanzamento dell'Analisi dei Requisiti;
 - aggiornamento Norme di Progetto_G;
 - pianificazione del secondo sprint e assegnazione dei ruoli.