



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #21

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-07-07**

Data ultima modifica: **2026-07-13**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Revisione dello sprint e retrospettiva	3
3.2	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli	3
4	Decisioni Prese	3
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	4

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-07-07
- **Orario di inizio:** 14:00
- **Orario di fine:** 14:50
- **Responsabile_G:** Armando Moda Scarati
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304
Filippo Idiometri	2035617

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Francesco Marcon	2110990

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective.
2. Allineamento sulle automazioni CI/CD e metriche di codice e test.
3. Applicazione delle correzioni ai documenti a seguito dell'esito RTB
4. Preparazione della comunicazione con Zucchetti.
5. Pianificazione dello sprint e assegnazione ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Revisione dello sprint e retrospettiva

Il gruppo ha effettuato la revisione dello sprint appena concluso, constatando che le attività previste sono state completate correttamente. Durante la retrospettiva è emersa la necessità di adottare una gestione più rigorosa del ciclo di lavoro, seguendo la sequenza consuntivo del periodo, retrospettiva, misure correttive con aggiornamento dei rischi, miglioramento della pianificazione futura e preventivo a finire. A seguito dell'esito positivo della revisione RTB, è stato stabilito l'avvio effettivo della Product Baseline in data 07/07, con l'obiettivo di definire le attività da inserire nel backlog e le relative priorità.

Nel corso della discussione sono state affrontate le correzioni all'Analisi dei Requisiti emerse durante la revisione RTB, riguardanti l'aggiornamento dei requisiti prestazionali, delle tabelle di tracciamento, delle fonti e della numerazione dei Casi d'Uso, che verrà rivista al termine della stesura definitiva. È stato inoltre stabilito che i registri delle modifiche non dovranno più essere inclusi nei verbali. Il gruppo ha concordato di redigere un'e-mail per Zucchetti e di strutturare il verbale esterno includendo decisioni puntuali e informazioni utili come fonti dei Casi d'Uso. Infine, è stato evidenziato il bisogno di allinearsi sugli impegni personali dei membri per stimare correttamente il carico di lavoro individuale e pianificare la ripresa a pieno regime.

3.2 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli

Il gruppo ha definito la suddivisione delle attività per lo sprint successivo, assegnando compiti specifici ai membri in base alle necessità operative emerse. Armando si occuperà delle macroaree 1 e 3, mentre Filippo seguirà la macroarea 2; entrambi contribuiranno al ragionamento sui requisiti non funzionali. Roberto curerà il verbale interno, mentre Ricardo gestirà il verbale esterno e le attività collegate. È stato inoltre stabilito di avviare una sperimentazione sul setup delle automazioni CI/CD tramite un branch dedicato, e di approfondire le attività da svolgere nella Product Baseline. Il gruppo ha concordato di procedere con le correzioni del PdP e del PdQ secondo le indicazioni ricevute, includendo una revisione del modello di sviluppo e una migliore interpretazione della retrospettiva.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-21.1	Avvio effettivo della Product Baseline in data 07/07, con definizione delle attività da inserire nel backlog e delle priorità iniziali.
VI-21.2	Adozione del ciclo di lavoro indicato dal docente: consuntivo del periodo, retrospettiva, misure correttive con aggiornamento dei rischi, miglioramento della pianificazione futura e preventivo a finire.
VI-21.3	Strutturazione del verbale esterno per Zucchetti includendo decisioni puntuali, valutazioni tecniche e informazioni utili come fonti dei Casi d'Uso.
VI-21.4	Aggiornamento dell'Analisi dei Requisiti con revisione dei requisiti prestazionali, delle tabelle di tracciamento e delle fonti.

Continua nella pagina successiva

Codice	Decisione
VI-21.5	Revisione della numerazione dei Casi d'Uso al completamento della stesura definitiva.
VI-21.6	Rimozione dei registri delle modifiche dai verbali, come stabilito dall'esito RTB.
VI-21.7	Avvio della sperimentazione sul setup delle automazioni CI/CD tramite branch dedicato, con analisi delle metriche di qualità del codice e dei test.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task _G	Assegnatario	Scadenza
<u>#281</u>	VI-21.6	Stesura verbale esterno Zucchetti	Anton Ricardo Rupì	2026-07-07
<u>#282</u>	VI-21.4	Revisione dell'Analisi dei Requisiti con aggiornamento dei use case della macroarea 1 e 3	Armando Moda Scarati	2026-07-07
<u>#283</u>	VI-21.4	Revisione dell'Analisi dei Requisiti con aggiornamento dei use case della macroarea 2	Filippo Idiometri	2026-07-07
<u>#284</u>	VI-21.6	Stesura del Verbale Interno	Roberto M. Doroftei	2026-07-07
<u>#285</u>	-	Aggiornamento del Piano di Qualifica	Anton Ricardo Rupì	2026-07-07
<u>#288</u>	-	Aggiornamento del Piano di Progetto	Francesco Marcon	2026-07-07
<u>#292</u>	VI-21.7	Sperimentazione delle automazioni CI/CD e raccolta delle metriche di qualità	Francesco Marcon	2026-07-14

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-07-14
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Verifica dei task assegnati per lo sprint corrente.
 - Discussione sull'esito della comunicazione con Zucchetti.
 - Aggiornamenti sullo stato di automazioni CI/CD e metriche di test.

- Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli.