



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #16

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-02**

Data ultima modifica: **2026-06-03**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026-06-03	Roberto M. Doroftei	Anton Ricardo Rupì	Correzione errori ed inserimento pedici G.
1.0.0	2026-06-03	Responsabile: Roberto M. Doroftei		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-06-03	Roberto M. Doroftei	Anton Ricardo Rupì	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective ed allineamento sul nuovo stato dell'arte	3
3.2	Pianificazione dello sprint successivo	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-06-02
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:00
- **Responsabile_G:** Roberto Mariano Doroftei
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective,
2. Allineamento sul nuovo stato dell'arte,
3. Pianificazione dello sprint successivo ed allocazione delle task_G e dei ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective ed allineamento sul nuovo stato dell'arte

Durante la retrospective, il gruppo ha evidenziato come l'avvio del setup del PoC_G stia rendendo più complessa la gestione delle diverse tipologie di issue_G e la tracciabilità dei commit_G.

Per questo motivo è stata concordata l'introduzione di una nuova convenzione di commit, con l'obiettivo di migliorare la leggibilità della cronologia e il collegamento sistematico tra commit e issue. Nella review dello sprint, sono state evidenziate le sezioni del PdQ che sono state completate e quelle che necessitano ancora di essere completate/rivisitate. Per il PdP è stato confermato l'aggiornamento continuo dell'organigramma e della pianificazione degli sprint, da mantenere allineati a ogni chiusura di iterazione. Il verbale esterno è stato approvato e dovrà essere firmato dalla proponente prima della pubblicazione in repository_G. È stato deciso che la lettera di presentazione_G del PoC verrà posticipata alla conclusione dello sprint, così da poter effettuare un punto della situazione durante la riunione del 9 giugno. In tale occasione il gruppo valuterà eventuali modifiche o integrazioni all'impostazione attuale prima della stesura definitiva. Infine la verrà iniziata la stesura della presentazione del PoC e del RTB_G da concludersi entro il prossimo sprint, con l'obiettivo di presentare verso meta giugno.

3.2 Pianificazione dello sprint successivo

Lo sprint successivo avrà durata dal 2 giugno al 9 giugno. I ruoli assegnati sono i seguenti: Responsabile (Roberto M. Doroftei), Programmatori (Sofia De Blasi, Filippo Idiometri, Francesco Marcon), Verificatore_G (Anton Ricardo Rupì) e Amministratore_G (Armando M. Scarati). L'avvio delle attività del Proof of Concept_G costituisce l'obiettivo principale dello sprint. In particolare, Francesco Marcon si occuperà dello sviluppo degli endpoint_G backend_G mentre Sofia De Blasi procederà con l'implementazione delle componenti frontend_G ed infine Filippo Idiometri sarà responsabile dell'integrazione e dell'interazione complessiva del PoC. Parallelamente, Armando M. Scarati proseguirà con la redazione del Piano di Qualifica_G e aggiornerà il Piano di Progetto, con particolare riferimento allo sprint 8 e al preventivo. Entro venerdì il gruppo definirà anche i contenuti e definirà una prima bozza della presentazione del PoC e del RTB.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-16.1	Introdurre una nuova convenzione di commit
VI-16.2	Completamento del Piano di Qualifica
VI-16.3	Continuare l'aggiornamento del Piano di Progetto _G , in particolare sprint 8 ed il preventivo a finire.
VI-16.4	Avviare lo sviluppo del Proof of Concept suddividendo le attività in backend, frontend e integrazione.
VI-16.5	Posticipare la lettera di presentazione del PoC alla conclusione dello sprint.
VI-16.6	Definire entro venerdì i contenuti da includere nelle presentazioni per l'RTB.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
#206	-	Stesura verbale interno riunione 2026-06-02	Roberto M. Doroftei	2026-06-09
#209	VI-16.4	Inizio stesura della parte frontend del PoC	Sofia De Blasi	2026-06-09
#212	VI-16.4	Inizio stesura della parte backend del PoC	Francesco Marcon	2026-06-09
#213	VI-16.4	Inizio stesura della parte di integrazione del PoC	Filippo Idiometri	2026-06-09
#211	VI-16.2	Completamento del Piano di Qualifica	Armando M. Scarrati	2026-06-09
#210	VI-16.3	Stesura sprint 8 e aggiornamento preventivo a finire	Armando M. Scarrati	2026-06-09

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-09
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione_G e verifica dei task del ottavo sprint;
 - Allineamento sullo stato di avanzamento del PoC.
 - Pianificazione dello sprint 9 e assegnazione dei relativi ruoli.