



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #19

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-06-23**

Data ultima modifica: **2026-06-24**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-06-24	Responsabile: Armando M. Scarati		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.0.0	2026-06-24	Armando M. Scarati	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Sprint review e retrospective	4
3.2	Aggiornamento dei documenti e presentazioni	4
3.3	Preparazione alla Product Baseline	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-06-23
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:30
- **Responsabile:** Armando Moda Scarati
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective,
2. Aggiornamento dei documenti di progetto (PdP, PdQ) e delle slide di presentazione,
3. Discussione sulle criticità infrastrutturali e comunicazioni con la proponente,
4. Analisi preliminare per la Product Baseline (architettura, CI/CD, metriche),
5. Pianificazione dello sprint successivo e allocazione dei ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review e retrospective

Il gruppo ha effettuato un rapido confronto sull'andamento dello sprint precedente. Non sono state riscontrate problematiche interne rilevanti e i documenti risultano in regola. Tuttavia, a livello organizzativo, è stato rilevato un rallentamento generale dovuto alla sovrapposizione con i vari impegni accademici dei membri. Dal punto di vista tecnico, è emersa una criticità bloccante legata alla latenza di risposta dei modelli LLM resi disponibili dall'infrastruttura dell'azienda proponente. A tal proposito, il Responsabile si incaricherà di redigere un'email formale diretta all'azienda chiedendo un incontro in cui il gruppo illustrerà il Proof of Concept e chiederà delucidazioni o alternative in merito al problema infrastrutturale.

3.2 Aggiornamento dei documenti e presentazioni

Le attività di chiusura per la fase attuale procedono senza intoppi. Il ruolo dell'Amministratore si farà carico dell'aggiornamento del Piano di Progetto, inserendo il consuntivo per lo Sprint 11, aggiornando le percentuali del preventivo a finire e allineando l'organigramma. Contestualmente, interverrà sul Piano di Qualifica per perfezionare le descrizioni e i diagrammi. Infine, dovrà assicurarsi di riportare e aggiornare correttamente il monte ore all'interno delle slide di presentazione destinate al colloquio con il prof. Tullio.

3.3 Preparazione alla Product Baseline

In attesa degli esiti ufficiali e del colloquio, il team ha concordato di non interrompere i lavori, sfruttando il periodo di transizione per iniziare a ragionare sulla futura architettura del prodotto. Tutti i membri avvieranno uno studio preliminare che servirà da base per la stesura della Specifica Tecnica. Nello specifico, la ricerca si concentrerà sull'architettura logica e di deployment, sull'individuazione dei design pattern, delle dipendenze e delle interfacce. Parallelamente, verrà analizzato il setup di un ambiente CI/CD (con potenziale uso di GitHub Actions) per automatizzare le fasi di build e testing, e si decideranno in anticipo le metriche di code quality e i relativi strumenti di misurazione da integrare.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-19.1	Pianificata la comunicazione ufficiale alla proponente in merito alle problematiche di latenza dei modelli LLM e per la visione del POC.
VI-19.2	Avvio di una fase di studio collettiva per la predisposizione degli strumenti di CI/CD, architettura e metriche necessarie per la futura Specifica Tecnica.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task _G	Assegnatario	Scadenza
<u>#253</u>	VI-16.1	Stesura e invio email a Zucchetti per POC e criticità latenza modelli	Armando M. Sca-rati	2026-06-30
<u>#255</u>	-	Aggiornamento consuntivo Sprint 11, preventivo e organigramma nel PdP	Roberto M. Do-roftei	2026-06-30
<u>#256</u>	-	Aggiornamento diagrammi e relative descrizioni all'interno del PdQ	Roberto M. Do-roftei	2026-06-30
<u>#257</u>	-	Integrazione e aggiornamento del riepilogo ore nelle slide per il prof. Tullio	Roberto M. Do-roftei	2026-06-30
	VI-16.2	Studio preliminare su architettura, automazioni CI/CD e metriche di qualità	Tutti i membri	2026-06-30
<u>#254</u>	-	Redazione del verbale interno della riunione odierna (VI N. 19)	Armando M. Sca-rati	2026-06-30

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-06-30
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Verifica dei task assegnati per lo Sprint 11;
 - Allineamento sulle comunicazioni ricevute dall'azienda proponente;
 - Condivisione dei risultati dello studio preliminare sull'architettura e CI/CD;
 - Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli.