



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #12

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.0.0**

Data della riunione: **2026-05-05**

Data ultima modifica: **2026-05-05**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.0.0	2026-05-05	Anton R. Rupi	Francesco Marcon	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	4

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-05-05
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:40
- **Responsabile_G:** Anton Ricardo Rupì
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective,
2. Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task_G e ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Il gruppo si è confrontato sull'andamento dello sprint appena terminato. Questa settimana non ci sono stati particolari problemi. Riguardo il pdp, il file excel è stato diviso in più fogli organizzati per sprint, per ogni settimana il calcolo delle ore delle varie task è ora automatizzato. Il template del DdB è stato completato. Non sono emerse criticità per quanto riguarda l'AdR.

3.2 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli

Lo sprint è stato definito con durata dal 5 maggio al 12 maggio. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Anton R. Rupi), Amministratore_G (Sofia De Blasi), Verificatore_G (Francesco Marcon), Analisti (Armando M. Scarati, Roberto M. Doroftei, Filippo Idiometri). Inizia l'individuazione della struttura e contenuto del PdQ. Comincia anche la stesura del primo diario di bordo. Come nei precedenti sprint, i ruoli di Programmatore_G e Progettista_G non sono ancora necessari e si è quindi deciso nuovamente di dedicare 3 membri al ruolo_G dell'Analista_G, in particolare Armando e Roberto riguardo all'AdR e Filippo riguardo l'individuazione delle tecnologie possibili da usare e valutare i pro e contro sia di quelle backend che frontend. Da questo sprint in poi la stesura del pdp verrà affidata all'amministratore.

4 Decisioni Prese

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#138</u>	-	Aggiornare norme di progetto	Sofia De Blasi	2026-05-12
<u>#145</u>	-	Individuare tecnologie possibili e valutarne pro e contro	Filippo Idiometri	2026-05-12
<u>#146</u>	-	Stesura sprint 4	Sofia De Blasi	2026-05-12
<u>#147</u>	-	Redigere Diario di Bordo 1 (08/05)	Anton R. Rupi	2026-05-08
<u>#148</u>	-	Stesura verbale interno relativo a riunione tenutasi in data 2026-05-05	Anton R. Rupi	2026-05-12
<u>#149</u>	-	Aggiornamento casi d'uso secondo le nuove convenzioni della macroarea 2 e 3 con estensioni per errori e approfondimento dell'Introduzione	Armando M. Scarati, Roberto M. Doroftei	2026-05-12
<u>#151</u>	-	Individuare struttura e contenuto del Piano di Qualifica	Francesco Marcon	2026-05-12

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-05-12
- **Ora:** 14:30

- **OdG preliminare_G:**

- Revisione_G e verifica dei task del quinto sprint;
- Pianificazione del sesto sprint e assegnazione dei ruoli.