



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #3

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-03-17**

Data ultima modifica: **2026-03-17**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Organizzazione Documentazione Esterna	3
3.2	Aggiornamento degli Strumenti di Raccolta Misurazioni (Google Form)	3
3.3	Aggiornamento delle Convenzioni di Nomenclatura	3
3.4	Analisi e Pianificazione del Preventivo Costi	3
3.5	Analisi e Pianificazione delle "Norme di Progetto"	3
3.6	Assegnazione delle Attività Rimanenti per la Candidatura	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-03-17
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:42
- **Responsabile:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Francesco Marcon

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Proposta di una nuova organizzazione della documentazione esterna nella repository
2. Aggiornamento degli strumenti di raccolta misurazioni task (Google Form)
3. Aggiornamento della convenzione di nomenclatura di documenti e titoli di sezioni
4. Prima analisi e pianificazione del "Preventivo Costi"
5. Prima analisi e pianificazione delle "Norme di Progetto"
6. Assegnazione delle attività operative rimanenti per candidatura e documentazione

3 Resoconto della Riunione

3.1 Organizzazione Documentazione Esterna

Il gruppo ha discusso la necessità di modificare l'organizzazione della repository della documentazione esterna.

Motivazione: garantire un'organizzazione gerarchica meglio strutturata e facilitare la navigazione della documentazione.

Azioni operative:

- Aggiunta nella repository la cartella per documenti tecnici esterni: `/docs/CC/doc_tecnici`.

3.2 Aggiornamento degli Strumenti di Raccolta Misurazioni (Google Form)

Motivazione: aggiungere campi compilabili per il tracciamento delle tempistiche previste ed effettive per il completamento di un lavoro.

Azioni operative:

- Aggiunta dei campi "Tempo Previsto" e "Tempo Effettivo" nel Google Form.

3.3 Aggiornamento delle Convenzioni di Nomenclatura

Motivazione: allineare le convenzioni di nomenclatura tra titoli e sotto-titoli delle sezioni interne ai documenti.

Convenzioni stabilite:

- Utilizzo di titoli con iniziali maiuscole per ogni parola, ad esclusione di preposizioni e articoli.

3.4 Analisi e Pianificazione del Preventivo Costi

Il gruppo si è confrontato sulla possibile suddivisione del monte ore da dedicare al progetto, considerando un impegno di 82 ore produttive a persona. L'attenzione è ricaduta, in particolare, sulla suddivisione delle ore per ogni ruolo, individuando, nel Progettista e nell'Analista, ruoli di particolare importanza ai fini della buona riuscita del software.

Motivazione: garantire ai ruoli, secondo il gruppo, più rilevanti, un tempo sufficiente rispetto al monte ore disponibile, per poter realizzare il proprio lavoro in modo efficace.

Azioni operative:

- Dare priorità, in termini di ore, ai ruoli di Progettista e Analista, rispetto agli altri ruoli.
- Prima bozza della "Dichiarazione degli Impegni": Armando.

3.5 Analisi e Pianificazione delle "Norme di Progetto"

Il gruppo, dopo essersi confrontato sulle priorità di stesura delle "Norme di Progetto", ha deciso di suddividere, tra alcuni membri, il lavoro di scrittura delle prime sezioni del documento.

Motivazione: suddividere in modo bilanciato il lavoro di stesura, con l'obiettivo di completare questa prima fase entro la prossima riunione.

Azioni operative:

- Stesura introduzione e tipologia di lavoro: Roberto.
- Stesura strumenti di lavoro, gestione task e regole sulla documentazione: Sofia.

3.6 Assegnazione delle Attività Rimanenti per la Candidatura

Motivazione: distribuire in modo chiaro e tracciabile le ultime attività necessarie per la candidatura.

Azioni operative:

- Formalizzazione della valutazione dei capitoli: Filippo e Ricardo.
- Stesura verbale esterno di comunicazione mail con le aziende Zucchetti e Var Group: Francesco.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-3.1	Modifica dell'organizzazione della documentazione nella repository.
VI-3.2	Aggiunta dei campi di raccolta metriche nel Google Form.
VI-3.3	Aggiornamento delle convenzioni di nomenclatura: titoli e sottotitoli con iniziali maiuscole su tutte le parole, esclusi articoli e preposizioni.
VI-3.4	Prioritizzare le ore del monte ore totale per i ruoli di Progettista e Analista.
VI-3.5	Prima stesura delle Norme di Progetto, sezioni: introduzione, tipologia di lavoro, strumenti di lavoro, gestione task, regole sulla documentazione.
VI-3.6	Formalizzazione della valutazione dei capitoli.
VI-3.7	Stesura verbale esterno di comunicazione mail con le aziende Zucchetti e Var Group.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-3.1	VI-3.1	Creazione della nuova cartella "doc_tecnici" nella repository.	Sofia	2026-03-17

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-3.2	VI-3.2	Aggiornamento dei campi nel Google Form.	Francesco	2026-03-17
T-3.3	VI-3.4	Prima bozza della "Dichiarazione degli Impegni".	Armando	2026-03-19
T-3.4	VI-3.5	Prima bozza delle Norme di Progetto (sezioni: introduzione, tipologia di lavoro).	Roberto	2026-03-19
T-3.5	VI-3.5	Prima bozza delle Norme di Progetto (sezioni: strumenti di lavoro, gestione task, regole sulla documentazione).	Sofia	2026-03-19
T-3.6	VI-3.6	Formalizzazione della valutazione dei capitoli.	Filippo, Ricardo	2026-03-19
T-3.7	VI-3.7	Stesura verbale esterno di comunicazione mail con le aziende Zucchetti e Var Group.	Francesco	2026-03-19

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-03-20
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:** revisione della formalizzazione della "Valutazione Capitolati", revisione della prima stesura delle "Norme di Progetto" (sezioni: introduzione, documentazione, strumenti di lavoro, gestione task, tipologia di lavoro), revisione della prima stesura della "Dichiarazione degli Impegni", prima bozza della "Lettera di Presentazione".