



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #26

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-08-11**

Data ultima modifica: **2026-08-14**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review e retrospective	3
3.2	Dubbi riguardanti il deploy	3
3.3	Sistemare riferimenti PdP e PdQ con ultimo accesso	3
3.4	Aggiornare il mvp	3
3.5	Prima stesura del manuale utente	3
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	4

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-08-11
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:30
- **Responsabile:** Anton Ricardo Rupì
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint review e retrospective.
2. Completato lo scheletro delle classi progettate per il backend e frontend.
3. Conclusa la prima stesura della specifica tecnica.
4. Dubbi riguardanti il deploy.
5. Sistemare riferimenti PdP e PdQ con ultimo accesso.
6. Aggiornare il mvp.
7. Prima stesura del manuale utente.
8. Assegnazione dei nuovi ruoli e pianificazione delle attività.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review e retrospective

Durante lo sprint è stato completato lo scheletro delle classi progettate per il backend. Analogamente, per il frontend. È stata inoltre conclusa la prima stesura della specifica tecnica. Durante la retrospective è emersa una difficoltà legata alla disponibilità simultanea dei membri del gruppo, che ha reso più complesso coordinare alcune attività. La problematica è stata affrontata durante le riunioni, cercando di migliorare la comunicazione all'interno del gruppo e aumentando gli aggiornamenti reciproci sull'avanzamento delle attività durante lo sprint. Un'ulteriore problematica è stata la ridotta responsività della proponente durante il periodo estivo, che ha comportato possibili tempi di attesa più lunghi per ottenere risposte a domande o richieste di chiarimento. Per evitare che tali attese risultassero bloccanti, si è cercato di anticipare il più possibile le domande e le richieste, organizzando le attività in modo da poter proseguire autonomamente durante i periodi di attesa.

3.2 Dubbi riguardanti il deploy

Chiedere alla proponente se, per il deploy, sia necessario predisporre un sito accessibile online oppure se sia sufficiente fornire il progetto in formato .zip, eseguibile tramite Docker.

3.3 Sistemare riferimenti PdP e PdQ con ultimo accesso

Sistemare i riferimenti per PdP e PdQ aggiungendo l'ultimo accesso.

3.4 Aggiornare il mvp

Per il completamento dell'MVP rimangono ancora alcune attività da portare a termine. In particolare, è necessario completare lo sviluppo dei componenti effettivi in Vue.js nell'ambito della feature frontend, realizzare i test di integrazione relativi all'infrastruttura e completare i test backend con Pytest. Infine, dovranno essere effettuate le misurazioni necessarie per il PdQ, considerate parte delle attività infrastrutturali previste per l'MVP.

3.5 Prima stesura del manuale utente

Inizia la prima stesura del manuale utente.

La distribuzione del lavoro per l'implementazione è la seguente:

- **Programmatori (due flussi):** Sofia de Blasi si dedicherà allo sviluppo dei componenti effettivi in Vue.js nell'ambito della feature frontend, realizzare i test di integrazione relativi all'infrastruttura e completare i test backend con Pytest. Roberto Mariano Doroftei si dedicherà misurazioni necessarie per il PdQ, considerate parte delle attività infrastrutturali previste per l'mvp.
- **Responsabile:** Anton Ricardo Rupi redigerà il seguente verbale e si occuperà del Diario di Bordo.
- **Amministratore:** Armando Moda Scarati aggiornerà **PdP** e **Pdq** aggiungendo l'ultimo accesso per i riferimenti.

- **Progettista:** Francesco Marcon inizierà la stesura del manuale utente.
- **Verificatore:** Filippo Idiometri.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-26.1	Sistemare i riferimenti per PdP e PdQ aggiungendo l'ultimo accesso.
VI-26.2	Aggiornare il mvp.
VI-26.3	Prima stesura del manuale utente.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario		Scadenza
<u>#359</u>	-	Stesura del verbale interno odierno (VI N. 26)	Anton	Ricardo	2026-08-18
<u>#360</u>	-	Stesura del Diario di Bordo	Anton	Ricardo	2026-08-14
<u>#361</u>	VI-26.1	Aggiornamento PdP	Armando M.	Sca-rati	2026-08-18
<u>#362</u>	VI-26.1	Aggiornamento PdQ	Armando M.	Sca-rati	2026-08-18
<u>#363</u>	-	Invio email a Zucchetti	Francesco Marcon		2026-08-18
<u>#364</u>	VI-26.2	Sviluppo componenti vue.js effettivi	Sofia de Blasi		2026-08-18
<u>#365</u>	VI-26.2	Aggiunta test infra test integrazione	Sofia de Blasi		2026-08-18
<u>#366</u>	VI-26.2	Aggiunta test backend test pytest	Sofia de Blasi		2026-08-18
<u>#367</u>	VI-26.3	Prima stesura manuale utente	Francesco Marcon		2026-08-18
<u>#368</u>	VI-26.2	Effettuare le misurazioni necessarie per il PdQ	Roberto M.	Do-rofiei	2026-08-18

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-08-18
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare:**

- Stesura verbale esterno.
- Revisione funzionamento mvp.
- Revisione manuale utente.
- Pianificazione del prossimo sprint e assegnazione dei ruoli.