



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #29

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-09-01**

Data ultima modifica: **2026-09-01**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review e retrospective	3
3.2	Richiesta di revisione e organizzazione delle presentazioni	3
3.3	Aggiornamento documenti gestionali, sito web e Diario di Bordo	3
3.4	Assegnazione dei ruoli e gestione attività	3
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-09-01
- **Orario di inizio:** 16:05
- **Orario di fine:** 17:10
- **Responsabile:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective.
2. Revisione totale e collettiva della documentazione e dell'MVP_G.
3. Compilazione delle disponibilità dei membri ed invio della lettera di richiesta revisione.
4. Suddivisione ed organizzazione delle presentazioni per la revisione.
5. Aggiornamento dei documenti di progetto: PdP, PdQ e aggiornamento del sito web.
6. Aggiornamento del Diario di Bordo_G.
7. Redazione del verbale interno e del verbale esterno di accettazione.
8. Assegnazione dei ruoli e gestione delle attività post-accettazione.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review e retrospective

Durante la retrospective è stato analizzato l'andamento dello sprint, evidenziando come l'attesa del rientro dalle ferie per l'esecuzione del test di accettazione abbia richiesto una preparazione anticipata di tutto il materiale possibile, compensando anche le temporanee assenze individuali.

Nella sprint review, il gruppo ha condotto una revisione totale e collettiva dell'intera documentazione di progetto e ha verificato il corretto funzionamento complessivo dell'MVP_G.

3.2 Richiesta di revisione e organizzazione delle presentazioni

A seguito del superamento dei test di accettazione, il gruppo ha stabilito di raccogliere le disponibilità orarie dei componenti per definire la data di colloquio e procedere all'invio formale della lettera di candidatura per la revisione.

Inoltre, si è proceduto alla suddivisione degli argomenti e delle sezioni dei lucidi per le presentazioni della revisione, distribuendo le parti tra tutti i membri del gruppo per garantire una copertura completa degli aspetti sia tecnici/architetturali che gestionali.

3.3 Aggiornamento documenti gestionali, sito web e Diario di Bordo

È stata concordata la stesura e l'aggiornamento dei seguenti documenti gestionali e di comunicazione:

- **Piano di Progetto (PdP):** Verrà aggiornato con il calcolo del preventivo a finire e la rendicontazione economica e temporale conclusiva del progetto.
- **Piano di Qualifica (PdQ):** Verrà completato con l'inserimento dei dati finali relativi alle metriche e alle misurazioni di qualità svolte.
- **Sito web e Diario di Bordo:** Si provvederà all'aggiornamento del sito web di progetto e del Diario di Bordo_G, formalizzando l'avvenuto superamento dei test di accettazione, la richiesta della data di revisione e la preparazione del materiale trasversale.

3.4 Assegnazione dei ruoli e gestione attività

La distribuzione dei ruoli e delle responsabilità per la fase conclusiva è definita come segue:

- **Responsabile_G:** Francesco Marcon redigerà il presente verbale interno (VI N. 28) e curerà la stesura del Diario di Bordo_G.
- **Amministratore_G 1:** Sofia De Blasi si occuperà della redazione del verbale esterno di accettazione e dell'aggiornamento del sito web di progetto.
- **Amministratore_G 2:** Filippo Idiometri si dedicherà all'aggiornamento del Piano di Progetto (PdP), definendo il preventivo a finire e i consuntivi finali.
- **Amministratore_G 3:** Roberto Mariano Doroftei curerà il consolidamento del Piano di Qualifica (PdQ) inserendo le misurazioni conclusive.
- **Verificatore_G:** Armando Moda Scarati eseguirà la verifica della documentazione prodotta e dei verbali redatti.

- **Progettista_G:** Anton Ricardo Rupì rimarrà a disposizione in stato di presidio (sospeso) per intervenire prontamente su eventuali criticità o modifiche tecniche derivanti dalla fase di revisione.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-28.1	Compilare le disponibilità dei membri ed inviare la lettera di richiesta per la revisione.
VI-28.2	Suddividere e preparare l'esposizione delle presentazioni per la revisione tra i membri del gruppo.
VI-28.3	Aggiornare il Piano di Progetto (PdP) inserendo il preventivo a finire e le somme consuntive finali.
VI-28.4	Completare il Piano di Qualifica (PdQ) con le ultime misurazioni e metriche di qualità.
VI-28.5	Redigere il verbale esterno di accettazione e aggiornare il sito web di progetto.
VI-28.6	Assegnare il ruolo di Progettista in presidio per la risoluzione preventiva di criticità emerse in revisione.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#417</u>	-	Stesura del verbale interno odierno (VI N. 28)	Francesco Marcon	2026-09-08
<u>#419</u>	-	Stesura del Diario di Bordo	Francesco Marcon	2026-09-08
<u>#396</u>	VI-28.1	Raccolta disponibilità e invio lettera richiesta revisione	Francesco Marcon	2026-09-08
<u>#414</u>	VI-28.5	Stesura del verbale esterno di accettazione	Sofia De Blasi	2026-09-08
<u>#418</u>	VI-28.5	Aggiornamento del sito web di progetto	Sofia De Blasi	2026-09-08
<u>#420</u>	VI-28.3	Aggiornamento PdP con preventivo a finire e consuntivo finale	Filippo Idiometri	2026-09-08
<u>#421</u>	VI-28.4	Aggiornamento del PdQ con misurazioni finali	Roberto M. Doroftei	2026-09-08

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-09-08
- **Ora:** 16:00
- **OdG preliminare_G:**
 - Verificare il completamento degli aggiornamenti ai documenti gestionali (PdP, PdQ, verbali, sito web).
 - Prove ed esposizione simulata delle presentazioni per la revisione con i docenti.
 - Gestione tempestiva di eventuali criticità o richieste emersi post-accettazione.