



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #9

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.1**

Data della riunione: **2026-04-14**

Data ultima modifica: **2026-04-14**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.1	2026-04-08	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Correzione errori ortografici e di formattazione.
1.0.0	2026-04-08	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Approvazione per ingresso in baseline _G RTB _G .
0.1.0	2026-04-08	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Aggiunti pedici G.
0.0.0	2026-04-07	Roberto M. Doroftei	Anton R. Rupi	Prima stesura del documento.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Organizzazione e gestione delle sprint review _G e retrospective	3
3.2	Messa in pari sulla stesure dell'AdR e del PdP	4
3.3	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli	4
4	Decisioni Prese	4
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-04-14
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 17:10
- **Responsabile_G:** Roberto M. Doroftei
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Organizzazione e gestione delle sprint_G review e retrospective
2. Messa in pari sulla stesure dell'AdR e del PdP
3. Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task_G e ruoli

3 Resoconto della Riunione

3.1 Organizzazione e gestione delle sprint review_G e retrospective

Dal confronto emerso in riunione, il gruppo ha concordato di svolgere Sprint Review e Sprint Retrospective_G all'interno della riunione del martedì, evitando una seconda riunione dedicata il

lunedì, ritenuta difficilmente sostenibile a livello organizzativo. Durante la Sprint Review il team verifica l'avanzamento rispetto alle attività pianificate, analizza eventuali difficoltà e valuta la coerenza tra ore previste ed effettive, mentre nella Retrospective vengono identificate criticità e azioni correttive. È stato inoltre ribadito che tutte le PR devono essere aperte entro la domenica o, al più tardi, così da permettere al verificatore_G di completare la revisione_G prima dell'inizio dello sprint successivo. Infine, il team ha stabilito di utilizzare la Review anche per allinearsi sul lavoro svolto per garantire che ogni membro sia aggiornato sullo stato delle attività.

3.2 Messa in pari sulla stesure dell'AdR e del PdP

Durante la riunione il gruppo ha effettuato un allineamento sullo stato di avanzamento dell'Analisi dei Requisiti_G (AdR) e del Piano di Progetto (PdP), con l'obiettivo di garantire una visione condivisa del lavoro svolto e delle attività da proseguire nello sprint successivo. È emersa la necessità di chiarire la suddivisione delle responsabilità, soprattutto per documenti estesi come l'AdR, che richiedono un confronto collettivo prima della ripartizione delle sezioni. Il team ha inoltre discusso l'importanza di mantenere aggiornati i documenti in modo coerente, definendo convenzioni comuni e assicurando che ogni membro comprenda lo stato attuale dei contenuti. L'allineamento ha permesso di chiarire dubbi, uniformare l'approccio redazionale e stabilire le priorità per la prosecuzione coordinata dei due documenti.

3.3 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei task e ruoli

Lo sprint è stato definito con durata dal 14 al 21 aprile 2026. I ruoli assegnati per questo sprint sono: Responsabile (Roberto M. Doroftei), Amministratore_G (Armando Moda Scarati), Verificatore (Anton Ricardo Rupi), Analisti (Sofia De Blasi, Francesco Marcon e Filippo Idiometri). Dato che attualmente i ruoli di progettista_G e programmatore_G non sono ancora necessari, si è deciso che tre membri siano contribuiscano come analisti, più specificatamente Filippo Idiometri e Francesco Marcon si occuperanno dell'AdR, mentre Sofia De Blasi del PdP. Si è stabilito, inoltre, che il Responsabile redige il verbale e l'Amministratore gestisce la creazione delle issue_G, gestisce la comunicazione con l'azienda referente e controlla, prima della fine di ogni sprint, che i tempi effettivi delle task nel foglio Excel siano stati compilati correttamente (il workflow prevede che la compilazione avvenga dopo il merge_G e la chiusura della issue).

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-1.1	Svolgere sprint review e sprint retrospective il martedì prima dello sprint planning _G .
VI-1.2	Definire una definition of done standard con checklist e workflow GitHub unificato.
VI-1.3	Sospendere la macroarea 1 dell'ADR in attesa di riscontro aziendale e procedere con la macroarea 2.
VI-1.4	Inviare una mail all'azienda per chiarimenti su requisiti minimi, opzionali e funzionalità dell'editor.

Continua nella pagina successiva

Codice	Decisione
VI-1.5	Confermare la scadenza domenica sera per le pull request _G e mantenere aggiornamenti costanti via WhatsApp _G .

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#116</u>	VI-1.5	Redigere e completare il verbale interno della riunione del 14/04/2026.	Roberto M. Doroftei	2026-04-19
<u>#115</u>	VI-1.4	Preparare e inviare la mail all'azienda per chiarimenti sui requisiti dell'editor.	Armando Moda Scarati	2026-04-19
<u>#113</u>	VI-1.3	Proseguire la stesura dell'AdR lavorando sulla macroarea 2.	Filippo Idiometri / Francesco Marcon	2026-04-19
<u>#112</u>	VI-1.2	Aggiornare il PdP con DoD, milestone _G e struttura sprint.	Sofia De Blasi	2026-04-19

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-04-21
- **Ora:** 14.30
- **OdG preliminare_G:**
 - Revisione e verifica dei task del primo e secondo sprint;
 - Allineamento con gli aggiornamenti del referente aziendale;
 - avanzamento del Piano di Progetto;
 - avanzamento dell'Analisi dei Requisiti;
 - pianificazione del terzo sprint e assegnazione dei ruoli.