



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #7

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-04-03**

Data ultima modifica: **2026-04-04**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-04-04	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione per ingresso in baseline.
0.1.0	2026-04-04	Sofia De Blasi	A. Ricardo Rupi	Aggiunti pedici e versione finale.
0.0.0	2026-04-04	Sofia De Blasi	A. Ricardo Rupi	Prima stesura completa del verbale.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Pianificazione della Documentazione RTB	4
3.1.0.1	Analisi dei Requisiti	4
3.1.0.2	Piano di Progetto	4
3.1.0.3	Piano di Qualifica	4
3.1.0.4	Norme di Progetto	4
3.2	Scelta delle Tecnologie	4
3.3	Aggiornamento delle Convenzioni Operative	4
3.3.0.1	Versionamento Documentale.	4
3.3.0.2	Nomenclatura dei Task e dei Branch.	4
3.3.0.3	Collegamento Commit – Issue.	5
3.3.0.4	Flusso di Lavoro Aggiornato.	5
3.3.0.5	Automazione Google Form.	5
3.4	Revisione del Template Documentale	5
4	Decisioni Prese	6
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	6
6	Prossima Riunione	7

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-04-03
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:00
- **Responsabile_G:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Pianificazione della documentazione da produrre nella fase RTB_G: Analisi dei Requisiti_G, Piano di Progetto_G, Piano di Qualifica_G, Norme di Progetto_G.
2. Scelta delle tecnologie per il progetto.
3. Aggiornamento delle convenzioni operative: gestione di task_G, branch_G, commit_G e pull request_G.
4. Revisione_G e aggiornamento del template_G documentale.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Pianificazione della Documentazione RTB

Il gruppo ha identificato i principali documenti da produrre nella fase RTB e, dopo una panoramica generale del loro scopo e contenuto, ha definito le modalità di avvio per ciascuno.

3.1.0.1 Analisi dei Requisiti Il documento costituisce la base della fase RTB e include la definizione dei casi d'uso_G, con relativa rappresentazione tramite diagrammi UML_G. Il gruppo ha stabilito di studiare preventivamente il materiale del corso prima di avviare la stesura.

3.1.0.2 Piano di Progetto Il documento regolerà la gestione del progetto tramite sprint_G, includendo le attività di sprint planning_G, sprint review_G e sprint retrospective_G, la rotazione dei ruoli e il tracciamento delle attività. Il gruppo ha stabilito di avviarne la stesura parallelamente all'Analisi dei Requisiti.

3.1.0.3 Piano di Qualifica Il documento definirà le metriche quantitative per la qualità di processo e di prodotto. Il gruppo ha stabilito di rimandarne la stesura a una comprensione più approfondita delle lezioni di riferimento.

3.1.0.4 Norme di Progetto Il documento continuerà a essere aggiornato in modo incrementale secondo il principio just-in-time_G già adottato. In questa sessione sono state definite le nuove convenzioni operative descritte nella Sezione 3.3.

3.2 Scelta delle Tecnologie

Il gruppo ha preso atto delle tecnologie obbligatorie indicate dal capitolato (HTML, CSS, Markdown e API_G compatibili con le specifiche OpenAI) e ha stabilito di rimandare la scelta delle tecnologie complementari a una fase successiva, da svolgere contestualmente all'avanzamento dell'Analisi dei Requisiti. La definizione della technology baseline_{GG} — obiettivo della revisione RTB — sarà avviata dopo il completamento del 20-30% dell'Analisi dei Requisiti.

3.3 Aggiornamento delle Convenzioni Operative

Il gruppo ha ridefinito il flusso di lavoro per la gestione di task, branch, commit e pull request, introducendo le seguenti convenzioni aggiornate.

3.3.0.1 Versionamento Documentale. Tutti i documenti partono dalla versione 0.0.0.

3.3.0.2 Nomenclatura dei Task e dei Branch. Il nome del task, e il nome del branch corrispondente, seguono la convenzione:

`<id>-<[gestionale|tecnico]>-<[esterno|interno]>-<nomeDoc>`

Il branch viene creato direttamente dalla pagina della issue_G su GitHub (sezione *Development*) e recuperato in locale con:

```
git checkout -b <nome-branch> origin/<nome-branch>
```

3.3.0.3 Collegamento Commit – Issue. Ogni commit relativo a una issue deve includere il riferimento all'identificativo della issue nel messaggio:

```
git commit -m "#<id> <messaggio>"
```

3.3.0.4 Flusso di Lavoro Aggiornato. Il flusso operativo da seguire per ogni task è il seguente:

1. Il Responsabile crea il task tramite Google Form_G durante la riunione.
2. Il Redattore_G del verbale di riunione inserisce il riferimento alla issue nel verbale (tabella delle azioni).
3. L'Assegnatario di una task crea il branch direttamente dalla issue su GitHub e lo recupera in locale.
4. Ad ogni commit significativo, l'Assegnatario include il riferimento alla issue nel messaggio di commit.
5. Al termine del lavoro, l'Assegnatario apre la pull request e collega la issue corrispondente.
6. Il Verificatore_G effettua la revisione; l'Assegnatario (non il Verificatore) esegue il merge_G dopo l'approvazione.
7. Il branch viene eliminato dopo il merge.

3.3.0.5 Automazione Google Form. È stato discusso di configurare il Google Form per la creazione dei task con campi precompilati che rispettino automaticamente la convenzione di nomenclatura (es. tipologia gestionale/tecnico, categoria esterno/interno, nome documento). Questo consentirà di ridurre gli errori manuali nella creazione dei task.

3.4 Revisione del Template Documentale

Il gruppo ha identificato le seguenti necessità di aggiornamento del template condiviso:

- Aggiornamento della configurazione dei link (`\href{url}{\underline{text}}`) per garantire coerenza visiva tra i documenti.
- Revisione della struttura delle tabelle (divisione con "Continua nella pagina successiva", font registro modifiche, allineamento colonne) per uniformità e corretto comportamento in caso di contenuto lungo.
- Aggiornamento della tabella delle azioni (sezione To-Do dei verbali) per includere il codice identificativo della issue GitHub come link cliccabile, con la sintassi: `\href{url}{\underline{\#id}}`.
- Configurazione dell'account *Synergo Unit* come token per le chiamate API delle automazioni del Google Form.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-7.1	Tutti i documenti partono dalla versione 0.0.0.
VI-7.2	I branch assumono il nome dal task corrispondente secondo la convenzione <code><id>-<gestionale tecnico>.<esterno interno>.<nomeDoc></code> e vengono creati direttamente dalla issue su GitHub.
VI-7.3	Ogni commit relativo a una issue include il riferimento <code>#id</code> nel messaggio.
VI-7.4	La pull request viene aperta dal Redattore con collegamento alla issue; il merge è eseguito dal Redattore dopo l'approvazione del Verificatore.
VI-7.5	Il Google Form per la creazione dei task sarà configurato con campi precompilati per la nomenclatura dei branch.
VI-7.6	La technology baseline sarà avviata dopo il completamento del 20-30% dell'Analisi dei Requisiti.
VI-7.7	Il template documentale sarà aggiornato per coerenza di tabelle, link e versionamento.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#93</u>	VI-9.7	Aggiornamento configurazione template: tabelle (divisione, versionamento, allineamento), href e coerenza visiva. (Revisore: Filippo)	Armando Moda Scarati	2026-04-07
<u>#94</u>	VI-9.1	Stesura verbale interno della riunione odierna. (Revisore: Ricardo)	Sofia De Blasi	2026-04-04
<u>#95</u>	VI-9.5	Configurazione campi precompilati Google Form per nomenclatura task e branch.	Francesco Marcon	2026-04-07
<u>#96</u>	–	Studio struttura e contenuto dell'Analisi dei Requisiti (casi d'uso, pattern Cardin, UML).	Filippo Idiometri, Roberto M. Doroftei, Armando M. Scarati	2026-04-07

Continua nella pagina successiva

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
<u>#97</u>	–	Studio struttura e contenuto del Piano di Progetto.	Anton Ricardo Rupi, Francesco Marcon, Sofia De Blasi	2026-04-07

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-04-07
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Ragionare sulla gestione di task non strettamente legate alla repository_G e con più assegnatari (es. studio individuale (tempo di palestra), attività di formazione, task che non producono cambiamenti nella repo).
 - Discussione sulla possibilità di automatizzare l'apertura dei branch con checkbox sì/no.
 - Aggiornamento sull'avanzamento delle attività assegnate.