



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Verbale di Riunione

Riunione Esterna N. 9

Azienda Proponente: ZucchettiG

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** [synergounit.20@gmail.com](mailto:synergounit.20@gmail.com)

Versione: v1.0.0

Data della riunione: 2026-08-17

Data ultima modifica: 2026-08-20

## Indice

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni Generali</b>      | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Chiarimenti Richiesti</b>      | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Resoconto</b>                  | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Decisioni Formali</b>          | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Azioni da Svolgere (To-Do)</b> | <b>3</b> |

## 1 Informazioni Generali

- **Azienda Coinvolta:** Zucchetti<sub>G</sub>
- **Mezzo di Comunicazione:** Email
- **Data:** 2026-08-17
- **Orario di inizio:** 13:00
- **Orario di fine:** 14:45

Il presente verbale documenta uno scambio di email tra il gruppo Synergo Unit e il referente dell'azienda Zucchetti.

L'obiettivo della comunicazione è stato ottenere chiarimenti riguardanti le modalità di deploy del prodotto e la gestione del deploy su server esterno come requisito opzionale.

### Referenti Azienda:

| Nome e Cognome   | Ruolo <sub>G</sub>   |
|------------------|----------------------|
| Gregorio Piccoli | Referente Principale |

## 2 Chiarimenti Richiesti

Il gruppo ha richiesto chiarimenti sui seguenti aspetti:

- Valutazione della modalità preferita per la consegna e il deploy del progetto tra la fornitura dell'archivio (.zip) della repository<sub>G</sub> eseguibile tramite Docker<sub>G</sub> e il deploy diretto su un server esterno.
- Conferma sulla scelta di considerare il deploy su server esterno come requisito opzionale (con relative ore di progettazione dedicate).

## 3 Resoconto

Dalla risposta del referente sono emerse le seguenti considerazioni:

- Il referente ha confermato la validità della prima soluzione proposta, concordando sulla fornitura del progetto tramite archivio (.zip) avviabile con Docker.
- Il referente ha espresso pieno accordo nell'approccio di considerare il deploy su server esterno come un requisito opzionale.
- Il referente ha inoltre comunicato che sarà in periodo di ferie con rientro previsto per il 28 agosto.

## 4 Decisioni Formali

Nella seguente tabella sono tracciate le decisioni adottate a seguito dei chiarimenti ricevuti.

| Codice | Decisione                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VE-9.1 | Adozione della modalità di deploy tramite archivio (.zip) e Docker, considerando il deploy su server esterno come requisito opzionale. |

## 5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Le seguenti attività sono state individuate come conseguenza delle decisioni adottate durante la riunione.

| Codice      | Rif. Decisione | Descrizione Task <sub>G</sub>                                    | Assegnatario            | Scadenza   |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <u>#380</u> | VE-9.1         | Configurazione <sub>G</sub> e verifica del deploy tramite Docker | Armando Moda<br>Scarati | 2026-08-25 |

## Approvazione e Firme

Con le seguenti firme, i rappresentanti approvano formalmente il contenuto del presente verbale e le decisioni adottate.



Per il Gruppo Synergo Unit  
Francesco Marcon  
*Responsabile di Progetto*



Per l'Azienda Zucchetti  
Gregorio Piccoli  
*Referente Aziendale*

**Zucchetti S.p.A.**  
Via Solferino, 1 - 26900 LODI  
Tel. 0371.5945700 - Fax 0371.5945753  
Sede Op.: Via G. Cittadella, 7 - 35137 PADOVA  
P. IVA e Cod. Fisc. 05006900962

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the English language in the context of the development of the English language as a world language.