



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #1

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.1.0**

Data della riunione: **2026-03-09**

Data ultima modifica: **2026-03-18**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.1.0	2026-03-18	Sofia de Blasi	Francesco Marcon	Aggiunti pedici G.
1.0.0	2026-03-13	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione per ingresso in baseline.
0.1.0	2026-03-11	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Integrazione sezioni: calendario riunioni, decisioni, to-do; aggiunta azioni operative.
0.0.0	2026-03-09	Sofia De Blasi	Armando Moda Scarati	Prima stesura completa del verbale.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Scelta del Nome del Gruppo	4
3.2	Canali di Comunicazione Interni ed Esterni	4
3.3	Sito Web del Gruppo	4
3.4	Discussione sui Capitolati e Contatto con le Aziende	4
3.5	Template dei Verbali	4
3.6	Candidatura e Way of Working	5
3.7	Calendario Fisso delle Riunioni	5
4	Decisioni Prese	5
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	6

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-03-09
- **Orario di inizio:** 17:10
- **Orario di fine:** 19:05
- **Responsabile:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Scelta del nome del gruppo.
2. Definizione dei canali di comunicazione interni ed esterni.
3. Creazione degli strumenti operativi: email, organizzazione GitHub_G, repository_G.
4. Pianificazione del sito web documentale.
5. Discussione preliminare sui capitoli e organizzazione dei contatti con le aziende.
6. Scelta della tecnologia per i template dei verbali.
7. Pianificazione dei ruoli per la candidatura_G e del Way of Working_G.
8. Confronto sulle disponibilità per definire giorni fissi di riunione.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Scelta del Nome del Gruppo

Il gruppo ha scelto il nome **Synergo Unit**. **Motivazione:** identificare il gruppo in modo coerente e riconoscibile nelle comunicazioni interne ed esterne. Azioni operative:

- Creazione dell'email ufficiale del gruppo: `synergounit.20@gmail.com`.
- Creazione dell'organizzazione GitHub_G "Synergo Unit".
- Configurazione del profilo GitHub_G dell'organizzazione, creazione della repository_G documentale e definizione della sua struttura interna.

3.2 Canali di Comunicazione Interni ed Esterni

Motivazione: garantire comunicazione sincrona e asincrona tramite piattaforme familiari a tutti i membri. Canali scelti:

- **WhatsApp** e **Discord** per comunicazioni operative.
- **Email** per comunicazioni formali.
- **Meet/Zoom** per eventuali riunioni online.

Azioni operative:

- Creazione del gruppo WhatsApp e del server Discord.
- Creazione del riflettore email.

3.3 Sito Web del Gruppo

Motivazione: garantire una visualizzazione semplice, coerente e accessibile della documentazione relativa alla baseline_G attuale. Decisioni e azioni:

- Il sito web sarà hostato su GitHub Pages_G.
- Creazione del sito web.

3.4 Discussione sui Capitolati e Contatto con le Aziende

Motivazione: raccogliere informazioni complete dalle aziende per valutare i capitolati dopo un'analisi accurata dei più interessanti. Azioni operative:

- Stesura delle considerazioni generali e tecniche dei capitolati.

3.5 Template dei Verbali

Motivazione: templatizzare la documentazione per garantire uniformità e coerenza. Decisioni e azioni:

- Creazione dei template di documentazione interna ed esterna in LaTeX.
- Stesura del verbale della prima riunione.

3.6 Candidatura e Way of Working

La definizione dei ruoli per la candidatura_G e la stesura del Way of Working_G è stata rimandata. **Motivazione:** necessità di mettersi in pari con la teoria prima di procedere.

3.7 Calendario Fisso delle Riunioni

Il gruppo ha discusso la necessità di stabilire un calendario fisso di incontri settimanali. **Motivazione:** garantire un avanzamento costante, scadenze regolari e un allineamento continuo sullo stato delle attività.

Dopo aver confrontato le disponibilità dei membri, sono stati scelti i seguenti giorni e orari:

- Martedì alle 14:30
- Venerdì alle 14:30

Azioni operative:

- Inserimento dell'evento ricorrente nel Google Calendar condiviso.
- Creazione dell'evento vocale corrispondente sul server Discord.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-1.1	Il nome del gruppo sarà "Synergo Unit".
VI-1.2	I canali ufficiali di comunicazione saranno WhatsApp, Discord, email e Meet/Zoom.
VI-1.3	Il sito web del gruppo sarà hostato su GitHub Pages _G .
VI-1.4	La documentazione interna ed esterna sarà templatizzata tramite LaTeX.
VI-1.5	La definizione dei ruoli per la candidatura _G e del Way of Working _G è rimandata.
VI-1.6	Il gruppo terrà due riunioni settimanali fisse con eventi ricorrenti su Google Calendar e Discord.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-1.1	VI-1.1	Configurazione del profilo GitHub _G dell'organizzazione e creazione della repository _G documentale con struttura interna.	Sofia	2026-03-09
T-1.2	VI-1.6	Configurazione degli eventi ricorrenti su Google Calendar e Discord.	Francesco	2026-03-09
T-1.3	VI-1.1	Creazione email ufficiale del gruppo.	Francesco	2026-03-10
T-1.4	VI-1.1	Creazione dell'organizzazione GitHub _G "Synergo Unit".	Francesco	2026-03-10
T-1.5	VI-1.2	Creazione gruppo WhatsApp e server Discord.	Francesco	2026-03-10
T-1.6	VI-1.2	Creazione del riflettore email.	Francesco	2026-03-10
T-1.7	VI-1.3	Creazione del sito web del gruppo.	Sofia	2026-03-13
T-1.8	VI-1.3	Stesura considerazioni tecniche sui capitoli.	Francesco	2026-03-13
T-1.9	VI-1.3	Stesura considerazioni tecniche sui capitoli.	Filippo	2026-03-13
T-1.10	VI-1.3	Stesura considerazioni tecniche sui capitoli.	Armando	2026-03-13
T-1.11	VI-1.4	Creazione dei template di documentazione in LaTeX.	Armando	2026-03-13
T-1.12	VI-1.4	Stesura del verbale della riunione del 2026-03-09.	Sofia	2026-03-13
T-1.13	VI-1.5	Mettersi in pari con la teoria in vista del Way of Working _G .	Tutti	2026-03-13

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-03-13
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:** Revisione template, revisione sito web, raccolta informazioni per la scrittura delle email alle aziende.