



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #2

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.1.0**

Data della riunione: **2026-03-13**

Data ultima modifica: **2026-03-18**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.1.0	2026-03-18	Sofia de Blasi	Francesco Marcon	Aggiunti pedici G.
1.0.0	2026-03-17	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione per ingresso in baseline.
0.0.1	2026-03-13	Sofia de Blasi	Francesco Marcon	Correzione errore ortografico
0.0.0	2026-03-13	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Prima stesura completa del verbale.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto della Riunione	4
3.1	Configurazione GitHub Project e misurazioni	4
3.2	Convenzioni di Nomenclatura	4
3.3	Regole Formali per Decisioni e Task	4
3.4	Comunicazioni con le Aziende	5
3.5	Assegnazione Attività Operative	5
4	Decisioni Prese	5
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	6

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-03-13
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 16:20
- **Responsabile:** Francesco Marcon
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Scelta della tecnologia per il tracciamento dei task_G.
2. Definizione delle misurazioni_G: tempi, costi e strumenti di raccolta.
3. Convenzioni di nomenclatura per file, branch_G e glossario.
4. Pianificazione dell'invio delle email alle aziende.
5. Assegnazione delle attività operative per candidatura_G e documentazione.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Configurazione GitHub Project e misurazioni

Il gruppo ha discusso la necessità di adottare un sistema strutturato per il tracciamento delle attività e la raccolta delle misurazioni_G.

Motivazione: garantire un processo di gestione dei task_G coerente, misurabile e integrato con gli strumenti utilizzati dal gruppo.

Azioni operative:

- Adozione di GitHub Project_G come strumento principale per il tracciamento dei task.
- Ogni task avrà un identificativo GitHub univoco, utilizzato come riferimento per le misurazioni.
- Le misurazioni (ruolo_G, tempo previsto_G, tempo effettivo_G) saranno raccolte tramite un Google Form_G collegato a un foglio Excel condiviso.
- Lo storico delle issue_G rimarrà su GitHub; le misurazioni saranno gestite tramite Excel.
- Tutti i membri leggeranno la documentazione ufficiale di GitHub Project.

3.2 Convenzioni di Nomenclatura

Motivazione: garantire uniformità e coerenza nella struttura della documentazione e nell'organizzazione del repository_G.

Convenzioni stabilite:

- Utilizzo del pedice **G** per i termini presenti nel glossario.
- Struttura documentale_G nella repository:
 - /docs/CC, /docs/RTB, /docs/PB.
 - /verb_interni/verb_int_AAAA_MM_GG.
 - /verb_esterni/verb_est_AAAA_MM_GG.
- Ogni membro utilizzerà un branch personale.

3.3 Regole Formali per Decisioni e Task

Motivazione: garantire tracciabilità, coerenza e uniformità nella gestione delle decisioni e delle attività operative all'interno dei verbali.

Convenzioni stabilite:

- Le decisioni dei verbali interni saranno identificate tramite il codice VI-y.x_G.
- Le attività operative (To-Do) saranno identificate tramite il codice T-y.z_G.
- L'ordinamento delle attività nel To-Do seguirà il criterio:
 1. scadenza crescente;
 2. decisione di riferimento;
 3. codice incrementale.

3.4 Comunicazioni con le Aziende

Motivazione: ottenere informazioni aggiuntive sui capitolati e fissare eventuali incontri.

Azioni operative:

- Zucchetti: completamento considerazioni tecniche (assegnato a Francesco), invio email (assegnato a Filippo).
- Vargroup: invio email (assegnato ad Armando).

3.5 Assegnazione Attività Operative

Motivazione: distribuire in modo chiaro e tracciabile le attività necessarie per la candidatura_G.

Azioni operative:

- Stesura del verbale: Sofia.
- Creazione del template per i task.
- Configurazione GitHub Project.
- Studio delle Norme di Progetto_G (ISO/IEC 21270:1995_G): Filippo, Roberto, Sofia.
- Analisi del preventivo costi_G: Armando, Ricardo, Francesco.
- Studio della documentazione necessaria per la candidatura: tutti.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-2.1	Adozione di GitHub Project _G come strumento principale per il tracciamento dei task.
VI-2.2	Raccolta delle misurazioni tramite Excel con eventuale Google Form _G collegato.
VI-2.3	Definizione delle convenzioni di nomenclatura: pedice G, cartelle interne/esterne, branch _G per persona.
VI-2.4	Adozione delle regole formali per l'identificazione di decisioni (VI-y.x _G) e task (T-y.z _G).
VI-2.5	Invio email alle aziende Zucchetti ed Eggon per richiesta informazioni.
VI-2.6	Assegnazione dei compiti operativi per candidatura _G e documentazione.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-2.1	VI-2.5	Invio email a Zucchetti e Vargroup.	Filippo	2026-03-16
T-2.2	VI-2.1	Lettura documentazione GitHub Project.	Tutti	2026-03-17
T-2.3	VI-2.1	Configurazione GitHub Project.	Roberto	2026-03-17
T-2.4	VI-2.2	Creazione foglio Excel per misurazioni e valutazione Google Form.	Tutti	2026-03-17
T-2.5	VI-2.6	Stesura del verbale della riunione del 2026-03-13.	Sofia	2026-03-17
T-2.6	VI-2.6	Creazione template form per task.	Francesco	2026-03-17
T-2.7	VI-2.6	Studio Norme di Progetto.	Filippo, Roberto, Sofia	2026-03-17
T-2.8	VI-2.6	Analisi preventivo costi.	Armando, Ricardo, Francesco	2026-03-17
T-2.9	VI-2.6	Studio documentazione per candidatura.	Tutti	2026-03-17

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-03-17
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:** Revisione GitHub Project, verifica misurazioni, avanzamento candidatura con inizio stesura “Valutazione capitolati”, “Norme di Progetto” e “Preventivo dei Costi e Assegnazione dei Ruoli”.