



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #20

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-07-07**

Data ultima modifica: **2026-**

Indice

1	Informazioni Generali	2
2	Ordine del Giorno	2
3	Resoconto della Riunione	3
3.1	Sprint review _G e retrospective	3
3.2	Aggiornamenti operativi e comunicazioni aziendali	3
3.3	Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli	3
4	Decisioni Prese	3
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	4
6	Prossima Riunione	4

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord_G
- **Data:** 2026-06-30
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:40
- **Responsabile_G:** Armando Moda Scarati
- **Scriba:** Sofia De Blasi

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Francesco Marcon	2110990

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Sprint_G review e retrospective.
2. Allineamento sulle automazioni CI/CD_G e metriche di codice e test.
3. Stesura documenti (Verbale Interno, Diario di Bordo_G, PdP, PdQ).
4. Applicazione delle correzioni sull'AdR ed e-mail per Zucchetti_G.
5. Pianificazione dello sprint e assegnazione ruoli.

3 Resoconto della Riunione

3.1 Sprint review_G e retrospective

Il gruppo ha effettuato la verifica dello sprint appena concluso, constatando che tutte le attività previste sono state ultimate correttamente. Durante l'analisi retrospettiva, è emerso un rallentamento nel lavoro di preparazione alla Product Baseline_G (PB_G), causato principalmente dall'intensificarsi degli impegni universitari e dalla sessione d'esami dei membri. Come azione correttiva, il team ha deciso di sfruttare il periodo di stallo in attesa dei colloqui e dei ricevimenti ufficiali per concentrare il tempo disponibile sulle attività più imminenti. Nello specifico, ci si focalizzerà sulle comunicazioni aziendali e sulle attività gestionali (stesura verbali, aggiornamento PdP e PdQ).

3.2 Aggiornamenti operativi e comunicazioni aziendali

Si è discusso della necessità di apportare correzioni all'Analisi dei Requisiti_G, definendo un'attività di "palestra" per comprenderle appieno e preparare le relative domande da sottoporre all'azienda proponente. Questa attività formativa non impatterà sul monte ore rendicontato. È stato inoltre stabilito di redigere un'e-mail da inviare a Zucchetti per finalizzare una data per il colloquio. Il team ha poi proseguito con l'organizzazione delle attività per il setup dell'ambiente di Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) e la selezione delle metriche necessarie per la valutazione della qualità del codice e dei test.

3.3 Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli

Il gruppo ha definito l'assegnazione dei ruoli per garantire una copertura adeguata delle task_G previste nel breve termine, mantenendo basso il carico orario ove necessario a causa degli esami:

- **Responsabile:** Armando Moda Scarati, incaricato di redigere il verbale interno e il Diario di Bordo.
- **Analista_G:** Sofia De Blasi, con l'obiettivo di svolgere attività non rendicontate (palestra) per la comprensione delle correzioni da applicare all'AdR e la stesura delle domande per Zucchetti.
- **Amministratori (divisi in 3 flussi):** Roberto Mariano Doroftei si occuperà dell'aggiornamento del PdQ e della stesura dell'e-mail per Zucchetti; Filippo Idiometri seguirà il setup delle automazioni e delle metriche; Francesco Marcon avrà il compito_G di aggiornare il PdP.
- **Verificatore_G:** Anton Ricardo Rupì.

4 Decisioni Prese

Codice	Decisione
VI-20.1	Ricalibrazione del carico di lavoro nel periodo di stallo per privilegiare attività prioritarie di gestione e comunicazione, a causa degli impegni universitari del team.
VI-20.2	Assegnazione di attività di 'palestra' per l'Analista, finalizzate allo studio delle correzioni AdR e alla stesura di quesiti per la proponente.
VI-20.3	Divisione del ruolo _G di Amministratore _G in tre flussi di lavoro separati per ottimizzare la stesura dei documenti (PdP, PdQ), le configurazioni di CI/CD e le comunicazioni esterne.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif. Decisione	Descrizione Task _G	Assegnatario	Scadenza
<u>#271</u>	-	Stesura del Diario di Bordo e del Verbale Interno odierno (VI N. 20)	Armando M. Scarrati	2026-07-07
<u>#273</u>	VI-17.3	Aggiornamento del PdQ e stesura e-mail di allineamento per Zucchetti	Roberto M. Doroftei	2026-07-07
<u>#276</u>	VI-17.3	Stesura e-mail di allineamento per Zucchetti	Roberto M. Doroftei	2026-07-07
<u>#272</u>	VI-17.2	Palestra (non rendicontata): studio correzioni AdR e quesiti proponente	Sofia De Blasi	2026-07-07
<u>#275</u>	VI-17.3	Configurazione _G iniziale CI/CD e definizione delle metriche di codice/test	Filippo Idiometri	2026-07-07
<u>#274</u>	VI-17.3	Aggiornamento del Piano di Progetto _G (PdP)	Francesco Marcon	2026-07-07

6 Prossima Riunione

- **Data:** 2026-07-07
- **Ora:** 14:30
- **OdG preliminare_G:**
 - Verifica dei task assegnati per lo sprint corrente.
 - Discussione sull'esito della comunicazione con Zucchetti.
 - Aggiornamenti sullo stato di automazioni CI/CD e metriche di test.
 - Pianificazione dello sprint successivo e assegnazione dei ruoli.