



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Riunione Interna #5

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**

Data della riunione: **2026-03-24**

Data ultima modifica: **2026-03-25**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-03-25	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione per ingresso in baseline.
0.1.0	2026-03-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Stesura finale del verbale.
0.0.0	2026-03-24	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Prima stesura completa del verbale.

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Resoconto	4
3.1	Revisione file candidatura	4
3.2	Aggiornamento sito web	4
3.3	Assegnazione prossimi verbali	4
3.4	Regole per repository e documenti	4
4	Decisioni	5
5	Azioni da Svolgere (To-Do)	5
6	Prossima Riunione	5

1 Informazioni Generali

- **Luogo/Piattaforma:** Server Discord
- **Data:** 2026-03-24
- **Orario di inizio:** 14:30
- **Orario di fine:** 15:22
- **Responsabile:** Sofia De Blasi
- **Scriba:** Francesco Marcon

Partecipanti presenti:

Nome e Cognome	Matricola
Sofia De Blasi	2111014
Roberto Mariano Doroftei	2111031
Filippo Idiometri	2035617
Francesco Marcon	2110990
Armando Moda Scarati	2082864
Anton Ricardo Rupì	2054304

Partecipanti assenti:

Nome e Cognome	Matricola
Nessuno	-

2 Ordine del Giorno

Gli argomenti previsti per la riunione odierna sono:

1. Revisione file per la candidatura.
2. Aggiornamento sito web.
3. Assegnazione prossimi verbali.
4. Regole per repository (branch e Pull Request).

3 Resoconto

3.1 Revisione file candidatura

Il gruppo ha revisionato congiuntamente lo stato dei documenti per la candidatura, decidendo le seguenti azioni:

- **Verbale esterno VarGroup:** Essendoci omonimia di date con altri file, andrà rinominato aggiungendo il suffisso `_azienda`.
- **Norme di Progetto:** Sono state approvate formalmente.
- **Dichiarazione degli impegni:** È necessario uniformare la firma e il registro delle modifiche per renderli coerenti con gli altri documenti.
- **Valutazione dei capitoli:** Il file deve essere spostato nella cartella `doc_esterni` e rinominato `valutazione_capitoli`. Il registro delle modifiche va sistemato (versioni 0.0.0, 0.1.0 per le tabelle e 0.1.1 per correzioni ortografiche). Si è inoltre ricordato di verificare che i punteggi siano coerenti con la scala di preferenza stabilita e riflettano correttamente l'ordine finale di scelta dei capitoli.
- **Lettera di presentazione:** Andrà completata inserendo i link definitivi.
- **Glossario:** È stato approvato formalmente.

È stata inoltre discussa la definizione del parametro “complessità”, concordando di interpretarlo come adeguatezza rispetto alle capacità del gruppo.

3.2 Aggiornamento sito web

Si è stabilito che il sito web del gruppo dovrà essere aggiornato da Sofia, caricando i link definitivi a tutti i documenti richiesti per la consegna.

3.3 Assegnazione prossimi verbali

È stata definita l'organizzazione per i prossimi verbali: il verbale dell'attuale riunione interna viene assegnato ad Armando (con Roberto come revisore); il verbale dell'incontro di domani con l'azienda Zucchetti per i chiarimenti finali sul capitolo e la firma dei verbali esterni sarà redatto da Sofia (con Francesco come revisore).

3.4 Regole per repository e documenti

Riguardo al flusso di lavoro su GitHub, è stato imposto l'obbligo di creare un *branch* dedicato per svolgere ogni task. Prima dell'apertura di una *Pull Request*, si raccomanda di aggiornare il proprio branch rispetto al *main* così da individuare e risolvere eventuali conflitti. Successivamente, la *Pull Request* dovrà essere aperta assegnando esplicitamente la persona indicata come revisore.

4 Decisioni

Codice	Decisione
VI-5.1	Approvazione formale dei documenti <i>Norme di Progetto</i> e <i>Glossario</i> .
VI-5.2	Definizione delle correzioni necessarie sui documenti di candidatura (Valutazione Capitolati, Dichiarazione Impegni, Lettera di Presentazione e Verbali).
VI-5.3	Assegnazione ruoli per la stesura e verifica dei prossimi verbali.
VI-5.4	Adozione della regola obbligatoria sull'uso dei branch dedicati e delle Pull Request con revisore.

5 Azioni da Svolgere (To-Do)

Codice	Rif.	Descrizione Task	Assegnatario	Scadenza
T-5.1	VI-5.2	Rinomina verbale VarGroup aggiungendo <code>_azienda</code> .	Ricardo	2026-03-24
T-5.2	VI-5.2	Sistemazione firma e registro modifiche in Dichiarazione Impegni.	Armando	2026-03-24
T-5.3	VI-5.2	Spostamento in <code>doc_esterni</code> e fix registro/punteggi di Valutazione Capitolati.	Filippo	2026-03-25
T-5.4	VI-5.2	Inserimento link definitivi nella Lettera di Presentazione.	Roberto	2026-03-26
T-5.5	VI-5.2	Aggiornamento del sito web con i link definitivi ai documenti approvati.	Sofia	2026-03-26
T-5.6	VI-5.3	Stesura verbale riunione esterna con Zucchetti.	Sofia	2026-03-26
T-5.7	VI-5.4	Creazione branch, lavoro e apertura PR con assegnazione revisore.	Tutti	2026-03-26

6 Prossima Riunione

- **Data:** Da definire, presumibilmente primo giorno disponibile dopo l'aggiudicazione del capitolato.
- **Ora:** Da definire.
- **OdG preliminare:** Analisi dell'esito dell'aggiudicazione dei capitolati; pianificazione delle attività di progetto in caso di esito positivo, oppure definizione delle strategie e dei prossimi passi operativi in caso di esito negativo.